[image: image1.png]PROTOKOY. KONTROLI

przeprowadzonej w Gminie Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
REGON: 210966770,
NIP: 594-10-00-845.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz - Leszek Waloch

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 15.04.2010r. do 15.04.2010r. przez:

- Bozene Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 146-1/10 z dnia 14.04.2010r.,

- Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewédzkiego w
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 146-2/10 z dnia 14.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-4)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkéw na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej we wsi Lugi gmina Dobiegniew” w ramach Programu
Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011.

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 1/2009 z dnia
9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej
pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Dobiegniew reprezentowang przez Burmistrza -

Leszka Walocha, przy kontrasygnacie Skarbnika - Jacka Antropika.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamoéwien publicznych.
Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
Potwierdzenie odbioru robét (Protokot czesciowego i koncowego odbioru robét).

Dokumentéw finansowych.

AN I S

Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje: ,
W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej we wsi Lugi gmina
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[image: image2.png]Dobiegniew” zgodnie z umowa Nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie
srodkami pochodzacymi z budzetu pafistwa, zawartq pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng

Hatka a Gming Dobiegniew reprezentowana przez Burmistrza - Leszka Walocha, przy

kontrasygnacie Skarbnika - Jacka Antropika.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez gming o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drdgi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty na taczng kwot¢ 1.921.000 zi., z czego 960.500
z. to Srodki pochodzace z budzetu panistwa, ktéra to kwota zostata zatwierdzona przez Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$é miaty
lacznie 1.292.856,67 z1. z czego 646.428 zi. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
12.08.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosly lacznie

1.292.856,67 z1. z czego 646.428 zk. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacja zadania dokonywata ptatnosci z dzialu 600 rozdziatu 60016
§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- 02.04.2009r. (rozpoczecie realizacji inwestycji),

- 31.07.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).
(Akta kontroli str. 5-21)

Wybér wykonawcy zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str. 22-60)

W dniu 27.03.2009r. zawarto umowe Nr 342.GA/01/2009 z wykonawca inwestycji
Przedsicbiorstwem Budownictwa Drogowego TOMBET Sp. z 0.0. Huta Szklana 80, 67-761
Krzyz Wlkp.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 1.240.884,57 zi.

W dniu 09.06.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi gminnej we wsi Lugi

gmina Dobiegniew” przelano kwotg 150.000 zt.
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[image: image3.png]Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania
pokontrolnego.

Protokoét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu ..........

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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