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Pan
Ryszard Klisowski
Wojt

Gmina Przewdoz

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie WIlkp. w dniu 27.04.2010r.
przeprowadzit kontrol¢ w Gminie Przewdz w zakresie prawidtowego wydatkowania srodkéw
na realizacj¢ zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 004210F w miejscowosci Dgbrowa
Luzycka, gmina Przewoz, powiat Zarski” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy
Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym zumowy
o dofinansowanie Nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r. zawartej pomigdzy Wojewoda

Lubuskim, a Gming Przewdz.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa na roboty dodatkowe wylonienie
wykonawcy hastqpiio w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie streszczenia oceny
i poréwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte. W dniu  01.04.2009r.

zawarto umowe z wykonawcg inwestycji Verdie Polska Sp. z o0.0., ul. Budziszynska 86/12,
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inwestycji.

Protokot ostatecznego odbioru z dnia 25.08.2009r. dotyczyt rob6t wykonanych na

drodze nr 004210F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej wramach Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”. W dniu 15.04.2010r. Zespét

Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania.

Do wiadomosci:

1. Wydziat NK w miejscu
2. aa
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przeprowadzonej w Gminie Przewoz,
Pl. Partyzantow 1,
68 — 132 Przewoz

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Wojt - Ryszard Klisowski.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 27.04.2010r. do 27.04.2010r. przez:

- Bozeng Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 161-1/10 z dnia 19.04.2010r.,

- Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewoddzkiego w
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 161-2/10 z dnia 19.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola obje¢to zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkéw na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej nr 004210F w miejscowosci Dgbrowa Luiycka, gmina
Przewoz, powiat Zarski” wramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”.

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia
09 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Przewdz.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.
Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
Potwierdzenie odbioru robdt (Protokdt czesciowego i koncowego odbioru robot).

Dokumentow finansowych.

A

Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:
W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
2011” zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej nr 004210F w

miejscowosci Dabrowa Luiycka, gmina Przewdz, powiat zarski” zgodnie z umowsg Nr 1/2009 z
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dnia 09 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa,
zawarta pomigdzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatkg a Gming Przewoz reprezentowana

przez Wojta- Ryszarda Klisowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika - Agnieszki Klisowskiej.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Gming Przewdz o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na taczng kwote 901.820 zi., z czego 450.910 zl.
to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostala zatwierdzona przez Ministra

Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowsg) wynie$¢ miaty

tacznie 625.192,94 z1. z czego 312.596 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Pismem znak: RG.5510-06/09 z dnia 10.06.2009r. Gmina Przew6z, w ramach robot
dodatkowych, zlozyla wniosek o rozszerzenie zadania.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisal z Gming Przew6z Aneks Nr 1, wedle ktorego
wydatki na sfinansowanie inwestycji wynie$¢ miaty tacznie 755.192,94 zt. z czego 377.596 zl.

stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.
Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
03.09.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

754.578,49 zt. z czego 377.289 zb. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacjq zadania dokonywala ptatnosci z dziatu 600 rozdziatu 60016

§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:

- rozpoczecie zadania 15.05.2009r.,
— zakoficzenie rzeczowe realizacji zadania 30.09.2009r.

(Akta kontroli str. 3-24 )
Wykonawce zamowienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str. 25-50)
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Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat sie zaptaci¢ wykonawcy 615.108.14 zt.

Ponadto w zwigzku z oszczgdnosciami w dniu 20.07.2009r. zawarto umowe na roboty
dodatkowe.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat sie zaptaci¢ wykonawcy 130.000,27 zt.

W dniu 24.06.2009r. na konto wykonawcy inwestycji , Przebudowa drogi gminnej nr 004210F
w miejscowosci Dabrowa Luzycka, gmina Przewdz, powiat zarski” przelano kwote 100.000 zt.
W dniu 03.07.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi gminnej nr 004210F
w miejscowosci Dabrowa LuZycka, gmina Przewdz, powiat tarski” przelano kwote 58.600 z1.

W dniu 20.07.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi gminnej nr 004210F
w miejscowosci Dgbrowa Luiycka, gmina Przewoz, powiat tarski” przelano kwote 362.340 zt.
W dniu 31.08.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi gminnej nr 004210F
w miejscowosci Dqbrowa ZLuiycka, gmina Przewdz, powiat Zarski” przelano kwote
93.554,48 7.

W dniu 31.08.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi gminnej nr 004210F
w miejscowosci Dgbrowa ZLuiycka, gmina Przewdz, powiat Zarski” przelano kwote

130.000,27 z1.

Ponadto w dniu 01.04.2009r. zawarto umowe nr 1180 z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 10.083,74 zl.

W dniu 02.09.2009r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa drogi gminnej
nr 004210F w miejscowosci Dgbrowa Luiycka, gmina Przewdz, powiat Zarski” na konto

wykonawcy przelano kwote 8.631,74 z}. zgodnie z rachunkiem.
(Akta kontroli str. 51-64)

W dniu 25.08.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru konicowego inwestycji.
Protokdl ostatecznego odbioru z dnia 25.08.2009r. dotyczyl robot wykonanych na drodze

nr 004210F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str. 65-80)
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Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu pafistwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

W dniu 27.04.2009r. Zesp6! Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania na podstawie

przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.

Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli Gminy Przewoz z datg 27.04.2009r. pod poz. 1.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgeia postepowania

pokontrolnego.

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Podpisy kontroleréw Podpis kierownika jednostki kontrolowanej
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