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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewoddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 17.05.2010r.
przeprowadzil kontrole w Gminie Szprotawa w zakresie prawidlowego wydatkowania
srodkow na realizacj¢ zadania ,,Budowa nawierzchni drég w miejscowosci Leszno Gorne”
w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych
2008-2011" w okresie wynikajacym z umowy o dofinansowanie Nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia
20009r. zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Szprotawa.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastgpito w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i pordéwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofertg. W dniu
01.04.2009r. zawarto umowe nr IR.VIL.342-6/2009 z Konsorcjum Firm w sklad ktorego
wchodzg Zaklad Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych prowadzony przez Jozefa Kubika
i Przedsiebiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.0. ul. Mickiewicza 63, 67-200 Glogow

na wykonanie przedmiotowej inwestycji. W dniu 15.05.2009r. zawarto umowe



[image: image2.png]nr IR.VIL.342-9/2009 i w dniu 30.06.2009r. zawarto umowg nr IR.VII.342-17/2009 na roboty

dodatkowe.

W dniu 07.08.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego inwestycji.
Protokot ostatecznego odbioru z dnia 07.08.2009r. dotyczyt robdt wykonanych na drodze

nr 00593 1F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentow finansowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Droég Lokalnych 2008-2011”. Zespét Kontrolujacy potwierdzil

wykonanie zadania. Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia sie pozytywnie.

Do wiadomosci:

1. Wydziat NK w miejscu
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REGON: 970770445

NIP: 924-10-00-696

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz- Franciszek Sitko.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 17.05.2010r. do 17.05.2010r. przez:

- Bozene Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu

Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie

upowaznienia nr 196-1/10 z dnia 26.04.2010r.,

- Tatiane Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewoddzkiego w

Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 196-2/10 z dnia 26.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania Srodkow na realizacj¢ zadania pod

nazwa ,, Budowa nawierzchni drég w miejscowosci Leszno Gorne” wramach Programu

Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrolg obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia

9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Szprotawa reprezentowana przez Burmistrza-

Franciszka Sitko, przy kontrasygnacie Skarbnika - Jadwigi Nowak.

Kontrola obejmowala w szczegdlnosci sprawdzenie:

1.

Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamoéwien publicznych. ‘

. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
. Potwierdzenie odbioru robdt (Protokét czgsciowego i koncowego odbioru robdt).

2
3
4.
5

Dokument6éw finansowych.

. Rzeczowag realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:
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[image: image4.png]W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
20117 zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,,Budowa nawierzchni drég w miejscowosci Leszno
Gorne” zgodnie z umowa Nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami
pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomigedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka a
Gming Szprotawa reprezentowana przez Burmistrza- Franciszka Sitko, przy kontrasygnacie

Skarbnika - Jadwigi Nowak.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Gming Szprotawa o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na
realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczna kwote 1.072.700 z czego
536.300 zI. to srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktora to kwota zostata zatwierdzona przez

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$¢ miaty

tacznie 578.182,61 zl. z czego 289.091 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Pismem znak: PS.3030/54/08 z dnia 06.07.2009r. i pismem znak: PS.3030/54/08 z dnia
02.06.2009r. Gmina Szprotawa, w ramach robdt dodatkowych, ztozyla wnioski o rozszerzenie
zadania. Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisal z Gming Szprotawa Aneks Nr 1, wedle
ktorego wydatki na sfinansowanie inwestycji wynie$§¢ mialy lacznie 621.382,57 zl. zczego

310.290 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym (nr 4 z dnia
15.09.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

621.382,57 zt. z czego 310.290 zk. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacja zadania dokonywata platnosci z dzialu 600 rozdziatu 60016

§ 6050

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- 01.04.2009r. (rozpoczecie realizacji inwestycji),
- 31.07.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycjt).

(Akta kontroli str. 3-21)
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[image: image5.png]Wykonawce zamoéwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str.22-52)

W dniu  01.04.2009r. zawarto umowe nr IR.VIL.342-6/2009 z wykonawca inwestycji
Konsorcjum Firm w sklad ktérego wchodza Zaklad Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych
prowadzony przez Jozefa Kubika i Przedsigbiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z 0.0. ul.
Mickiewicza 63, 67-200 Gtogow.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 566.682,61 z1.

W dniu 18.08.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Budowa nawierzchni drég

w miejscowosci Leszno Gorne” przelano kwote 566.682,61 z1.

W dniu 15.05.2009r. zawarto umowe nr IR.VI1.342-9/2009 na roboty dodatkowe z wykonawca
inwestycji Konsorcjum Firm w sklad ktoérego wchodza Zakilad Instalacji Sanitarnych C.O.
1 Gazowych prowadzony przez Jozefa Kubika i Przedsiebiorstwo Budownictwa Drogowego Sp.
z 0.0. ul. Mickiewicza 63, 67-200 Glogow.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 34.563,88 zt.

W dniu 18.08.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,Budowa nawierzchni drog

w miejscowosci Leszno Gorne” przelano kwote 34.563,88 zt.

W dniu 30.06.2009r. zawarto umowe nr IR.VII.342-17/2009 na roboty dodatkowe z wykonawca
inwestycji Konsorcjum Firm w sktad ktérego wchodza Zaklad Instalacji Sanitarnych C.O.
1 Gazowych prowadzony przez Jozefa Kubika i Przedsigbiorstwo Budownictwa Drogowego Sp.
z 0.0. ul. Mickiewicza 63, 67-200 Glogow.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 8.636.08 zi.

W dniu 18.08.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Budowa nawierzchni drog

w miejscowosci Leszno Gorne” przelano kwote 8.636.08 zt.

Ponadto w dniu 01.04.2009r. zawarto umowe nr IR.VIL.2222-20/2009 z inspektorem nadzoru.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 11.500 zt.
W dniu 18.08.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Budowa nawierzchni drog

w miejscowosci Leszno Gérne” na konto wykonawcy przelano kwotg 11.500 z.

(Akta kontroli str.53-78)
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[image: image6.png]W dniu 07.08.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego inwestycji.
Protokét ostatecznego odbioru z dnia 07.08.2009r. dotyczyl robét wykonanych na drodze
nr 005931F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str.79-80)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

W miejscu realizacji inwestycji, Zespét Kontrolujacy potwierdzil wykonanie zadania na podstawie

przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.

Kontrolg odnotowano w ksigzce kontroli Gminy Szprotawa z data 17.05.2010r.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przyshuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej Iub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu Kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postgpowania
pokontrolnego.

Protokot kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu ....70.7..

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

isy kontroleréw Podpis klerowmka jeanStkl kontrolowanej
K URBYNATOR P ERTOW

WOIEW( RGO BU} "

/ 1F.06 200

(Data i podpis)

Podpis glownego ksiggowego/

skarbnika jednostki kontrolowanej

(Data i podpis)




