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Pan

Tadeusz Jedrzejczak
Prezydent

Miasta Gorzow Wikp.

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 wustawy z dnia 23 stycznia 20009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zZwanej
dalej ,ustawa” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wikp. w dniu 30.06.2010r.
przeprowadzit kontrole w Urzedzie Miasta Gorzéw Wikp. w zakresie prawidtowego
wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania wPrzebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie
Wikp.” wramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog
Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym z umowy o dofinansowanie Nr 1 z dnia 14
kwietnia 2009r. zawartej pomiedzy Wojewodg Lubuskim, a Urzedem Miejskim w Gorzowie
Wikp.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, kt6rej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacija przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapito w trybie przetargu nieograniczonegof Na podstawie
streszcéenia oceny i pordwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte
Przedsigbiorstwa Budownictwa Ogélnego ,,BUDOMEX” S.A. W zwigzku z powstatymi po

rozstrzygnigciu przetargu oszczednosciami Jednostka zawarla umowy na roboty dodatkowe.



[image: image2.png]W dniu 30.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zadania
»Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wikp.” Protokot ostatecznego odbioru z dnia
30.11.2009r. dotyczyt robot wykonanych na drodze nr 100810F bedacej przedmiotem
realizowanego zadania. Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza
prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach
»Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011". Zespé! Kontrolujacy

potwierdzit wykonanie zadania. Kontrolowana dzialalno$é ocenia si¢ pozytywnie.
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REGON: 000650181

NIP: 5990019632

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Prezydent Miasta Tadeusz J ¢drzejczak.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 30.06.2010r. do 30.06.2010r. przez:

-Boz"ené Jankowskq ~ st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 320-1/1- z dnia 29.06.2010r.,

-Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Gorzowie WIkp., na podstawie upowaznienia nr 320-2 z dnia 29.06.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidtowego wydatkowania $rodkow na realizacje zadania pod
nazwa ,,Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wikp.” w ramach Programu Wieloletniego
pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drdég Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia
14 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarte;j

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Miastem Gorzéow Wlkp.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamdéwien publicznych.

2. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

3. Potwierdzenie odbioru robdt (Protokdt czesciowego 1 koncowego odbioru robot).
4. Dokumentow finansowych.
5

. Rzeczowa realizacjg zadania na miejscu.
W toku kontroli ustalono co nastgpuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-

20117 zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wikp.”

ok
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zgodnie z umowa Nr 1/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie $rodkami
pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka a

Miastem Gorzéw WIikp. reprezentowang przez Z-ca Prezydenta Miasta -Urszule Stolarska.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez Miasto Gorzow WIlkp. o dofinansowanie przebudowy,
budowy, rémontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na
realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na taczng kwote 2.973.000 zt., z czego
1.486.500 z1. to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktora to kwota zostata zatwierdzona przez

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$é miaty

tacznie 2.581.838,62 zt. z czego 1 290 919 zk. stanowi dotacja celowa z budzetu panistwa.

Jednostka, w ramach robo6t dodatkowych, zlozyla wniosek o rozszerzenie zadania.
Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisata z Miastem Gorzéw Wlkp. Aneks Nr 1, wedhig
ktorego wydatki na sfinansowanie inwestycji wynies¢ mialy tacznie 3.007.838,62 zl. z czego

1.486.500 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
15.01.1010r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

294301996 71. z cZego 1.362.734,20 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.
.z 9% 009 %45\

Jednostka w zwialzlé z realizacjg zadania dokonywata ptatnosci z dziatu 600 rozdziatu 60016

§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:

— rozpoczecie zadania 15.04.2009r.,
— zakofAczenie rzeczowe realizacji zadania 30.11.2009r.

(Akta kontroli str.3-94)

Wykonawce zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.
Wykonawce zam6wienia na roboty dodatkowe wyloniono w drodze przetargu prowadzonego w

trybie z wolnej reki.

(Akta kontroli str.95-156)




[image: image5.png]Wdniu 15 kwietnia 2009r. zawarto umowe nr 37/WIN/2009 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Budownictwa Ogdlnego ,,BUDOMEX” S.A.

Za wykonanie zadania na podstawie aneksu nr 2 zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptacié
wykonawcy 2.593.771,63 zk.

Na roboty dodatkowe zawarto umowe z wykonawca inwestycji Przedsiebiorstwem
Budownictwa Ogdélnego ,,BUDOMEX” S.A.:

W dniu 01 wrzesnia 2009r. nr 122/WIN/2009.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 49.331,65 zl.
W dniu 30 pazdziernika 2009r. nr 168/WIN/2009.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 39.368,51 zi.
W dniu 02 listopada 2009r. nr 171/WIN/2009.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat sie zaptaci¢ wykonawcy 36.293,68 zt.
W dniu 13 listopada 2009r. nr 133/WIN/2009.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 185.000 zi.
W dniu 17 listopada 2009r. nr 157/WIN/2009.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 11.590 zk.

Na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie Wikp.”:
W dniu 30.12.2009r. przelano kwote 39.368,51 zi.
W dniu 31.12.2009r. przelano kwotg 36.293,68 zi.
W dniu 30.12.2009r. przelano kwote 184.999,99 zi.
W dniu 30.12.2009r. przelano kwotg 11.590 zt.

W dniu 31.12.2009r. przelano kwotg 605.545,50 z1.
W dniu 17.11.2009r. przelano kwotg 335.104,89 z.
W dniu 22.10.2009r. przelano kwotg 49.331,65 zt.
W dniu 20.10.2009r. przelano kwotg 277.095,70 zt.
W dniu 11.09.2009r. przelano kwotg 564.121,02 zt.
W dniu 13.08.2009r. przelano kwotg 144.470,41 zt.
W dniu 17.07.2009r. przelano kwotg 501.719,91 zt.
W dniu 16.06.2009r. przelano kwotg 165.714,20 zk.

Ponadto w dniu 07 stycznia 2009r. zawarto umowe nr 2/WIN/09 z inzynierem kontraktu.
Za wykonaﬁie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 38.430 zk.

Na konto wykonawcy:



[image: image6.png]W dniu 30.12.2009r. przelano kwote 8.389,27 k.
W dniu 16.11 2009, przelano kwotg 5.061,23 k.
W dniu 28.10.2009r. przelano kwote 4.188.87 74
W dniu 10.09.2009r. przelano kwote §.523,77 zk.
W dniu 13.08 2009r. przelano kwotg 2.182,82 7k
W dniu 14.07 2009, przelano kwotg 7.57 8,40 7.
W dniu 16.06.2009r. przelano kwotg 2.505,64 Z&.

Ponadto w dnit 13 listopada 7009r. Zawarto umowe ar 136/WIN/09 Z inzynierem kontraktu.
Za wykonanie zadania Zzamawiajacy zobowiazal sig zaptacic wykonawcey 4.880 zi.

W dniu 30.12.2009r. na konto wykonawcy przelano kwote 4.880 zL.

(Akta \ontroli str.1 57-200)

W dniv 30.11.2009r. komisja odbiorowa dokonala odbiord kohcowego zadania , Przebudowd
ulicy Wiatracznej W Gorzowie WIkp. ”
Protokot ostatecznego odbioru Z dnia 30.11.2009r. dotyczyl robot wykonanych na drodze

nr 100810F bedace] przedmiotem realizowanego zadania.
(Akta kontroli str 201-213)

Przeprowadzond kontrola dokumentOw fnansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzapej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach _Narodowego Programu

Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011".

7espot Kontrolujacy potwierdzil wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji Jokalne]

oraz dokumentacji przedstawionej przez J ednostke.

Kontrole odnotowano W ksigzee kontroli UrzqduMiasta w Gorzowie Wwikp. Z data 30.06.2010r.

pod poz. 5.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniagej jego obowiazki przyshlguje
prawo ngoszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, W terminie 7 dni od daty jego

otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen Co do ustalen zawartych W protokole kontroli.
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Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przyshuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej

odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania

pokontrolnego.
Protokét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Podpisy kontroleréw Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

KOOEDYNATER o

{
w Wydziald\Infrastrukiuey

Podpis gléwnego ksiggowego/

skarbnika jednostki kontrolowanej

(Data i podpis)

L F Milasto Gorudw Wielkopolski

G ul. Sikorskicgo 3-4

£6-400 GORZOW WLKE.
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