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PROTOKOE KONTROLI

przeprowadzonej w Urzedzie Miejskim w Kargowej
ul. Rynek 33

66-120 Kargowa

REGON: 970770735

NIP: 923-10-49-471

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz - Janusz Ktys.

Kontrola przeprowadzona zostala w okresie od 23.06.2010r. do 23.06.2010r. przez:

-Bozeng¢ Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 287-1/10 z dnia 14.06.2010r.,

-Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Gorzowie WIkp., na podstawie upowaznienia nr 287-2/1- z dnia 14.06.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola obj¢to zagadnienia prawidlowego wydatkowania srodkéw na realizacje zadania pod
nazwq ,,Budowa ulicy Sportowej Kolejowej w miejscowosci Kargowa o dtugosci 1,193km.”
w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
20117,

Okres obj¢ty kontrolg obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia
09 kwietnia 2009r. o dofinansowanie Srodkami pochodzacymi z budzetu pafstwa, zawartej

pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Kargowa.

Kontrola obejmowata w szczego6lnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.

. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robot (Protokét czesciowego i koricowego odbioru robét).
4. Dokumentéw finansowych.

5

. Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:




[image: image2.png]W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
20117 zrealizowano inwestycje pod nazwa ,, Budowa ulicy Sportowej Kolejowej w miejscowosci
Kargowa o dlugosci 1,193km.” zgodnie z umows Nr /2009 z dnia 09 kwietnia 2009 roku o
dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomiedzy Wojewoda
Lubuskim‘— Heleng Hatkq a Gming Kargowa reprezentowang przez Burmistrza - Janusza

K{ysia,. przy kontrasygnacie Skarbnika - Marii Szewczyk.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez Gmine Kargowa o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na taczna kwote 1.764.000 zt., z czego 882.000
zt. to srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostata zatwierdzona przez Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynies$é mialy

tacznie 1.743.410,48 zb. z czego 871.705 zk. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem kohcowym (nr 4 z dnia
28.01.2010r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

1.798.206,10 zt. z czego 871.705 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacja zadania dokonywata platnosci z dziatu 600 rozdziat: 60016

§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:

— rozpoczecie zadania 01.01.2009r.,
— zakonczenie rzeczowe realizacji zadania 31.08.2009r.

(Akta kontroli str.3-29)
Wykonawce zamdéwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str.30-212)
W dniu 05.11.2008r. zawarto umowe nr ZP.341-4/08 z wykonawca inwestycji z Zakladem

Melioracyjno-Budowlanym ,,MEL-BUD”.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 2.185.848,06 zl.
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o dtugosci 1,193km.””:

W dniu 24.02.2009r. przelano kwote 328.500,49 z1.

W dniu 18.05.2009r. przelano kwote 562.129,70 zt.

W dniu 30.09.2009r. przelano kwote 765.265,01 zt.

(Zgodnie z zawarto umowe nr ZP.341-4/08 z dnia 05.11.2008r. zostaly naliczone kary umowne
za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 48.375,33 PLN — kwota ta zostata
potracona z faktury nr 62/2009)

W dniu 16.12.2009r. przelano kwote 64.655,57 zt.

Ponadto w dniu 17.12.2008r. zawarto umowe nr ZP.341-10/08 z inspektorem nadzoru.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplacié wykonawcy 39.040 zt.
Za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,Budowa ulicy Sportowej Kolejowej w
miejscowosci Kargowa o dtugosci 1,193km.”:
W dniu 24.02.2009r. na konto wykonawcy przelano kwote 9.760 z1.
W dniu 18.05.2009r. na konto wykonawcy przelano kwote 9.760 zt.
W dniu 29.10.2009r. na konto wykonawcy przelano kwote 9.760 z1.
(Akta kontroli str.213-221)

W dniu 21.09.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego inwestycji. Wykonawca
zakonczyl zadanie 18.09.2009r. Termin realizacji zadania zgodnie z umowag uplyng dnia
31.08.2009r. Zgodnie z zawarto umowe nr ZP.341-4/08 z dnia 05.11.2008r. zostaly naliczone
kary umowne za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 48.375,33 PLN — kwota
ta zostala potracona z faktury nr 62/2009.

Protokol ostatecznego odbioru z dnia 21.09.2009r. dotyczyl rob6t wykonanych na drodze

bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str.222-259)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011.

Zespol Kontrolujacy potwierdzil wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalne;j

oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.
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prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelnigcej jego obowiazki przystuguje

otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalefi zawartych w protokole kontroli.

upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne

dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej

odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania

pokontrolnego.
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Protokot kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu ..........

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Podpisy kontrolerow

'1\1 Q;

........................................

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

(Data i podpis)

Podpis gléwnego ksiggowego/
skarbnika jednostki kontrolowanej

SKARBNIK GMINY

Maria %’zebgczyk

(Data F podpis)




