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przeprowadzonej w Gminie Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzanskie

REGON: 970770267

NIP: 926 10 00 601

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz - Andrzej Chinalski.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 26.05.2010r. do 26.05.2010r. przez:

-Bozeng¢ Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu -
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 198-1/10 z dnia 26.04.2010r.,

-Tatiane Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 198-2/10 z dnia 26.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidtowego wydatkowania §rodkéw na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej we wsi Lochowice” w ramach Programu Wieloletniego pt.
,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011". '
Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia
09 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej
pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Krosno Odrzanskie reprezentowana przez Burmistrza

- Andrzeja Chinalskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika - Stawomira Kulczynskiego.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamOwien publicznych.

. Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robét (Protokét czgsciowego i koncowego odbioru rob6t).
4. Dokumentéw finansowych.,

5

. Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.
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W toku kontréli ustalono co nastepuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008- -
2011” zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej we wsi Eochowice”

zgodnie z umowa Nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie $rodkami

pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomi¢dzy Wojewodg Lubuskim — Helena Hatka a

Gming Krosno Odrzanskie reprezentowang przez Burmistrza - Andrzeja Chinalskiego, przy

kontrasygnacie Skarbnika - Stawomira Kulczynskiego.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Gmine Krosno Odrzanskie o dofinansowanie
przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do
poniesienia na realizacje przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczng kwote
800.000 zt., z czego 400.000 zt. to srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostata

zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$¢ miaty

tacznie 799.972,73 z}. z czego 399.986 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym (nr 4 z drnia
30.06.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

799.972,73 zk. z czego 399.986 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacja zadania dokonywala platnosci z dziatu 600 rozdziatu 60016

§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedhug umowy, przewidziano na:

— rozpoczgcie zadania 23.03.2009r.,
— zakorczenie rzeczowe realizacji zadania 31.07.2009r.

(Akta kontroli str. 3-10)

Wykonawce zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str.11-19)
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Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplacié wykonawcy 799.472,53 zt.

W dniu 26.06.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej we wsi

Lochowice” przelano kwote 799.472,53 zt.

Ponadto w dniu 17.03.2009r. zawarto umowg nr IR.VII-7041/2-a/09 z inspektorem nadzoru.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 500,20 zi.
W dniu 26.06.2009r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa drogi gminnej

we wsi Lochowice” na konto wykonawcy przelano kwote 500,20 zt.
(Akta kontroli str.20-27)

W dniu 02.06.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego inwestycji.
Protokdl ostatecznego odbioru z dnia 02.06.2009r. dotyczyt robot wykonanych na drodze

nr 002503F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontrpli str.28-28)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

Zesp6t Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej

oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.

Kontrole. odnotowano w ksiazce kontroli w Urzedzie Miejskim w Krosnie Odrzanskim z data 26

maja 2010r. pod poz. 6.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne

upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
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Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi |przeszkody do wszczecia postepowania

pokontrolnego.

Protokot kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 13.0% 2040

Protokdt kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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