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przeprowadzonej w Gminie Lubrza
ul. Swiebodzinska 68

66-218 Lubrza

REGON: 000533989

NIP: 927-14-51-788

Kierownikiem jednostki kontrolowane;j jest Wojt - Eugeniusz Chamarczuk.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 27.05.2010r. do 27.05.2010r. przez:

-Bozeng Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wikp. — Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaZnienia’ nr 191-1/10 z dnia 26.04.2010r.,

-Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Gorzowie Wikp., na podstawie upowaznienia nr 191-2/10z dnia 26.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania §rodkéow na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej Mostki - Bucze” wramach Programu
Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011.

Okres objety kontrolg obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia

11 maja 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej
pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Lubrza reprezentowana przez Wojta - Eugeniusza -

Chamarczuka, przy kontrasygnacie Skarbnika - Heleny Domagaty.

Kontrola obejmowata w szczeg6lnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.

. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robot (Protokodt czesciowego i konicowego odbioru robot).
4. Dokumentéw finansowych.

5

. Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.
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W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008-
20117 zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej Mostki -
Bucze” zgodnie z umowa nr 1/2009 z dnia 11 maja 2009r. o dofinansowanie srodkami
pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartg pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka a
Gming Lubrza reprezentowang przez Wéjta - Eugeniusza Chamarczuka, przy kontrasygnacie

Skarbnika - Heleny Domagaty.

Zgodnie z wnioskiem ziozonym przez Gming Lubrza o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty na laczng kwote 1.61 1.800 z., z czego 805.900
zt. to Srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktora to kwota zostata zatwierdzona przez Ministra

Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetarge wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wyniesé miiaty

tacznie 792.424,61 zt. z czego 396.212 zb. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
10.01.2010r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosly lacznie

792.924,08 zt. z czego 396.212 zk. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:

— rozpoczecie zadania 15.05.2009r.,
— zakonczenie rzeczowe realizacji zadania 30.09.2009r.

(Akta kontroli str.3-39)

Wykonaweg zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str.40-65)

W dniu 19.05.2009r. zawarto umowe nr 4/2009 z wykonawca inwestycji Przedsigbiorstwem
Produkeyjno — Ushugowo — Handlowym Sp. z o0.0. ,,ALFA-WIL”.
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Na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa odcinka drogi gminnej Mostki
W dniu 23.10.2009r. przelano kwote 321.940 zt.

W dniu 14.10.2009r. przelano kwote 100.000 zi.

W dniu 08.10.2009r. przelano kwote 200.000 2k,

W dniu 18.12.2009r. przelano kwote 100.000 zi.

W dniu 29.12.2009r. przelano kwote 45.484,61 z1.

Ponadto zlecono petnienie funkcji inspektora nadzoru.

- Bucze”

Za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej Mostki -

Bucze” zaptacono 15.000 zt.

(Akta kontroli str.66-73)

W dniu 14.10.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru konicowego inwestycji.

Protokél ostatecznego odbioru dotyczyt rob6t wykonanych na drodze nr 003015F bedacej

przedmiotem realizowanego zadania.

W zwiazku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania przez wykonawce inwestycji

zamawiajacy naliczyt kary umowne. Podczas odbioru koncowego komisja odbiorowa stwierdzita

usterki. Wyréwnywanie wzajemnych naleznosci na podstawie noty ksiegowej nr 38/2009

z dnia 30.12.20009r.

(Akta kontroli str.74-75)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie

dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

Zespot Kontrolujgey potwierdzit wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej

oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.

Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli w Urzedzie Gminy w Lubrzy z data

poz. 2.

27.05.2010r. pod
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Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie peliace]j jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pissmnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania
pokontrolnego.

Protokot kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu L20L 4 Ve

Protokol kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach.

Podpisy kontroleréw Podpis kierownika jednostki kontrolowanej
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