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PROTOKOY. KONTROLI

przeprowadzonej w Gminie Lubsko
Plac Wolnosci 1,

68-300 Lubsko

REGON: 970770646

NIP: 928-192-57-33

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz - Bogdan Bakalarz.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 24.05.2010r. do 24.05.2010r. przez:

-Bozeng Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
WO_]GWOdengO w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 200-1/10 z dnia 26.04.2010r.

-Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 200-2/ 10 z dnia 26.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidtowego wydatkowania $rodkéw na realizacj¢ zadania pod
nazwg ,,Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja w Lubsku” w ramach Programu Wieloletniego pt.
~Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”. Okres objety kontrola
obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia 20 maja 2009r.
o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarte] pomigdzy Wojewodg
Lubuskim, a Gming Lubsko reprezentowana przez Burmistrza - Bogdana Bakalarza, przy

kontrasygnacie Skarbnika - Danuty Szewczyk.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.
Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
Potwierdzenie odbioru robdt (Protokét czgSciowego i konicowego odbioru robot).

Dokumentdw finansowych,

oA e

L . | -
Rzeczows realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastqpuje:



[image: image2.png]W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
20117 zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,, Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja w Lubsku”
zgodnié z umowg nr 1/2009 z dnia 20 maja 2009r. o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z
budzetu panstwa, zawarta pomi¢edzy Wojewods Lubuskim — Heleng Hatka a Gming Lubsko
reprezentowang przez Burmistrza - Bogdana Bakalarza, przy kontrasygnacie Skarbnika -

Danuty Szewczyk.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Gming Lubsko o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty na taczng kwote 733.500 z1., z czego 366.700 zt.
to srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktora to kwota zostala zatwierdzona przez Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$¢ miaty

tacznie 666.354,88 zt. z czego 333.177 zk. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem kofcowym (nr 4 z dnia
15.09.2009r.)' z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty Iacznie

667.549,61 zt. z czego 333.177 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwigzku z realizacja zadania dokonywata platnosci z dziatu 600 rozdziatu 60016

§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:

— rozpoczecie zadania maj 2009r.,
— zakoficzenie rzeczowe realizacji zadania lipiec 2009r.

(Akta kontroli str.3-22)
Wykonawce zamOwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str.23-68)
W dniu 15.04.2009r. zawarto umowg nr P1.341-4/2009 z wykonawcg inwestycji EUROVIA

POLSKA S.A. ul. Fabryczna 20b, 53-609 Wroctaw.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat sie zaplacié wykonawcy 655.354,88 z1.



[image: image3.png]Na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja w Lubsku” przelano
kwote 656.849,61 zl.

Ponadto w dniu 30.04.2009r. zawarto dwie umowy nr GK.5540-16/07/08/09 i GK.5540-3/08/09
z inspektorami nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat sie zaptaci¢ 10.700 zt.

Za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Przebudowa drogi gminnej ul. 3 Maja w

Lubsku” zamawiajacy poniést koszty w wysokosci 10.700 zt.

(Akta kontroli str.69-82)

W dniu 16.07.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji.
Protokét ostatecznego odbioru z dnia 16.07.2009r. dotyczyt robét wykonanych na drodze

nr 101832F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.
(Akta kontroli str.83-98)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach »Narodowego Programu
Przebudowy Drog Lokalnych 2008-20117,

W miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania na podstawie

przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentaci przedstawionej przez Jednostke.
Kontrole odnotowano w ksigzce kontroli z datg 24.05.2010r. pod poz. 2.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przyshiguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14 |
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania

v

pokontrolnego.
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