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Pan

Grzegorz Gabryelski
Starosta

Powiat Miedzyrzecz

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 30.04.2010r.
przeprowadzil kontrole w Powiecie Miedzyrzeckim w zakresie prawidlowego wydatkowania
srodkow na realizacje zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341F Sokola Dgbrowa —
Gorunsko — Kursko — Pieski na odcinku Chycina — Kursko km 6+029 — 10+900” w ramach
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”
w okresie wynikajacym z umowy o dofinansowanie Nr 1/2009 z dnia 28 maja 2009r. zawartej

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Migdzyrzeckim.

W zwigzku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie  wykonawcy
przedmi'otowego zadania nastapito w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofertg. W dniu
05.05.2009r. zawarto umowe nr ZDP-SDiM-NPPDL/1/2009 z wykonawca inwestycji
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[image: image2.png]Swiebodzin. W dniu 30.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego
inwestycji zgodnie z umowa nr ZDP-SDiM-NPPDL/1/2009.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu pafstwa, przyznanej w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”. Zespdét Kontrolujacy potwierdzit

wykonanie zadania. Kontrolowana dziatalno$¢ ocenia sie pozytywnie.

Do wiadomosci:

1. Wydzial NK w miejscu
2. aa
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przeprowadzonej w Powiecie Migdzyrzeckim ul. Przemystowa 2, 66
REGON: 210967372
NIP: 596-15-43-170

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta - Grzegorz Gabveisk:

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 30.04.2010r. do 30.04.201 0r. przez:

- Tatiane Kuszpit — inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskicgo Urzedu W ojewodzkiego
w Gorzowie Wikp. - Kierownik Zespotu Kontrolujacego, 1 nodstawie upowaznienia
nr 159-1/10 z dnia 19.04.2010r.,

- Macieja Dotk - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzeda Wojewodzkiego w

Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 159-2/10 z dnia 19.04.2010r.
(Akta kontroli str. 1-4)

Kontrolg obj¢to zagadnienia prawidiowege wydatkowania srodkéw i realivacie zadania pod
nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341F Sokola Dqbrovw: — Goreisicn — Kursko —
Pieski na odcinku Chycina — Kursko km 6+029 — 10+900” w ramach Propraone Wieloletniego
pt. ,.Narodowy “rogram Przebudowy Drdg Lokalnych 2008-2011”.

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy = umewy ar 1/2009 z dnia

28 maja 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z iwiireiu panstwa, zawartej

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Miedzyrzeckim.

Kontrola obejmowata w szczegolnosei spravedzenie:
1. Zgodnoscei projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien suidicy e,

Umow zawartych z wykenawcami w celu realizacji zadania.

Potwier: zenie odbioru robot {Protokof czesciowego i koncovir: v iy robdt).

Dokumentdw finansowych.

A S

Rzeczowy realizacje zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuie:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebuc oy 730 Lokalnych 2008-

20117 zrealizcwano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa dregi pe: v 13417 Sokola




[image: image4.png]Dgbrowa — Goruiisko — Kursko — Pieski na odcinku Chycina — Kursio v $+029 — 10+900”
zgodnie z umowg nr 1/2009 z dnia 28 maja 2009r. o dofinansowanie Srodkam’ pochodzacymi z
budzetu panstwa, zawartej pomicdzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatern Miedzyrzeckim
reprezentowanym przez Staroste - Grzegorza Gabryelskiego, Wicestaroste - Remigiusza Lorenz

przy kontrasygnacie Skarbnika - Remiusza Bitousa.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Powiat Miedzyrzecki o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu. kosztv o poniesienia na
realizacj¢ przedmiotowe] inwestycji zaplanowane zostaty na taczna kwote 4.150.000 z1., z czego
2.060.000 zt. to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota »ostaia zatwierdzona przez

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie » uniows) wynies¢ miaty

tacznie 3.209.001,14 7. z czego 1.604.530 z}. stanowi dotacja celowa 7 budzetu panstwa.

W ramach robot dodatkowych, ztozyta wniosek o rozszerzenie zadania.
Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisal z Powiatem Miedzyrzeckim Ancks Nr 1, wedle

ktérego wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty facznic 7.684.218.59 zl 7z czego

1.842.109 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniern kotcowym (or 4 z dnia
15.12.2009r.) 7z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zidavia wyniosly lacznie
3.345.583,93 71 7 czego 1.672.791 zk. stanowi dotacja celowa z budzeti: panstva.

Termin realizacii zadania, wedtug umowy, przewidziano na:

- 05.05.2009r. (rozpoczecie realizacji inwestycji),

- 30.10.2009r. (zakoniczenie realizacji inwestycji).

(Akta kontreti str. 5-17)

TANiCZONego.

Wybor wykonawcy zamowienia (zadania) wytoniono w drodze przetarou

(Akia kondroli str. 18-44)
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DROGBUD Przedsiebiorstwo Robot Drogowych Sp. z 0.0. ul. Sobicskicgo 4, 56-200
Swiebodzin.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawey 3.263 287,61 1.

W dniu 08.12.2009r. na konto wykonawey inwestycji ,, Preebudowa drogi owiato wej nr 1341F
Sokola Dabrowa — Gorurisko — Kursko — Pieski na odcinku Chycira — Kuisko km 6+029 ~
10+900” przelano kwote 3.168.479,78 zi.

Ponadto w dniuv 05.05.2009r. zawarto umowe nr ZDP-SDIM-NPPD1/19/2009 z inspektorem
nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonavoy 47 800 21,

W dniu 08.12.2009r. za pehienie nadzoru inwestorskiego zadunia . Preebudowa drogi

powiatowej nr 1341F Sokola Dabrowa — Gorurisko — Kursko — Piveici s g-cinkn Ch yeina —

Kursko km 6+029 — 10+900” na konto wykonawcy przelano kwote 48.300 1.

(Akia konirot str. 45-72)

W dniu 30.11.2009r. komisja odbiorowa dokonala odbioru koncowego inwosiveji zgodnie z

umowg nr ZDP-5DiIM-NPPDL/1/2009. Protokét ostatecznego odbicru » dnia 30.11.2009r.

dotyczyl robot vwykonanych na drodze nr 1341F bedacej przedmioter reali-ow: ¢go zadania.

(Akta kontrol sie. 73-76)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza srowidiows wykorzystanie
dotacji pochodzycej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach Na-udowepo Programu

Przebudowy Drée Lokalnych 2008-20117.

Zespot Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania na podstawie przeprowadze el wizj lokalnej

oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.

A

Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli Powiatu Miedzyrzeckiego z dats 3¢ 74,0101 pod poz. 1.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelnigcej jeuo ¢ sk nrzystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w termiris 7 ni od daty jego

otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawar vk v protokoie kentroli.
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