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Malgorzata Lachowicz - Murawska
Starosta

Powiat Nowosolski

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), Zwanej
dalej ,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wikp. w dniu 17.05.2010r.
przeprowadzil kontrole w Powiecie Nowosolskim w zakresie prawidtowego wydatkowania
s’rodk(’)W na realizacj¢ zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3008F ulicy Zeromskiego
w Koiuchowie” wramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy
Dr6g Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym z umowy o dofinansowanie nr 1/2009
z dnia 09 kwietnia 2009 roku zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem

Nowosolskim.,

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Pani niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacjg przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapito w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie streszczenia oceny 1 poréwnania zlozonych ofert wybrano
najkorzystniejsza oferte SAN-BUD Sp. z o.0., Przedsigbiorstwo Robét Inzynieryjno-
Budowlanych.



[image: image2.png]W dniu  16.03.2009r. zawarto umowe na wykonanie przedmiotowej inwestycji.
Komisja odbiorowa dokonata odbiory koficowego inwestycji. Protokoly odbioru dotyczg

robdt wykonanych na drodze nr 3008F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117, Zespdt Kontrolujacy potwierdzit

wykonanie zadania. Kontrolowana dziatalnoéé ocenia si¢ pozytywnie.
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Starosta

Powiat Nowosolski

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 wustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawa” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 17.05.2010r.
przeprowadzit kontrole w Powiecie Nowosolskim w zakresie prawidlowego wydatkowania
srodkow na realizacj¢ zadania ,, Przebudowa ul. Przyszlosci na osiedlu Zatorze IT w Nowej
Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” wramach Programu Wieloletniego
pt. .,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym
zumowy o dofinansowanie nr 2/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku zawartej pomiedzy

Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Nowosolskim.

W zwigzku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Pani niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiona dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapito w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie streszczenia oceny 1 pordwnania zlozonych ofert wybrano
najkorzystniejsza ofert¢ Budownictwa Drogowo-Sanitarne ,,FUCHS;’ Sp. z 0.0. W dniu 14

kwietnia 2009r. zawarto umowe na wykonanie przedmiotowej inwestycji.



[image: image4.png]W dniu  11.12.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego inwestycji.
Protok¢t ostatecznego odbioru z dnia 11.12.2009r. dotyczyt robét wykonanych na drodze
nr 3436F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach »Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”. Zesp6ét Kontrolujacy potwierdzit

wykonanie zadania. Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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przeprowadzonej w Powiecie Nowosolskim ul. Moniuszki 3B,67-100 Nowa Sél
REGON: 970770103
NIP: 9251972202

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta - Matgorzata Lachowicz — Murawska.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 17.05.2010r. do 17.05.2010r. przez:

- Bozeng Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 151-1/10 z dnia 14.05.2010r.,

- Tatiane Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 151-2/10 z dnia 14.05.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidtowego wydatkowania srodkéw na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 3008F ulicy Zeromskiego w Kozuchowie” w ramach
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117.

Okres objety kontrolg obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia
09 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarte]

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Nowosolskim.

Kontrola obejmowata w szczego6Inosci sprawdzenie:

Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

Potwierdzenie odbioru robdt (Protokot czesciowego i koncowego odbioru robot).

Dokumentoéw finansowych.

A

Rzeczowsg realizacje zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastyqpuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-
2011 zrealizowano inwestycje pod nazwa ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3008F ulicy
Zeromskiego w Koéﬁchowie” zgodnie z umowg Nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 roku o

dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomiedzy Wojewoda

holbé) 14



[image: image6.png]Lubuskim — Helena Hatka a Powiatem Nowosolskim Starost¢ - Malgorzate Lachowicz-

Murawska, Wicestarostg - Jozefa Suszynskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika — Ewy Matyla.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Powiat Nowosolski o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na
realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na taczng kwotg 2.000.000 zt., z czego
1.000.000 zt. to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktora to kwota zostata zatwierdzona przez

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynies¢ miaty

tacznie 1.211.595,18 zb. z czego 605.797 zi. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Pismem z dnia 09.04.2009r. Powiat Nowosolski, w ramach robdt dodatkowych, ztozyla wniosek
o0 rozszerzenie zadania.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisal z Powiatem Nowosolskim Aneks Nr 1, wedle
ktérego wydatki na sfinansowanie inwestycji wynie$¢ miaty tacznie 1.273.595,78 zL. z czego

636.797 z}. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
30.11.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

1.256.989,19 zt. z czego 628.494 zk. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacjg zadania dokonywata ptatnosci z dziatu 600 rozdzialu 60014

§ 6050.
Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- 16.03.2009r. (rozpoczecie realizacji inwestycji),
- 30.10.2009r. (zakoficzenie realizacji inwestycji).
(Akta kontroli str.3-29)

Wykonawce zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str. 30-108)



[image: image7.png]W dniu 16.03.2009r. zawarto umowe nr IF.2222-08/81/09/PZD z wykonawca inwestycji SAN-
BUD Sp. z 0.0., Przedsigbiorstwo Robdt Inzynieryjno-Budowlanych.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 1.211.595,18 z1.

W dniu 01.10.2009r. zawarto umowe nr 66/2009/PZD na roboty uzupehiajace z wykonawcg
inwestycji SAN-BUD Sp. z 0.0., Przedsigbiorstwo Rob6t Inzynieryjno-Budowlanych.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat sie zaptaci¢ wykonawcy 55.395,38 zt.

W dniu 01.10.2009r. zawarto umowe nr 67/2009/PZD na roboty dodatkowe z wykonawca,
inwestycji SAN-BUD Sp. z 0.0., Przedsigbiorstwo Robot Inzynieryjno-Budowlanych.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 19.974,55 zt.

W dniu 22.05.2009r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 419.861,29 zt.

W dniu 08.07.2009r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 447.864,68 z1.

W dniu 30.11.2009r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 302.987,11 zt.

W dniu 30.11.2009r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 55.395,38 z1.

W dniu 30.11.2009r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 19.974,55 z1.

Ponadto w dniu 12.05.2009r. zawarto umowe nr 09/2009/PZD/249 z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 6.000 zl.

W dniu 01.12.2009. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3008F ulicy Zeromskiego w Kozuchowie” na konto wykonawcy przelano kwote

5.136 zi.

W dniu 17.04.2009r. zawarto umowe nr 09/2009/PZD/174 na wykonanie nadzoru
archeologicznego. ‘

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 4.000 zi.

W dniu 13.08.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3008F ulicy Zeromskiego w Kozuchowie” na konto wykonawcy przelano kwotg

4.000 zl.
(Akta kontroli str. 109-134 )

Komisja odbiorowa dokonata odbioru konicowego inwestycji.
Protokoly odbioru dotycza robét wykonanych na drodze nr 3008F bedacej przedmiotem

realizowanego zadania.
(Akta kontroli str. 135-144)

bl /4



[image: image8.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

Zesp6t Kontrolujaey potwierdzit wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej

oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.
Kontrolg odnotowano w ksigzce kontroli Powiatu Nowosolskiego z data 17.05.2010r. pod poz. 4.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalefi zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajagcemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczegcia postepowania
pokontrolnego.

Protokot kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu ..........

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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przeprowadzonej w Powiecie Nowosolskim ul. Moniuszki 3B,67-100 Nowa S61
REGON: 970770103
NIP: 9251972202

Kierownikiem jednostki kontrolowane;j jest Starosta - Matgorzata Lachowicz — Murawska.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 17.05.2010r. do 17.05.2010r. przez:

- Bozeng Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 151-1/10 z dnia 14.05.2010r.,

- Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Gorzowie WIkp., na podstawie upowaznienia nr 151-2/10 z dnia 14.05.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola obje¢to zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkow na realizacje zadania pod
nazwa ,Przebudowa ul. Przyszlosci na osiedlu Zatorze II w Nowej Soli od ul. Wojska
Polskiego do ul. Chopina” wramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program
Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”.

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 2/2009 z dnia
14 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Nowosolskim.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.

. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robét (Protokdt czesciowego i koncowego odbioru robét).
4. Dokumentéw finansowych.

5

. Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:



[image: image10.png]W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
20117 zrealizowano inwestycje pod nazwa ,, Przebudowa ul, Przysztosci na osiedlu Zatorze I1 w
Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” zgodnie z umowg Nr 2/2009 z dnia 14
kwietnia 2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartg
pomigdzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka a Powiatem Nowosolskim reprezentowanym
przez Starost¢ - Malgorzate Lachowicz- Murawska, Wicestaroste - Jozefa Suszynskiego, przy

kontrasygnacie Skarbnika — Ewy Matyla.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Powiat Nowosolski o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na
realizacje przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty na taczng kwote 7.339.000 zi., z czego
3.000.000 z1. to srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostata zatwierdzona przez

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynies¢ miaty

tacznie 5.099.406,94 zt. z czego 2.549.703 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Pismem znak: L.dz.623/PZD/2009 z dnia 10.06.2009r. Powiat Nowosolski, w ramach robot
dodatkowych, ztozyla wniosek o rozszerzenie zadania.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisat z Powiatem Nowosolskim Aneks Nr 1, wedle
ktorego wydatki na sfinansowanie inwestycji wynie$¢ miaty tacznie 5.999.406,94 zl. z czego

2.999.703 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
15.12.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosly lacznie

6.014629,32 zt. z czego 2.999.703 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwigzku z realizacja zadania dokonywala ptatnosci z dziatu 600 rozdziatu 60014

§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:

— rozpoczecie zadania 14.04.2000r.,
— zakonczenie rzeczowe realizacji zadania 30.11.2009r.

(Akta kontroli str.3-33)
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[image: image11.png]Wykonawcg zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str. 34-85)

W dniu 14 kwietnia 2009r. zawarto umowe nr IF.2222-08/144/09/PZD z wykonawca, inwestycji
Budownictwo Drogowo-Sanitarne ,,FUCHS” Sp. z 0.0.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat sie zaplaci¢ wykonawcy 5.059.406,94 zi.

W dniu 05 pazdziernika 2009r. zawarto umowe nr IF.2222-21/573/09/PZD na roboty
dodatkowe.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 104.257,64 zt. zgodnie
z aneksem do umowy.

W dniu 05 pazdziernika 2009r. zawarto umowe nr IF.2222-21/574/09/PZD na roboty
uzupelniajace.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 933.121,12 zt.

W dniu 15.12.2009r. na konto wykonawcy inwestycii ,,Przebudowa ul. Przyszlosci na osiedlu
Zatorze II w Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” przelano kwote 104.257,64 zt
W dniu 15.12.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa ul. Przyszlosci na osiedlu
Zatorze II w Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” przelano kwote 922.604,07 zi
W dniu 15.12.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa ul. Przyszlosci na osiedlu
Zatorze II w Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” przelano kwote
1.424.841,86 zt

W dniu 07.10.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa ul. Przyszlosci na osiedlu
Zatorze IT w Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” przelano kwote 2.000.000 zt
W dniu 09.10.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa ul. Przyszlosci na osiedlu
Zatorze II w Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” przelano kwotg 655.136,18 z
W dniu 21.07.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa ul. Przysziosci na osiedlu

Zatorze II w Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” przelano kwote 861.781.16 zt

Ponadto w dniu 17.04.2009r. zawarto umowe z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 13.000 zk.
W dniu 12.05.2009r. zawarto umowe z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 24.000 z1.
W dniu 18.05.2009r. zawarto umowe z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 1.500 zl.

W dniu 09.10.2009r. zawarto umowe z inspektorem nadzoru.



[image: image12.png]Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptacié wykonawcy 500 zt.

W dniu 14.12.2009r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania wPrzebudowa ul. Przyszlosci
na osiedlu Zatorze II w Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” na konto
wykonawcy przelano kwote 24.000 z1.

W dniu 14.12.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa ul. Przysziosci
na osiedlu Zatorze Il w Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” na konto
wykonawcy przelano kwote 13.000 zi.

W dniu 15.12.2009r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa ul. Przyszlosci
na osiedlu Zatorze II w Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” na konto
wykonawcy przelano kwote 1.500 zl.

W dniu 15.12.2009r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa ul., Przysziosci
na osiedlu Zatorze II w Nowej Soli od ul. Wojska Polskiego do ul. Chopina” na konto
wykonawcy przelano kwote 500 z1.

(Akta kontroli str.86-118)
W dniu 11.12.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji.
Protokét ostatecznego odbioru z dnia 11.12.2009r. dotyczyt rob6t wykonanych na drodze

nr 3436F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str.119-122)
Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie

dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011.
Zespot Kontrolujacy potwierdzil wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej
oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.

Kontrolg odnotowano w ksigzce kontroli Powiatu Nowosolskiego z datg 17.05.2010r. pod poz. 4.
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[image: image13.png]Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelnigcej jego obowiazki przystuguje

prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego

otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki

kontrolowanej

lub osobie posiadajacej jego pisemne

upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14

dni oddnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej

odmowy.

Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania

pokontrolnego.

Ju.06 bo

Protokot kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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