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Pan

Wadim Tyszkiewicz
Prezydent Miasta
Nowa Sol

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 wustawy z dnia 23 stycznia 2000r.
o wojewodzie 1 administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawa” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 26.04.2010r.
przeprowadzit kontrole w Urzedzie Miejskim w Nowej Soli w zakresie prawidtowego
wydatkowania $rodkéw na realizacj¢ zadania ,,Budowa drogi wraz z towarzyszqcq
infrastrukturq od ulicy Przysziosci do przyszlych terenow inwestycyjnych w Nowej Soli -
droga nr 102347F” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy
Drég Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym z umowy nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia
2009r. o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej pomiedzy

Wojewodg Lubuskim, a Gming Nowa Sél-Miasto.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystgpienie

pokontrolne.

Zgodhie z przedstawiona dokumentacja przetargowa wyltonienie wykonawcy

przedmiotowego zadania nastapito w trybie przetargu nieograniczony.

Na podstawie streszczenia oceny 1 poréwnania zlozonych ofert wybrano

najkorzystniejsza oferte Przedsiebiorstwa Budownictwa Drogowego sp. z 0.0. z siedzibg



[image: image2.png]w Glogowie, ul. Mickiewicza 63, z ktorym w dniu 31 marca 2009r. zawarto umowe
nr 342/10/2008 na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

W dniu 12.11.2009r. Wykonawca zglosit Zamawiajacemu zakonczenie robot
1 gotowos$¢ obiektu do odbioru konicowego. W dniu 08.12.2009r. komisja odbiorowa dokonata
odbioru koncowego inwestycji. Protokol ostatecznego odbioru z dnia 08.12.2009r. dotyczyl

robdt wykonanych na drodze nr 102347F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego
Programu Przebudowy Droég Lokalnych 2008-2011”. Zespdt Kontrolujacy potwierdzit

wykonanie zadania. Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.

Do wiadomosci:

1. Wydziat NK w miejscu
2. aa
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przeprowadzonej w Gminie Nowa Sol-Miasto
ul. M. J. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa Sél

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Prezydenta Miasta - Wadim Tyszkiewicz.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 26.04.2010r. do 26.04.2010r. przez:

-Bozen¢ Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu

Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie

upowaznienia nr 149-1 z dnia 23.04.2010r.,

-Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w

Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 149-2 z dnia 23.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-4)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania pod

nazwg ,Budowa drogi wraz z towarzyszqcq infrastrukturq od ulicy Przyszlosci do przyszlych

terenow inwestycyjnych w Nowej Soli — droga nr 102347F” w ramach Programu Wieloletniego

pt. ,,.Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”,

Okres objety kontrolg obejmowat okres realizacji zadania wynikajgcy z umowy nr 1/2009 z dnia

09 kwietnia 2009r. o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomigdzy Wojewodg Lubuskim, a Gminag Nowa Sél-Miasto.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:

1.

Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.

. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3.
4
5

Potwierdzenie odbioru robét (Protokdt czgsciowego i koncowego odbioru robdt).

. Dokumentow finansowych.

. Rzeczowg realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-

20117 zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Budowa drogi wraz 7 towarzyszqcq infrastrukturq

od ulicy Przyszlosci do przyszlych terenow inwestycyjnych w Nowej Soli — droga nr 102347E”



[image: image4.png]zgodnie z umowag Nr 1/2009 z dnié 09 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie $rodkami
pochodzacymi z budzetu panstwa, zawjewta‘ pomigdzy Wojewoda Lubuskim — Helena Hatka a
Gming Nowa S6l-Miasto reprezentowajna( przez Prezydenta Miasta - Wadima Tyszkiewicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika - BoZeslélwy Korczyk — Giza.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez dminq Nowa S61 - Miasto o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na
realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczna kwote 4.979.000 zt., z czego
2.239.800 zt. to $rodki pochodzace z bu@Zetu panstwa, ktéra to kwota zostala zatwierdzona przez

Ministra Spraw Wewnetrznych i Adminfstracj 1.

W wyniku przetargu wydatki na sﬁnanfsowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynies¢ mialy

tacznie 2.997.917,16 zt. z czego 1.498.93 8 z}. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
06.01.2010r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosly Iacznie

3.345.226,82 zt. z czego 1.498.958 zi. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacjg zada@ia dokonywala ptatnosei z dzialu 600 rozdziatu 60016
§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedtug umowﬂl, przewidziano na:
- 10.04.2009r1. (rozpoczecie realizacji inwestycji),

- 16.11.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).
(Akta kontroli str. 5-33)

Wykonaweg zamdwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nicograniczony.
(Akta kontroli str.34-60)

W dniu 31 marca 2009r. zawarto hmowq nr 342/10/2008 z wykonawca inwestycji,
Przedsiebiorstwem Budownictwa Drdgowego sp. z o0.0. z siedziba w Glogowie,
ul. Mickiewicza 63.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zoboWiqzal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 3.317.226,82 zt.




[image: image5.png]W dniu 30.09.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Budowa drogi wraz z towarzyszqcq
infrastrukturq od ulicy Przyszlosci do przyszlych terenow inwestycyjnych w Nowej Soli — droga
nr 102347F” przelano kwotg 1.545.343,95 zt.
W dniu 15.12.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Budowa drogi wraz z towarzyszqcq
infrastrukturq od ulicy Przyszlosci do przyszlych terenow inwestycyjnych w Nowej Soli — droga
nr 102347F” przelano kwote 1.771.882,87 zt.

Ponadto w dniu 04 maja 2009r. zawarto umowe nr GKS-2222-2/10/2009 z inspektorem nadzoru
- branza instalacyjno inzynierska.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 4.000 zt.

W dniu 15.12.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Budowa drogi wraz z
towarzyszqcq infrastrukturq od ulicy Przyszlosci do przyszlych terendw inwestycyjnych w
Nowej Soli — droga nr 102347F” na konto wykonawcy przelano kwote¢ 2.994,14 zt.

W dniu 04 maja 2009r. zawarto umowe nr GKS-2222-2/11/2009 z inspektorem nadzoru - branza
elektryczna.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 2.500 zt.

W dniu 15.12.2009r. za pelienie nadzoru inwestorskiego‘ zadania ,,Budowa drogi wraz 2
towarzyszaca infrastrukturq od ulicy Pripsziosci do priysziych terendw inwestycyjnych w
Nowej Soli — droga nr 102347F” na konto Wykonawcy’przelano kwote 2.108 zt.

W dniu 04 maja 2009r. zawarto umowe nr GKS$-2222-2/12/2009 z inspektorem nadzoru - branza
drogowa — koordynator.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 21.500 zt.

W dniu 15.12.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Budowa drogi wraz z
towarzyszqcq infrastrukturq od ulicy Przyszlosci do prryszlych terenéw inwestycyjnych w

Nowej Soli — droga nr 102347F” na konto wykonawcy przelano kwotg 21.500 zi.

(Akta kontroli str. 61-94)
W dniu 12.11.2009r. Wykonawca zglosit Zamawiajacemu zakonczenie robdt i gotowosci

obiektu do odbioru koncowego.

W dniu 08.12.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji.
Protokol ostatecznego odbioru z dnia 08.12.2009r. dotyczyt robét wykonanych na drodze

nr 102347F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str. 95-104)
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Kontrole odnotowano w ksigzce kontroli Urzedu Miejskiego w Nowej Soli z datg 26.04.2010r. pod
poz. 3.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowigzki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokoty kontroli, w terminie 7 dnj od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustaler zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej Iub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni od dnia jego Otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanow;j przeszkody do wszczecia postc;powania
pokontrolnego.

Protokot kontroli dorgezono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu ..........

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Podpisy kontroleréw

i
Koozm}?rs;{iﬁoa PROJEXKTOW
WOIEWGED; A LUBUSKIEGO

1062010

wBozgun Jonkowska.......  [L0G2020x e Wi J Hz
3t Inspekior
» Wydziale nfrastruictur, (Data i podipis)

INSPEKTO R

Cyry L
...... e H“‘dzfaw' ;Y e

o

QI Podpis gléwnego ksiggowego/
Tatiang f‘?’u seprf skarbnika jednostki kontrolowanej

MO, ... 2otesiara Mo

(Data i podpis)

406 Lo




