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przeprowadzonej w Urzedzie Miejskim w Stawie
ul. Henryka Poboznego 10

67-410 Stawa

REGON: 970770400

NIP: 497-000-34-55

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz - Cezary Sadrakuta.
Kontrola przeprowadzona zostala w okresie od 28.05.2010r. do 28.05.2010r. przez:
-Bozeng Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 253-1/10 z dnia 20.05.2010r.,
-Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewoddzkiego w |
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 253-2/10 z dnia 20.05.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola obj¢to zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania pod
nazwy ,,Budowa drég gminnych F102913; F102928; F102924; F102909; F102911; F102912;
F005026 w Gminie Stawa” wramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program
Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011.
Okres objety kontrola obejmowatl okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia
09 czerwca 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarte)
pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Slawa.
Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.

2. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

3. Potwierdzenie odbioru robot (Protokdt czgsciowego i koncowego odbioru robot).

4. Dokumentéw finansowych.

5. Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.
W toku kontroli ustalono co nastepuje:
W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa , Budowa drég gminnych F102913; F102928;
F102924; F102909; F102911; F102912; F005026 w Gminie Stawa” zgodnie z umowg Nr |

1/2009 z dnia 09 czerwca 2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu
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panstwa, zawarta pomiedzy Wojewoda Lubuskim - Heleng Hatka a Gming Slawa
reprezentowang przez Burmistrza - Cezarego Sadrakute,

przy kontrasygnacie Skarbnika — Jarostawa Hermaszewskiego.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Gming Stawa o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczng kwote 4.068.020 zi., z czego
2.034.010 zl. to srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostala zatwierdzona przez
Ministfa Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowsg) wynie$é mialy
tacznie 2.842.214,08 z6. z czego 1.421.107 zL. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
15.12.2009r.). z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lgcznie
2.842.214,08 zt. z czego 1.421.107 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwigzku z realizacja zadania dokonywata platnosci z dziatu 600 rozdziatlu 60016
§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:

— rozpoczecie zadania 12.05.2009r.,
— zakonczenie rzeczowe realizacji zadania 30.10.2000r.
(Akta kontroli str.3-40)

Wykonawce zamoOwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str.41-68)

W dniu 04 czerwea 2009r. zawarto umowe TIA/RZP/9/2009 z wykonawcg inwestycji ,,ABM
POL-DROG LEGNICA” Sp. z 0.0.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 1.655.666,97 zi.

Na konto wykonawcy inwestycji ,Budowa drég gminnych F102913; F102928; F102924;
F102909; F102911; F102912; F005026 w Gminie Stawa”:

W dniu 09.12.2009r. przelano kwote 494.172,63 zt.

W dniu 27.11.2009r. przelano kwotg 537.981,84 z1.

W dniu 19.10.2009r. przelano kwote 623.512,50 zi.

W dniu 12 maja 2009r. zawarto umowe nr TIA/RZP/8/2009 z wykonawca inwestycji firma
ZPHU , KRUBEK?” Jan Kruk.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 1.130.817,43 zl.
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W dniu 04.12:2009r. przelano kwote 525.300,15 zi.

W dniu 25.09.2009r. przelano kwote 407.008,29 zt.

W dniu 10.07.2009r. przelano kwote 99.254,50 zt.

W dniu 16.07.2009r. przelano kwote 99.254,49 zi.

W dniu 12 maja 2009r. zawarto umowe nr TIA/RZP/17/2009 z inspektorem nadzoru.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat sie zaptaci¢ wykonawcey 22.616,35 zl.
W dniu 04.12.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Budowa drég gminnych
F102913; F102928; F102924; F102909; F102911; F102912; F005026 w Gminie Stawa” na
konto wykonawcy przelano kwote 22.616,35 zt.
W dniu 04 czerwca 2009r. zawarto umowg nr TIA/RZP/21/2009 z inspektorem nadzoru.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 33.113,33 zt.
W dniu 04.12.2009r. za pelienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Budowa drog gminnych -
F102913; F102928; F102924; F102909; F102911; F102912; F005026 w Gminie Stawa” na
konto wykonawcy przelano kwote 33.113,33 zk.

(Akta kontroli str.69-85)

W dniu 12.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji zgodnie
z umowa nr TIA/RZP/9/20009.

Protokét ostatecznego odbioru z dnia 12.11.2009r. dotyczyl robot wykonanych na drodze
bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Ponadto w dniu 12.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji
zgadnie z umowg nr TIA/RZP/8/2009. A
Protokét ostatecznego odbioru z dnia 12.11.2009r. dotyczyt rob6t wykonanych na drodze

bedacej przedmiotem realizowanego zadania.
(Akta kontroli str.86-135)

PrzeproWadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacjii pochodzacej z budzetu pafstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117.

Zespot Kontrolujacy potwierdzil wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej

oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.
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Kontrol¢ odnotowano w ksiazce kontroli w Urzedzie Miejskim w Stawie z datg 28 maja 2010r.
pod poz. 10.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezef co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne |
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania
pokontrolnego.

Protokét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu ..........

Protoko! kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.
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