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przeprowadzonej w Urzedzie Gminy Stare Kurowo
ul. Daszynskiego 1

66-540 Stare Kurowo

REGON: 210966786

NIP: 599-00-18-911

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Wojt - Wiestaw Wiasak.

Kontrola przeprowadzona zostala w okresie od 25.06.2010r. do 25.06.2010r. przez:

-Bozen¢ Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 290-1/10 z dnia 14.06.2010r.,

-Tatiane Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Gorzowie Wikp., na podstawie upowaznienia nr 290-2/10 z dnia 14.06.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania srodkéw na realizacje zadania pod
nazwa ,Przebudowa drogi gminnej wraz 7 odwodnieniem jezdni na odcinku Kurowo -
Blotnica” wramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog
Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrola obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia
09 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Stare Kurowo.

Kontrola obejmowala w szczegdlnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.

. Umow zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robdt (Protokot czesciowego i koncowego odbioru robét).
4. Dokumentéw finansowych.

5

. Rzeczowg realizacj¢ zadania na miejscu.




[image: image2.png]W toku kontroli ustalono co nastgpuje: |

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
20117 zrealizowano inwestycj¢ pod nazwag ,, Przebudowa drogi }*gminnej wraz z odwodnieniem
Jezdni na odcinku Kurowo - Blotnica” zgodnie z umowa Nr 1%/2009 z dnia 09 kwietnia 2009
roku o dofinansowanie S$rodkami pochodzacymi z budZetug panstwa, zawarta pomiedzy
Wojewodq Lubuskim — Heleng Hatka a Gming Stare Kurowo reprezentowang przez Woéijta -
Wiestawa Wtasaka, przy kontrasygnacie Skarbnika - Ewy Dzwigalskie;.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Gming Stare Kurowo o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Progrému, koszty do poniesienia na
realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na lqczﬁq kwote 2.529.700 zl., z czego
1.264.800 zt. to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostata zatwierdzona przez

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowg) wynies¢ miaty

tacznie 2.088.852,20 zt. z czego 1.044.426 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

W ramach robét dodatkowych, jednostka ztozyta wniosek o rozszerzenie zadania.
Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisala z Gming Stare? Kurowo Aneks Nr 1, wedle
ktorego wydatki na sfinansowanie inwestycji wynie$¢ miaty lqéznie 2.526.582,20 zl. z czego

|

1.263.291 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.
Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
28.12.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosly lacznie

2.468.985,91 zl. z czego 1.234.492 z1. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwigzku z realizacja zadania dokonywata ptatnosci z dziatu 600 rozdziatu 60016

§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:

— rozpoczecie zadania 15.04.2009r.,
— zakonczenie rzeczowe realizacji zadania 30.11.2009r.

(Akta kontroli str.3-51)

s




[image: image3.png]Wykonawcg zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str.52-92)

W dniu 09.04.2009r. zawarto umowe nr 7/2009 z wykonawca inwestycji EUROVIA POLSKA
S.A. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 2.062.045,61 z1.
W dniu 20.10.2009r. zawarto umowe nr 20a/2009 z wykonawcg inwestycji EUROVIA
POLSKA S.A. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat sie zaptacié¢ wykonawcy
66.002,79 zt.

na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi gminnej wraz 7 odwodnieniem jezdni na
odcinku Kurowo - Blotnica”

W dniu 07.12.2009r. przelano kwote 15.063,64 zi.

W dniu 21.12.2009r. przelano kwote 462.905 zt.

W dniu 30.11.2009r. przelano kwote 387.095 zi.

W dniu 25.11.2009r. przelano kwotg 298.266,52 zt.

W dniu 08.10.2009r. przelano kwotg 325.000 zt.

W dniu 05.11.2009r. przelano kwotg 334.968,94 zi.

W dniu 28.07.2009r. przelano kwote 2.000 z.

W dniu 21.08.2009r. przelano kwote 302.749,29 z1.

W dniu 22.09.2009r. zawarto umowe nr 16/2009 z wykonawcg inwestycji Zakladem
Remontowo Budowlanym ,,Budromex” S.J. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢
zaptaci¢ wykonawcy 294.500,49 zl.

W dniu 22.10.2009r. zawarto umowe nr 20B/2009 z wykonawcg inwestycji Zaktadem
Remontowo Budowlanym ,,Budromex” S.J. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢
zaptaci¢ wykonawcy 12.672,40 zi.

Na kornto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem jezdni na
odcinku Kurowo - Blotnica”:

W dniu 25.11.2009r. przelano kwotg 142.611,76 zi.

W dniu 07.12.2009r. przelano kwotg 151.888,73 zi.

W dniu 07.12.2009r. przelano kwote 12.672,40 zi.

Ponadto zostaly zawarte dwie umowy:

w dniu 17.02.2009r. zawarto umowe nr 6/2009 z inspektorem nadzoru.




[image: image4.png]Za pe%nienig nadzoru inwestorskiego zadania ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z
odwodnieniem jezdni na odcinku Kurowo - Blotnica” na konto wykonawcy:

W dniu 07.12.2009r. przelano kwote 15.123,30 zt.

W dniu 14.08.2009r. przelano kwote 3.961,74 zt.

W dniu 02.11.2009r. przelano kwote 8.579,59 =1,

w dniu 22.09.20091. zawarto umowe nr 17/2009 z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal sie zaplacié wykonawcy 6.100 z1.

W dniu 07.12.2009r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa drogi gminnej
wraz z odwodnieniem jezdni na odcinku Kurowo - Blotnica” na konto wykonawcy przelano
kwote 6.100 z1.

(Akta kontroli str.93-127)

W dniu 24.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru konicowego pierwszej czesei
inwestycji zgodnie z umowa nr 7/2009 oraz umowa na roboty dodatkowe nr 20a/2009.

Ponadto Komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego drugiej czeéci inwestycji zgadnie z
umowa;nr 16/2009 oraz umowa na roboty dodatkowe nr 20B/2009.

Protokoly ostétecznego odbioru dotyczyl rob6t wykonanych na drodze nr F005304 bedacej

przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str.128-143)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011,

Zesp6t Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej

oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.
Kontrolg odnotowano w ksigzce kontroli w Urzedzie Gminy Stare Kurowo z datg 25.06.2010r.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelnigcej jego obowiazki przystuguje

prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego

otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

“C
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[image: image5.png]Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postgpowania
pokontrolnego.

. . . .. . . . . L2000 R
Protokot kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 26&7 =R

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Podpisy kontrolerow Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

%, A
EIYFMINA STARE KUROWO
ul. Daszynskiego 1
66-540 STARE KUROWO
woj, lubuskie
tel. 967 7615082, fax 7615102

.................................................

(Datd i-podpis)

Podpis gléwnego ksiggowego/

skarbnika jednostki kontrolowanej

(Data i podpis)
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