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PROTOKOE, KONTROLI

przeprowadzonej w Urzedzie Miejskim w Sulechowie
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechow

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz - Ignacy Odwazny.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 19.05.2010r. do 19.05.2010r. przez:

-Bozen¢ Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 206-1/10 z dnia 26.04.2010r.,

-Tatiane Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 206-2/10 z dnia 26.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objgto zagadnienia prawidlowego wydatkowania Srodkéw na realizacje zadania pod
nazwa ,Budowa i remont drogi gminnej w miejscowosci Kalsk — gmina Sulechéw” w ramach
Programu Wieloletniege pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”.
Okres objety kontrolat‘obéjmowal okres realizacji zadania wynikajacy z aneksu nr 2 do umowy
nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r. o dofinansowanie §rodkami pochodzacymi
z budzetu panstwa, zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Sulechéw
reprezentowang przez Burmistrza - Ignacego Odwaznego, przy kontrasygnacie Skarbnika -
Ireny Kohler.
Kontrola obejmowata w szczeg6lnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.

. Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robdt (Protokot czesciowego i koncowego odbioru robot).
4. Dokumentéw finansowych.

5

. Rzeczowg realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:
W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
20117 zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,,Budowa i remont drogi gminnej w miejscowosci
Kalsk —~ gmina Sulechéw” zgodnie z umowg Nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r. o

dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomigdzy Wojewoda
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Lubuskim — Helena Hatka a Gming Sulechéw reprezentowana przez Burmistrza - Ignacego
Odwaznego, przy kontrasygnacie Skarbnika - Ireny Kohler.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Gmine Sulechdw o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na
realizacjg przédmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty na taczna kwote 2.100.000 zt., z czego
1.050.000 z1. to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostala zatwierdzona przez
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynies¢
mialy facznie 1.576.328,96 zt. z czego 788.164 z1. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Pismem znak: BZ.11.5541-12/09 z dnia 05.06.2009r. Gmina Sulechéw, w ramach robot
dodatkéwych, ztozyta wniosek o rozszerzenie zadania.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisata z Gming Sulechéw Aneks Nr 1, wedle ktérego
wydatki na sfinansowanie inwestycji wynie$¢ mialy tacznie 2.099.328,96 zl. zczego
1.049.664 z1. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym (nr 4 z dnia
04.12.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie
1.955.901,14 zt. z czego 977.950 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacja zadania dokonywata platnodci z dzialu 600 mzd""'ﬂh%l
60016 § 6050. | o E
Termin realizacji zadania, wedtug aneksu nr 2 do umowy, przewidziano na: |
- 19.03.2009r. (rozpoczecie realizacji inwestycji),

- 30.11.2009r. (zakoficzenie realizacji inwestycji).

\
(Akta kontroli str. 3-106) ‘1

Wykonawce zamowienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego. |

(Akta kontroli str.107-190)

W dniu 19 marca 2009r. zawarto umowe nr BZ.342-9/09 z wykonawca inwestycji
Przedsiebiorstwem Ustugowym ,,MAG-BUD”. |
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 1.563.728,96 zk.

Na konto wykonawcy inwestycji ,Budowa i remont drogi gminnej w miejscowosci Kalsk — |

. 4 |
gmina Sulechow” :

w dniu 21.04.2009r. przelano kwotg 391.021,21 zt. |
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w dniu 22.06.2009r. przelano kwotg 456.457,71 zt.
w dniu 17.08.2009r. przelano kwotg 101.427,25 zt.
w dniu 19.08.2009r. przelano kwote 153.913,86 zt.
w dniu 04.09.2009r. przelano kwote 10 z1.
Ponadto zawarto dwie umowy na pelnienie funkeji inspektora nadzoru.
Za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Budowa i remont drogi gminnej w miejscowosci
Kalsk — gmina Sulechéw” zaptacono 11.400 z1. |
W dniu 14 wrzesnia 2009r. zawarto umowe nr BZ.342-36/09 z wykonawcg inwestycji
PRO-KARI Mirostaw Kurs a.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢ zaplacié wykonawcy 463.161,30 zt.
Na konto wykonawcy inwestycji ,,Budowa i remont drogi gminnej w miejscowosci Kalsk —
gmina Sulechow” .
w dniu 23.11.2009r. przelano kwote 190.568,64 zi.
w dniu 04.12.2009r. przelano kwote 248.381,24 zt.

(Akta kontroli str.191-232)

W dniu 30.07.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego pierwszej czesci
inwestycji zgodnie z umowg nr BZ-9/09.

Protokot ostatecznego odbioru z dnia 30.07.2009r. dotyczyt robdt wykonanych na drodze
nr 005526F i 005527F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Ponadto w dniu 03.12.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego drugiej czgsci
inwestycji zgadnie z umowa nr BZ.342-36/2009.

Protokot ostatecznego odbioru z dnia 03.12.2009r. dotyczyl roboét wykonanych na drodze
nr 005526F i 005527F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str.233-255)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117.
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oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Urzgdu Miejskiego w Sulechowie z data 19.05.2010r.
pod poz. 3.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni oddnia jego otrzymania organowi zarzadzajgcemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania

pokontrolnego.

Protokoét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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