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Pan
Stanistaw Kubiak
Starosta

Powiat Sulecinski

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 wustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 07.05.2010r.
przeprowadzil kontrole¢ w Powiecie Suleciriskim w zakresie prawidlowego wydatkowania
srodkow na realizacje zadania ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1275F (ulica Mlynarska w
Sulecinie)” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog
Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym z umowy o dofinansowanie Nr 2/2009 z dnia

9 kwietnia 2009r. zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Sulgcinskim.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowsa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastgpito w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte. W dniu
06.03.2009r. zawarto umowe nr SKD-06/09 z wykonawcg inwestycji firmg BRUBET
Ryszard Winnicki, ul. Lakowa 2, 66-300 Miedzyrzecz na wykonanie przedmiotowe]
inwestycji. Ponadto w dniu 06.03.2009r. zawarto umowg nr SKD-05/09 z inspektorem
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[image: image2.png]zgodnie z umowa nr SKD-06/09. Protokot ostatecznego odbioru z dnia 07.12.2009r. dotyczyt

robdt wykonanych na drodze nr 1275F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu pafistwa, przyznanej w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Droég Lokalnych 2008-2011”. Zesp6t Kontrolujacy potwierdzil

wykonanie zadania. Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia sie pozytywnie.
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przeprowadzonej w Powiecie Sulecifiskim,
ul. Lipowa 18

69-200 Sulecin - -

REGON: 210466902

NIP: 927-16-79-474

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta - Stanistaw Kubiak.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 07.05.2010r. do 07.05.2010r. przez:

- Tatiang Kuszpit — inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 194-1/10
z dnia 26.04.2010r.,

- Maczeja Doz‘k@ - 1nspekt0ra w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu quwodzkxego w
Gorzowie Wlkp na podstawie upowazmema nr 194-2/10 z dnia 26.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-4)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania srodké6w na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1275F (ulica Mlynarska w Sulgcinie)” w ramach
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".
Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 2/2009 z dnia
9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarte]
pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Sulecifiskim reprezentowang przez Starostg -
Stanistawa Kubiaka, Wicestaroste - Dariusza Ejcharta, przy kontrasygnacie Skarbnika — Anny

Makarewicz.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.

. Umo6w zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robdt (Protokét czesciowego 1 koncowego odbioru robot).
4. Dokumentéw finansowych.

5

. Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.
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W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
20117 zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1275F (ulica
Milynarska w Sulecinie)” zgodnie z umowag Nr 2/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku
o dofinansowanie Srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartq pomiedzy Wojewoda
Lubuskim — Helena Hatka a Powiatem Sulgciniskim reprezentowana przez Staroste - Stanistawa

Kubiaka, Wicestaroste - Dariusza Ejcharta, przy kontrasygnacie Skarbnika — Anny Makarewicz.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Powiat Sulecifiski o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na
realizacje przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na taczng kwotg 1.562.100 zi., z czego
781.050 zt. to srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktora to kwota zostata zatwierdzona przez

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynies¢ mialy

tacznie 1.349.417,88 zt. z czego 674.708 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po calkowitym‘ rézliczeniﬁ inwestycji, zgodnie ze éprawozdaniem kor’lc‘owym (nr 4 z dnia
17.12.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosly tacznie

1.349.417,88 zl. z czego 674.708 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacja zadania dokonywata platnosci z dzialu 600 rozdziatu 60014

§ 6050.
Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- 01.05.2009r. (rozpoczecie realizacji inwestycji),

- 30.11.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).

(Akta kontroli str. 5-17)

Wykonawce zam6wienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str. 17-39)




[image: image5.png]W dniu 06.03.2009r. zawarto umowe nr SKD-06/09 z wykonawcg inwestycji firma BRUBET
Ryszard Winnicki, ul. Lakowa 2, 66-300 Miedzyrzecz.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat sie zaptaci¢ wykonawcy 1.334.104,88 z1.

W dniu 16.12.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1275F
(ulica Mlynarska w Sulecinie)” przelano kwote 1.334.104,88 z1.

Ponadto w dniu 06.03.2009r. zawarto umowg nr SKD-05/09 z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 15.313 z1.

W dniu 17.12.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Przebudowa drogi
powiatéwej nr 1275F (ulica Mlynarska w Sulecinie)” na konto wykonawey przelano kwote
15.313 zt.

(Akta kontroli str. 40-49)

W dniu 07.12.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji zgodnie z

umowg, nr SKD-06/09.
Protokot ostatecznego odbioru z dnia 07.12.2009r. dotyczyt robdt wykonanych na drodze

nr 1275F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str. 50-51)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011".

W miejscu realizacji inwestycji, Zesp6t Kontrolujacy potwierdzil wykonanie zadania na podstawie

przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.
Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli z data 07 maja 2010r. pod poz. 4.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne

upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14

/i



[image: image6.png]dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej

odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania

pokontrolnego.

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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