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przeprowadzonej w Urzedzie Miejskim w Torzymiu
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz — Ryszard Stanulewicz.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 04.05.2010r. do 04.05.2010r. przez:

-Bozen¢ Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespohu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 190-1/10 z dnia 04.05.2010r.,

-Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 190-2/10. z dnia 04.05.2010r.

(Akta kontroli str.1-4)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania srodkéw na realizacje zadania pod .
nazwa ,,Przebudowa i modernizacja drogi gminnej i skrzyzowania 7 drogq krajowq nr 2 w

Korytach” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog

Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia

09 kwietnia 2009r. o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomig¢dzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Torzym.

Kontrola obejmowata w szczeg6lnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
. Umow zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robot (Protokét czesciowego i koncowego odbioru robot).
4, Dokumentow finansowych.

5

. Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.
W toku kontroli ustalono co nastgpuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-

2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa i modernizacja drogi gminnej i



[image: image2.png]skrzyzowania z drogq krajowq nr 2 w Korytach” zgodnie z umowa nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia
2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomiedzy
Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka a Gming Torzym reprezentowang przez Burmistrza -

Ryszarda Stanulewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika - Marka Sodela.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez Gming Torzym o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na taczng kwote 1.123.000 zt., z czego 561.000 |
zk. to srodki pochodzace z budzetu paristwa, ktéra to kwota zostata zatwierdzona przez Ministra

Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowsa) wynies¢ mialy

tacznie 1.096.612,55 zl. z czego 548.306 z1. stanowi dotacja célowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
18.11.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sﬁnansdwanie zadania wyniosty lacznie

1.096.612,55 zk. z czego 548.306 zl. stanowi dotacja celowa z budZetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacja zadania dokonywala p1atn6s’ci z dzialu 600 rozdziatu 60016
§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:

— rozpoczecie zadania 3 1marzec 2009r.,
— zakonczenie rzeczowe realizacji zadania 31 sierpien 2009r

(Akta kontroli str.5-18)
Wykonawce zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str.19-39)

W dniu 24.03.2009r. zawarto umowe nr BGN-II-341-1/09 z Mkonawcq inwestycji Firma
,BRUBER” Ryszard Winnicki z siedziba w Mig¢dzyrzeczu. |

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wsfkonawcy 1,083.802,55 zt.

Na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa i modernizacja drogi gminnej i skrzyiowania z

drogq krajowq nr 2 w Korytach”:



[image: image3.png]w dniu 20.07.2009r. przelano kwote 326.653 zt.,
w dniu.02.09.2009r. przelano kwote 380.780,50 zt.,
w dniu 20.10.2009r. przelano kwote 276.369,05 zt.,
w dniu 17.11.2009r. przelano kwote 100.000 z1.

Ponadto w dniu 24.03.2009r. zawarto umowe z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplacié wykonawcy 12.810 zl.
W dniu 20.10.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa i modernizacja
drogi gminnej i skrzyzowania z drogq krajowq nr 2 w Korytach” na konto wykonawcy przelano |
kwote 12.810 zt.

(Akta kontroli str.40-54)

W dniu 16.09.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji zgodnie z
umowg nr BGN-I1-341-1/09.

Protokot ostatecznego odbioru z dnia 16.09.2009r. dotyczyt robét wykonanych na drodze
nr 006241F i nr 006242F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str.55-63)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

Zespot Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalne;j

oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.

Kontrole odnotowano w ksigzce kontroli w Urzedzie Miejskim w Torzymiu z datg 04 maja 2010r.

pod poz. 2.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki  kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne

upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
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odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania

pokontrolnego.

Protokot kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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