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PROTOKOF, KONTROLI

przeprowadzonej w Urzedzie Miasta i Gminy Wschowa
Rynek 1

67-400 Wschowa

REGON: 411050787

NIP: 925- 19- 31- 551

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz - Krzysztof Grabka.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 23.06.2010r. do 23.06.2010r. przez:

-Bozen¢ Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 286-1/10 z dnia 14.06.2010r.,

-Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 286-2/10 z dnia 14.06.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objgto zagadnienia prawidtowego wydatkowania $rodkéw na realizacje¢ zadania pod
nazwa ,,Przebudowa kompleksu ulic w rejonie Placu Kosynieréw we Wschowie — drogi nr
104004F, 104015F, 104019F, 104021F” w ramach Programu Wieloletniego pt. »Narodowy
Program Przebudowy Dro6g Lokalnych 2008-2011”.

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia
09 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarte;

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Wschowa.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosei sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
Potwierdzenie odbioru robot (Protokél czesciowego i koncowego odbioru robét).

Dokumentéw finansowych.

A

Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:

Vs .




[image: image2.png]W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa kompleksu ulic w rejonie Placu
Kosynieréw we Wschowie — drogi nr 104004F, 104015F, 104019F, 104021F” zgodnie z
umowg Nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z
budzetu panstwa, zawarta pomigdzy Woj ewoda Lubuskim — Heleng Hatka a Gming Wschowa
reprezentowang przez Burmistrza - Krzysztofa Grabka, przy kontrasygnacie Skarbnika - Anny

Benit.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi
lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacj¢ przedmiotowej
inwestycji zaplanowane zostaly na laczng kwote 900.000 zi., z czego 450.000 zt. to $rodki
pochodzace z budzetu paristwa, ktéra to kwota zostala zatwierdzona przez Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umows) wyniesé miaty

tacznie 763.386,37 zt. z czego 381.693 2k stanowi dotacja celowa z budzetu pafstwa.

W ramach robo6t dodatkowych, jednostka zlozyta wniosek o rozszerzenie zadania.
Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisata z Gming Wschowa Aneks Nr 1, wedle ktorego
wydatki na sfinansowanie inwestycji wynie$¢ mialy tacznie 833.386,37 zt. z czego 416.693 zi.

stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
19.10.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosly lacznie

928.138,88 zt. z czego 416.693 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacjg zadania dokonywala platno$ci z dziatu 600 rozdziatu 60016

§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:

— rozpoczecie zadania 31.03.2009r.,
— zakonczenie rzeczowe realizacji zadania 15.10.2009r.

(Akta kontroli str.3-17)

Wykonawce zamowienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

L




[image: image3.png]~N

(Akta kontroli str.18-31)

W dniu 31.03.2009r. zawarto umowe nr ZP-10/bud/2009 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Drogowo-Melioracyjnym ,,DROGOMEL” Sp. J.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 755.828,09 zt.

W dniu 30.09.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa kompleksu ulic w rejonie
Placu Kosyniero’w we Wschowie — drogi nr 104004F, 104015F, 104019F, 104021F” przelano
kwotg 755.828,09 zi.

W dniu 31.03.2009r. zawarto umowe nr ZP-3/bud/dodat/2009 z wykonawcy inwestycji
Przedsigbiorstwem Drogowo-Melioracyjnym ,,DROGOMEL” Sp. J. na dodatkowe zamdéwienie
zwigzane z realizacjg zamowienia.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 125.000 zi.

W dniu 07.10.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa kompleksu ulic w rejonie
Placu Kosynierow we Wschowie — drogi nr 104004F, 104015F, 104019F, 104021F” przelano
kwote 116.305,16 zl.

Ponadto w dniu 22.05.2009r. zawarto umowe z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 7.557,90 zt.

W dniu 07.10.2009r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa kompleksu ulic
w rejonie Placu Kosynierow we Wschowie — drogi nr 104004F, 104015F, 104019F, 104021F”
na konto wykonawcy przelano kwotg 7.557,90 z1.

(Akta kontroli str.32-46)

W dniu 28.08.2009r. wykonawca zglosil zamawiajgcemu zakonczenie robét. W zwigzku z czym
14.09.2009r. zebrata si¢ komisja w celu dokonania odbioru zgloszonych robét.
Protokoly ostatecznego odbioru z dnia 28.08.2009r. dotyczyl robét bedacych przedmiotem

realizowanego zadania.

(Akta kontroli str.47-52)




[image: image4.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011>.

W dniu 23.06.2010r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzit wykonanie
zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez

Jednostke.
Kontrol¢ odnotowano w ksigzce kontroli Gminy Wschowa z datg 23.06.2010r. pod poz. 5.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petnigcej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajace; jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania

pokontrolnego
Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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