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Pan
Krzysztof Jarosz
Starosta

Powiat Zagariski

WYSTAPIENIE. POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 21.04.2010r.
przeprowadzil kontrole w Powiecie Zagariskim w zakresie prawidlowego wydatkowania
$rodkow na realizacj¢ zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1061F (ul. Kolejowa) w
miejscowosci Szprotawa” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program
Przebudowy Droég Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym zumowy
o dofinansowanie Nr 2/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r. zawartej pomiedzy Wojewoda

Lubuskim, a Powiatem Zaganskim.

W zwigzku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiona dokumentacjq przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofert¢. W dniu
2 kwietnia 2009r. zawarto umoweg nr 12/KRD/2009 z wykonawcg inwestycji

Przedsigbiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Glogow.



[image: image2.png]W dniu 12.10.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego pierwszej

czescei inwestycji zakonczonej dnia 30.09.2009r. zgodnie z umowa nr 12/KRD/2009.

W dniu 14  wrzesnia 2009r. na roboty dodatkowa zawarto umowe
nr 63/KRD/2009 z wykonawcg inwestycji Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp.
z 0.0., ul. Wojska Polskiego 100A, 67-100 Nowa S6l.

W dniu w dniu 23.10.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego drugiej

czgsci inwestycji zakonczonej dnia 19.10.2009r. zgodnie z umowa, nr 63/KRD/2009.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej zbudzetu panstwa, przyznanej wramach Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117. W dniu 21.04.2010r. Zespét Kontrolujacy

potwierdzil wykonanie zadania. Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.

Do wiadomosci:

1. Wydzial NK w miejscu
2. a2
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PROTOKOE. KONTROLI

przeprowadzonej w Powiecie Zagariskim
ul. Dworcowa 39, 68-100 Zagar
REGON: 970770155
NIP: 924-16-33-119

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta - Krzysztof Jarosz
Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 21.04.2010r. do 21.04.2010r. przez:

- BoZeng Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie

upowaznienia nr 155-1 z dnia 14.04.2010r.,

- Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewoddzkiego w
Gorzowie WIkp., na podstawie upowaznienia nr 155-2 z dnia 14.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-4)

Kontrolg obj¢to zagadnienia prawidlowego wydatkowania §rodkow na realizacj¢ zadania pod
nazwq ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1061F (ul. Kolejowa) w miejscowosci Szprotawa”
w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Dréog Lokalnych 2008-
2011”. Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 2/2009
z dnia 9 kwietnia 2009r o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej
pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Zaganskim reprezentowang przez Staroste -
Krzysztofa Jarosza i Wicestaroste - Zbigniewa Telera, przy kontrasygnacie Skarbnika — Elzbiety

Bieleckiej oraz aneksu nr 2 do umowy.

Kontrola obejmowata w szczegélnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.

2. Umow zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.




[image: image4.png]WA

3. Potwierdzenie odbioru robét (Protokét czgsciowego i koficowego odbioru robét).
4. Dokumentéw finansowych.

5. Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.
W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
2011”7 zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1061F
(ul. Kolejowa) w miejscowosci Szprotawa” zgodnie z umowa Nr 2/2009 z dnia 9 kwietnia
2009r. o dofinansowanie Srodkami pochodzacymi z budzetu pafistwa, zawarta pomicdzy
Wojewoda ‘Lubuskim — Heleng Hatka a Powiatem Zagariskim reprezentowang przez Staroste -
Krzysztofa Jarosza i Wicestarostg - Zbigniewa Telera, przy kontrasygnacie Skarbnika — Elzbiety
Bieleckiej.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przéz Powiat Zaganski o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczng kwotg 1.021.000 zi., z czego 510.500
z. to $rodki pochodzace z budzetu panistwa, ktéra to kwota zostata zatwierdzona przez Ministra

Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umows) wynie$é mialy

facznie 619.965,94 zi. z czego 309.982 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Pismem znak: FUE-3090/D/04/09 z dnia 02.06.2009r. Powiat, w ramach rob6t dodatkowych,
zlozyta wniosek o rozszerzenie zadania.

Na tej podstawic Wojewoda Lubuski podpisat z Powiatem Zaganskim Aneks Nr 1, wedle
ktoérego wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty lacznie 1.021.001,94 zt. z czego 510.500

z}. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
09.11.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosly tgcznie

1.068.446,71 zL. z czego 510.500 zk. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacja zadania dokonywala platnosci z dziatu 600 rozdzialu 60014
§ 6050




[image: image5.png]Termin realizacji zadania, v‘vediug aneksu nr 2, przewidziano na:
~ 02.04.2009r. (rozpoczecie l11“ea1izacji inwestycji),

- 15.11.2009r. (zakoﬁczenie\g realizacji inwestycji).
(Akta kontroli str. 5-17)
Wybér wykonawcy zaméwiénia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str. 18-61)

W dniu 2 kwietnia 20091. zawarto umowe¢ nr 12/KRD/2009 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Budowniétwa Drogowego Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Glogow.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat sig zaptacié wykonawcy 614.414,94 zt.

W dniu 06.11.2009r. na kont&) wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1061F

(ul. Kolejowa) w miejscowosci Szprotawa” przelano kwotg 614.414,94 z1.

Ponadto w dniu 2 kwietnia 2009r. zawarto umowg nr 11/KRD/2009 z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ inspektorowi nadzoru 5.551 z1.

W dniu 06.11.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1061 F (ul. Koiejowa) w miejscowosci Szprotawa” na konto wykonawcy przelano
kwotg 5.551 zt.

W dniu 14 wrzesnia 20091%. zawarto umowe nr 63/KRD/2009 z wykonawca inwestycji
Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.0., ul. Wojska Polskiego 100A, 67-100
Nowa Sol. |

Za wykonanie zadania zamawihj acy zobowigzat si¢ zaplaci¢é wykonawcy 442.746,77 zi.

W dniu 06.11.2009r. na konto Wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1061F

(ul. Kolejowa) w miejscowos’ci%Szprotawa ¥ przelano kwote 442.746,77 z3.

Ponadto w dniu 11 wrzesnia 2009r. zawarto umowe nr 60/KRD/2009 z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 5.734 zi.




[image: image6.png]W dniu 06.11.2009r. za pehienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1061F (ul. Kolejowa) w miejscowosci Szprotawa” na konto wykonawcy przelano
kwote 5.734 zt.

(Akta kontroli str. 62-77 )

W dniu 12.10.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego pierwszej czesci
inwestycji zakoficzonej dnia 30.09.2009r. zgodnie z umowga nr 12/KRD/2009.

Protokét ostatecznego odbioru z dnia 12.10.2009r. dotyczyt robot wykonanych na drodze
nr 1061F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Ponadto w dniu 23.10.2009r. komisja odbiorowa dokonala odbioru koncowego drugiej czesci
inwestycji zakonczonej dnia 19.10.2009r. zgadnie z umowg, nr 63/KRD/2009.

Protokét ostatecznego odbioru z dnia 19.10.2009r. dotyczyt robét wykonanych na drodze

nr 1061F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.
(Akta kontroli str. 78-81)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”.

W dniu 21.04.2010r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzil wykonanie
zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez
Jednostke.

Kontrolg odnotowano w ksigzce kontroli Powiatu Zaganskiego z datg 21.04.2010r. pod poz.
1/2010.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pissmnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej

odmowy.




[image: image7.png]Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgeia postgpowania

pokontrolnego.
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