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Pan
Krzysztof Jarosz
Starosta

Powiat Zagariski

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 20009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawa” Lubuski Urzad Wojewédzki w Gorzowie Wilkp. w dniu 21.04.2010r.
przeprowadzil kontrole w Powiecie Zagariskim w zakresie prawidlowego wydatkowania
srodkéw na realizacj¢ zadania ,,Remont drég powiatowych nr 1081F od km 1+886,00-
3+510,00 i nr 1082F od 4+637,00-6+000,00” wramach Programu Wieloletniego
pt. ,Narodowy Program Przebudowy Droég Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym
z umowy o dofinansowanie Nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r. zawartej pomiedzy Wojewoda

Lubuskim, a Powiatem Zaganskim.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacjg przetargows wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i pordwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte
Przedsigbiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Glogow.
Z wykonawca inwestycji 23 marca 2009r. zawarto umowe nr 9/KRD/2009 na wykonanie
przedmiotowej inwestycji. Odbior koficowy inwestycji nastapit w dniu 26.05.2009r. komisja
odbiorowa dokonata odbioru koncowego pierwszej czesci inwestycji zakonczonej dnia

23.04.2009r. zgodnie z umowa nr 9/KRD/2009.



[image: image2.png]W dniu 11 wrzesnia 2009r. zawarto umowg nr 59/KRD/2009 z wykonawcg inwestycji
firma EUROVIA Polska S.A. Bielany Wroclawskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.
Umowa dotyczyta drugiej czgsci inwestycji. W dniu 22.10.2009r. komisja odbiorowa
dokonata odbioru koncowego drugiej czesci inwestycji zakoficzonej dnia 19.10.2009r.
zgodnie z umowa nr 59/KRD/2009.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej wramach Narodowego
Programu Przebudowy Droég Lokalnych 2008-20117. W dniu 21.04.2010r. Zespot
Kontrolujacy potwierdzil wykonanie zadania. Kontrolowana dziatalno$¢ ocenia sie

pozytywnie,
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PROTOKOL KONTROLI

przeprowadzonej w Powiecie Zagatiskim
ul. Dworcowa 39, 68-100 Zagari
REGON: 970770155
NIP: 924-16-33-119

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta - Krzysztof Jarosz
Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 21.04.2010r. do 21.04.2010r. przez:

- Bozeng Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie WIkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie

upowaznienia nr 154-1 z dnia 14.04.2010r.

- Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzgdu Wojewddzkiego w

Gorzowie WIkp., na podstawie upowaznienia nr 154-2 z dnia 14.04.2010r.
(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola obj¢to zagadnienia prawidtowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania pod
nazwa ,,Remont drég powiatowych nr 1081F od km 1+886,00-3+510,00 i nr 1082F od
4+637,00-6+000,00” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy
Drog Lokalnych 2008-2011”. Okres objgty kontrola obejmowat okres realizacji zadania
wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie s$rodkami
pochodzacymi z budzetu pafistwa, zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem
Zaganskim reprezentowana przez Staroste - Krzysztofa Jarosza i Wicestaroste - Zbigniewa

Telera, przy kontrasygnacie Skarbnika — Elzbiety Bieleckiej oraz aneksu nr 2 do umowy.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.

2. Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
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3. Potwierdzenie odbioru robét (Protokét czesciowego i konicowego odbioru roboét).
4. Dokument6éw finansowych.

5. Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. »Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
20117 zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Remont drég powiatowych nr 1081F od km
1+886,00-3+510,00 i nr 1082F od 4+637,00-6+000,00” zgodnie z umowa, Nr 1/2009 z dnia 9
kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu paristwa, zawarta
pomi¢dzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatkq a Powiatem Zaganskim reprezentowana przez
Starost¢ - Krzysztofa Jarosza i Wicestaroste - Zbigniewa Telera, przy kontrasygnacie Skarbnika
— Elzbiety Bieleckie;.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Powiat Zaganski o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacj¢
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczna kwote 1.021.000 zt., z czego 510.500
zk. to $rodki pochodzace z budzetu panistwa, ktéra to kwota zostala zatwierdzona przez Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wyniesé miaty

tacznie 498.235,22 zt. z czego 249.117 zk. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Pismem znak: FUE-3090/D/04/09 z dnia 02.06.2009r. Powiat, w ramach robét dodatkowych,
zlozyta wniosek o rozszerzenie zadania. |

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisal z Powiatem Zaganskim Aneks Nr 1, wedle
ktorego wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosly lacznie 1.020.998,22 zt. z czego 510.498

z1. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym (nr 4 z dnia
06.11.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

881.427,45 zt. z czego 440.712 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.
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Termin realizacji zadania, zgodnie z aneksem nr 2, przewidziano na:

- 23.03.2009r. (rozpoczgcie realizacji inwestycji),

- 15.11.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).

(Akta kontroli str. 3-15)

Wybér wykonawcy zaméwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str. 16-42)

W dniu 23 marca 2009r. zawarto umowg nr 9/KRD/2009 z wykonawca inwestycji.
Przedsigbiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 63, 67-200 Glogéw.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 493.783,22 zi.

W dniu 25.06.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Remont drég powiatowych nr 1081F od
km 1+886,00-3+510,00 i nr 1082F od 4+637,00-6+000,00” przelano kwote 493.783,22 zt.

Ponadto w dniu 2 kwietnia 2009r. zawarto umowe nr 13/KRD/2009 z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat sie zaplacié inspektorowi nadzoru 4.453 zi.

W dniu 15.06.2009r. za pehienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Remont drég powiatowych
nr 1081F od km 1+886,00-3+510,00 i nr 1082F od 4+637,00-6+000,00” na konto wykonawcy
przelano kwotg 5.551 z1.

W dniu 11 wrzesnia 2009r. zawarto umowe nr 58/KRD/2009 z wykonawca inwestycji firma
EUROVIA Polska S.A. Bielany Wroctawskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 377.457,23 z1.

W dniu 06.11.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Remont drdg powiatowych nr 1081F od
km 1+886,00-3+510,00 i nr 1082F od 4+637,00-6+000,00” przelano kwotg 377.457,23zk.

Ponadto w dniu 11 wrzesnia 2009r. zawarto umowe nr 61/KRD/2009 z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 5.734 zi.
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nr 1081F od km 1+886,00-3+510,00 i hr 1082F od 4+637,00-6+000,00” na konto wykonawcy
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| (Akta kontroli str. 43-58)

g
W dniu 26.05.2009r. komisja odbioré)wa dokonata odbioru koricowego pierwszej czesci
inwestycji zakoficzonej dnia 23.04.2()09ri zgodnie z umowa nr 9/KRD/2009.
Protokdt ostatecznego odbioru z dnia 226.05.2009r. dotyczyl rob6t wykonanych na drodze
nr 1081F i 1082F bedacej przedmiotem reializowanego zadania.
Ponadto w dniu 22.10.2009r. komisja oé‘lbiorowa dokonata odbioru koncowego drugiej czesci
inwestycji zakoficzonej dnia 19.10.2009r.1‘zgadnie z umowa nr S9/KRD/2009.
Protokét ostatecznego odbioru z dnia ?2.10.20091 dotyczyl robot wykonanych na drodze

nr 1081F i 1082F bedacej przedmiotem reializowanego zadania.
\
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(Akta kontroli str. 59-64)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw ﬁnansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu paﬁstwd, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117.

W dniu 21.04.2010r. w miejscu realizacji iﬂwestycji, Zesp6l Kontrolujacy potwierdzit wykonanie
zadania na podstawie przeprowadzonej wiéji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez

Jednostke.

Kontrol¢ odnotowano w ksigzce kontroli Powiatu Zaganiskiego z datg 21.04.2010r. pod poz.
1/2010. |

Kierownikowi jednostki kontrolowé‘.nej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem profcokolu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastjrzeZer’l co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolotwanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy pddpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zafzqdzajqcemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej

odmowy.




[image: image7.png]Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postgpowania

pokontrolnego.

Protokét kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu U(‘ L8000

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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