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Marek Cieslak
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Powiat Zarski

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,,ustawa” Lubuski Urzad Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 27.04.2010r.
przeprowadzil kontrole w Powiecie Zarskim w zakresic prawidlowego wydatkowania
$rodkéw na realizacje zadania ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F na odcinku Jasieri-
Wicina” wramach Programu Wieloletniego pt.,Narodowy Program Przebudowy Drog
Lokalnych 2008-2011" w okresie wynikajacym z umowy o dofinansowanie Nr 1/2009 z dnia

9 kwietnia 2009r. zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Zarskim.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystgpienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacjg przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte¢. W dniu
02 kwietnia 2009r. zawarto umowe nr ZI1.3/2009 z wykonawca inwestycji Budownictwem
Drogowo-Sanitarnym ,,FUCHS” Sp. z 0.0. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal
sie zaptaci¢ wykonawcy zgodnie z aneksem z dnia 10.09.2009r. 1.165.682,18 zi. W dniu
14.10.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F na



[image: image3.png]odcinku Jasieni-Wicina” przelano kwotg 1.165.682,18 zt. Ponadto w dniu 30 kwietnia 2009r.
zawarto umowe nr ZI1.2222-9/2009 z inspektorem nadzoru. W zwiazku z uzyskanymi
oszczgdnosciami Jednostka wykonata na podstawie umowy z dnia 03 wrzesnia 2009r. nr
Z1.13/2009 roboty dodatkowe.

W dniu 25.09.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru konicowego pierwszej
czgsci inwestycji zgodnie z umowg nr ZI1.3/2009 zawarta z wykonawcg inwestycji
Budownictwem Drogowo-Sanitarnym ,, FUCHS” Sp. z o0.0. Ponadto w dniu 09.10.2009r.

komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego drugiej czgsci inwestycji zgodnie z umowsg
nr Z1.13/2009

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej wramach Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”. Zesp6él Kontrolujacy potwierdzit

wykonanie zadania. Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.

Do wiadomosci:

1. Wydziat NK w miejscu
2. aa
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Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta - Marek Cieglak.
Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 27.04.2010r. do 27.04.2010r. przez:
- Bozeng Jankowskq — st. inspekiora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 164-1/10 z dnia 19.04.2010r.,
- Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 164-1/10 z dnia 19.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania srodkéw na realizacje zadania pod
nazwa ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F na odcinku Jasieri-Wicina” w ramach
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”.

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia
9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej
pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Zarskim reprezentowang przez Starostg - Marka

Cieslaka, Wicestaroste - Piotra Palcata przy kontrasygnacie Skarbnika — Elizy Siemianowskiej.

Kontrola obejmowata w szczegdlnoscei sprawdzenie:

1. Zgodnoéci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
Potwierdzenie odbioru robdt (Protokdt czesciowego i koncowego odbioru robot).

Dokumentéw finansowych.

w» s w DD

Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:
W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-

2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F na



[image: image5.png]odcinku Jasieri-Wicina” zgodnie z umowa nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie
srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartg pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng
Hatka a Powiatem Zarskim reprezentowang przez Staroste - Marka Cieslaka, Wicestaroste -

Piotra Palcata przy kontrasygnacie Skarbnika — Elizy Siemianowskiej.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Powiat Zarski o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczng kwote 1.600.000 zt., z cZego
800.000 zt. to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktora to kwota zostala zatwierdzona przez

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wyniesé miaty

tacznie 1.177.208,18 zt. z czego 588.604 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu paristwa.

Pismem znak: ZI.I1.0718/MK/2009 z dnia 08.06.2009r. Powiat Zarski, w ramach robét
dodatkowych, zlozyta wniosek o rozszerzenie zadania.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisal z Powiatem Zarskim Aneks Nr 1/2009, wedle
ktorego wydatki na sfinansowanie inwestycji wynie$¢ mialy facznie 1.600.000,18 zt. z czego

800.000 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym (nr 4 z dnia
25.01.2010r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanic zadania wyniosty 1gcznie

1.632.506,27 zk. z czego 800.000 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiagzku z realizacja zadania dokonywala platnosci z dzialu 600 rozdziatu 60017
§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- 02.04.2009r. (rozpoczgcie realizacji inwestyciji),

- 30.09.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).
(Akta kontroli str. 3-12)

Wybor wykonawcy zaméwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str. 13-47) /
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[image: image6.png]W dniu 02 kwietnia 2009r. zawarto umowe nr Z1.3/2009 z wykonawca inwestycji
Budownictwem Drogowo-Sanitarnym ,,FUCHS” Sp. z 0.0.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplacié wykonawcy zgodnie z aneksem
1.165.682,18 zt.

W dniu 14.10.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F

na odcinku Jasien-Wicina” przelano kwote 1.165.682,18 zt.

Ponadto w dniu 30 kwietnia 2009r. zawarto umowe nr Z1.2222-9/2009 z inspektorem nadzoru.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat sie zaptaci¢ wykonawcy 11.346 zt.
W dniu 12.10.2009r. za peienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Przebudowa drogi

powiatowej nr 1171F na odcinku Jasieri-Wicina” na konto wykonawcy przelano kwote
11.346 zt.

W dniu 03 wrzes$nia 2009r. zawarto umowe nr Z1.13/2009 z wykonawcg inwestycji
Budownictwem Drogowo-Sanitarnym ,,FUCHS” Sp. z 0.0.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaplacié wykonawcy zgodnie z aneksem
455.478,09 4.
W dniu 30.10.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F
na odcinku Jasien-Wicina” przelano kwote 455.478,09 zt.

(Akta kontroli str. 48-67 )

W dniu 25.09.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru konicowego pierwszej czesci
inwestycji zgodnie z umowa nr Z1.3/2009 zawarta z wykonawca inwestycji Budownictwem
Drogowo-Sanitarnym ,,FUCHS” Sp. z o.0.

Protok6l ostatecznego odbioru z dnia 25.09.2009r. dotyczyt robdt wykonanych na drodze

nr F1171 bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Ponadto w dniu 09.10.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego drugiej czesci
inwestycji zgadnie z umowa nr Z1.3/2009 zawarta z wykonawcg inwestycji Budownictwem
Drogowo;Sanitamym ,.FUCHS” Sp. z 0.0.
Protoko! ostatecznego odbioru z dnia 09.10.2009r. dotyczyt robét wykonanych na drodze
nr F1171 bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str. )




[image: image7.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtowe wykorzystanie

dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach »Narodowego Programu
Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011.

W dniu 27 kwietnia 2009r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespst Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.
Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli Powiatu Zarskiego z data 27.04.2010r. pod poz. 4.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelnigcej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustaler zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przyshuguje prawo odmowy podpisania protokolu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni oddnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania
pokontrolnego.

Protokot kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu ..........

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.
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