[image: image1.png]PROTOKOE, KONTROLI

przeprowadzonej w Urzegdzie Miejskim w Zbaszynku

ul.

Rynek 1

66-210 Zbaszynek
REGON: 970770557
NIP: 927-14-43-487

Kierownikiem jednostki kontrolowane;j jest Burmistrz - Wiestaw Czyczerski.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 28.05.2010r. do 28.05.2010r. przez:

-Bozene Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu-

Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 208-1/10 z dnia 26.04.2010r.,

-Tatiane Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewo6dzkiego w

Gorzowie WIkp., na podstawie upowaznienia nr 208-2/10 z dnia 26.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania srodkéw na realizacje zadania pod

nazwa ,, Przebudowa ulic: Sportowa, Topolowa, Mala — w zakresie ulic Sportowa, Topolowa w

Zbgszynku” wramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog

Lokalnych 2008-2011"".
Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia

09

kwietnia 2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu pafstwa, zawartej

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gmina Zbaszynek reprezentowang przez Burmistrza -

Wi

estawa Czyczerskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika - Anety Nawracata.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.

. Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robét (Protokét czesciowego i koficowego odbioru robot).
4. Dokumentow finansowych.

5

. Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.





[image: image2.png]W toku kontroli ustalono co nastepuje:
W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-
2011” zrealizowano inwestycje pod nazwg ,,Przebudowa ulic: Sportowa, Topolowa, Mata — w
zakresie ulic Sportowa, Topolowa w Zbgszynku” zgodnie z umowag nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia
2009 roku o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomiedzy
Wojewoda Lubuskim — Helena Hatka a Gming Zbgszynek reprezentowang przez Burmistrza -

Wiestawa Czyczerskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika - Anety Nawracata.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Gming Zbaszynek o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na
realizacjg przédmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na faczng kwote 1.820.900 zt., z czego
910.000 zl. to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostala zatwierdzona przez .

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowsa) wynie$¢ miaty

tacznie 1.539.624,63 zl. z czego 769.812 z1. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
09.10.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

1.614.700,10 zt. z czego 769.812 zk. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacja zadania dokonywata platnosci z dziatu 600 rozdzialu 60016

§ 6050.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:
— rozpoczecie zadania 17.03.2009r.,

— zakonczenie rzeczowe realizacji zadania 31.07.2009r.
(Akta kontroli str.3-25)
Wykonawce zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str.26-79)




[image: image3.png]W dniu 17.03.2009r. zawarto umowe nr 16/UM/2009r. z wykonawca inwestycji Konsorcjum
firm Przedsigbiorstwo Robdt Inzynieryjno Drogowych S.A. i ,,KENO-EKO” Sp. j.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy za cato$é wykonanych
rob6t 1.623.091.86 z1.

Na konto wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa ulic: Sportowa, Topolowa, Mala — w zakresie

ulic Sportowa, Topolowa w Zbgszynku” przelano kwote 1.594.700,10 zi.

Ponadto w dniu 16.03.2009r. zawarto umowg z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 20.000 zt.

W dniu 05.10.2009r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa ulic: Sportowa,
Topolowa, Mata — w zakresie ulic Sportowa, Topolowa w Zbgszynku” na konto wykonawcy

przelano kwofq 20.000 zt.
(Akta kontroli str.80-92)

W dniu 13.08.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji.
Protokot ostatecznego odbioru z dnia 13.08.2009r. dotyczyt robét wykonanych na drodze

nr F 104110 bedacej przedmiotem realizowanego zadania.
(Akta kontroli str.93-94)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Drog Lokalnych 2008-20117.

Zespdt Kontrolujacy potwierdzil wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej

oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke.

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli w Urzedzie Miejskim w Zbaszynku z datg 28.05.2010r.
pod poz. 3.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego

otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli. -





[image: image4.png]Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni oddnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy. |
Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania
pokontrolnego.

Protokol kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu ..........

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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