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Gmina Zielona Gora

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy =z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawa” Lubuski Urzad Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 17.05.2010r.
przeprowadzil kontrole w Gminie Zielona Géra w zakresie prawidlowego wydatkowania
srodkéw na realizacje zadania ,,Modernizacja odcinka drogi gminnej — ulicy Rajtarowej w
miejscowosci Drzonéw” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program
Przebudowy Drog Lokalnych 2008-20117  w okresie ~wynikajacym  Z umowy
o dofinansowanie Nr 1/2009 z dnia 20 maja 2009 roku zawartej pomiedzy Wojewoda

Lubuskim, a Gming Zielona Gora.

W zwigzku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapito w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie streszczenia oceny 1 poréwnania zlozonych ofert wybrano
najkorzystniejsza oferte Zaktadu Ustug Drogowych ,,BRUK-POL” Danuta Rozbicka i Pawet
Roézbicki, w dniu 21.05.2009r. zawarto umowe nr 1 1/09 RIT z wykonawcg inwestycji.

W zwiazku z wystapieniem oszczednosci w dniu 01.09.2009r. zawarto umowg nr
24/09 RIT z wykonawcg inwestycji Przedsigbiorstwem Robét Sanitarnych EKO Ryszard
Rogowski.



[image: image2.png]W dniu 10.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego pierwszej
czesci inwestycji zgodnie z umowa nr 11/09 RIT. Protoko6t ostatecznego odbioru z dnia
10.11.2009r. dotyczyt robot wykonanych na drodze nr 007210F bedacej przedmiotem
realizowanego zadania. Ponadto w dniu 14.12.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru
koncowego drugiej czgséci inwestycji zgadnie z umowa nr 24/09 RIT. Protoko6! ostatecznego
odbioru z dnia 14.12.2009r. dotyczyl robdét wykonanych na drodze nr 007210F bedacej

przedmiotem realizowanego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego
Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”. Zespdt Kontrolujacy potwierdzil

wykonanie zadania. Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.

Do wiadomosci:

1. Wydzial NK w miejscu
2. aa
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przeprowadzonej w Gminie Zielona Goéra,
ul. Jarostawa Dgbrowskiego 41,
65-021 Zielona Gora,

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Wéjt — Mariusz Zalewski.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 17.05.2010r. do 17.05.2010r. przez:

- Bozeng Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 195-2/10 z dnia 26.04.2010r.,

- Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego
w Gorzowie WIkp., na podstawie upowaznienia nr 195-2/10 z dnia 26.04.2010r.

(Akta kontroli str, 1-2)

Kontrolg objgto zagadnienia prawidlowego wydatkowania srodkéw na realizacje zadania pod
nazwg ,,Modernizacja odcinka drogi gminnej — ulicy Rajtarowej w miejscowosci Drzonéw”
w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-
20117,

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 1/2009 z dnia
20 maja 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Zielona Gora.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamdwien publicznych.
. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robét (Protokét czesciowego i koncowego odbioru robét).
4. Dokumentow finansowych.

5

. Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:
W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-
2011” zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa , Modernizacja odcinka drogi gminnej — ulicy

Rajtarowej w miejscowosci Drzonow” zgodnie z umowg Nr 1/2009 z dnia

o



[image: image4.png]20 maja 2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu pafstwa, zawartg
pomigdzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka a Gming Zielona Géra reprezentowang przez

Woéjta — Mariusza Zalewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika — Elzbiety Luczak-Kumorek..

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Gming Zielona Géra o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na
realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty na taczng kwote 1.233.000 zt., z czego
616.500 zl. to srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktora to kwota zostata zatwierdzona przez

Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$¢ mialy

tacznie 730.735,35 zt. z czego 365.367 zL. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Pismem znak: ZSPP 0717/148/09 z dnia 19.11.2009r. Gmina Zielona Gora, w ramach robdt
dodatkowych, ztozyla wniosek o rozszerzenie zadania.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisal Aneks Nr 2, wedle ktérego wydatki na
sfinansowanie inwestycji wynies¢ miaty facznie 1.837.011,38 zb z czego 616.500 zi. stanowi

dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
12.01.2010r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

1.936.052,37 zt. z czego 616.500 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacja zadania dokonywata ptatnosci z dziatu 600 rozdzialu 60016

§ 6050.
Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- 22 maja 2009r. (rozpoczgcie realizacji inwestycji),

- 30 listopada 2009r. (zakoriczenie realizacji inwestycji).

(Akta kontroli str. 3-21)

Wykonawce zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str. 22-76)



[image: image5.png]W dniu 21.05.2009r. zawarto umoweg nr 11/09 RIT z wykonawca inwestycji Zaktad Ushug
Drogowych ,,BRUK-POL” Danuta Rézbicka i Pawet Rozbicki.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 778.933,63 zt.

W dniu 17.11.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Modernizacja odcinka drogi gminnej —

ulicy Rajtarowej w miejscowosci Drzonéw” przelano kwote 778.933,63 zt.

Ponadto w dniu 21.05.2009r. zawarto umowe nr 10B/09 RIT z inspektorem nadzoru.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal sie zaptacié wykonawcy 12.000 zt.
W dniu 11.12.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Modernizacja odcinka drogi

gminnej — ulicy Rajtarowej w miejscowosci Drzonéw” na konto wykonawcy przelano kwote
11.999,99 zt.

W dniu 01.09.2009r. zawarto umowe nr 24/09 RIT z wykonawcg inwestycji Przedsigbiorstwem
Robét Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaptaci¢ wykonawcey 1.127.118,76 zt.

Na konto wykonawcy inwestycji ,,Modernizacja odcinka drogi gminnej — ulicy Rajtarowej w

miejscowosci Drzonow” tacznie przelano kwote 1.127.118,75 zi.

Ponadto w dniu 01.09.2009r. zawarto umowe nr 16B/09 RIT z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 18.000 zi.

W dniu 24.12.2009r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Modernizacja odcinka drogi
gminnej — ulicy Rajtarowej w miejscowosci Drzonéw” na konto wykonawcy przelano kwotg

18.000 zt.

(Akta kontroli str.77-93 )

W dniu 10.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego pierwszej czgsci
inwestycji zgodnie z umowa nr 11/09 RIT.

Protokét ostatecznego odbioru z dnia 10.11.2009r. dotyczyl robot wykonanych na drodze
nr 007210F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Ponadto w dniu 14.12.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego drugiej czgsci
inwestycji zgadnie z umowa nr 24/09 RIT.

Protoké! ostatecznego odbioru z dnia 14.12.2009r. dotyczyl robot wykonanych na drodze

nr 007210F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str.94-102)



[image: image6.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu pafistwa, przyznanej w ramach »Narodowego Programu
Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”.
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W dniu +7:65:2009r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespét Kontrolujacy potwierdzit wykonanie
zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez

Jednostke.
Kontrolg odnotowano w ksigzce kontroli Gminy Zielona Géra z data 17.05.2010r. pod poz. Nr 2.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petnigcej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalefi zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni oddnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania

pokontrolnego.
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Protokot kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu .£.7.57%,

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Podpisy kontroleréw Podpis kierownika jednostki kontrolowanej
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