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Pan
Janusz Klys
Burmistrz

Gmina Kargowa

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 23.06.2010r.
przeprowadzit kontrole¢ w Gminie Kargowa w zakresie prawidlowego wydatkowania §rodkéw
na realizacj¢ zadania ,,Budowa ulicy Sportowej Kolejowej w miejscowosci Kargowa o
dtugosci 1,193km” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy
Drég Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym z umowy o dofinansowanie Nr 1/2009 z
dnia 09 kwietnia 2009r. zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Kargowa.

W zwigzku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargows wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastgpilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejszg oferte Zakladu

Melioracyjno-Budowlanego ,,MEL-BUD”. W dniu 05.11.2008r. zawarto umowe nr ZP.341-



[image: image2.png]4/08 na wykonanie przedmiotowej inwestycji. W dniu 21.09.2009r. komisja odbiorowa
dokonata odbioru koncowego inwestycji. Wykonawca zakonczyt zadanie 18.09.2009r.
Termin realizacji zadania zgodnie z umowa uptyng dnia 31.08.2009r. Zgodnie z zawarto
umoweg nr ZP.341-4/08 z dnia 05.11.2008r. zostaly naliczone kary umowne za zwloke w
wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 48.375,33 PLN — kwota ta zostata potracona z
faktury nr 62/2009. Protokét ostatecznego odbioru z dnia 21.09.2009r. dotyczyt robot

wykonanych na drodze bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentow finansowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego
Programu Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008-20117. Zespdt Kontrolujacy potwierdzil

wykonanie zadania. Kontrolowang dziatalnos¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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