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Pan
Andrzej Chinalski
Burmistrz

Gmina Krosno Odrzanskie

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewoddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 26.05.2010r.
przeprowadzil kontrole w Gminie Krosno Odrzariskie w zakresie prawidlowego
wydatkowania Srodkéw na realizacj¢ zadania ,Przebudowa drogi gminnej we wsi
Lochowice” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég
Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym z umowy o dofinansowanie Nr 1/2009 z dnia
09 kwietnia 2009 roku zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Krosno

QOdrzanskie.

W zwiagzku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacjg przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapito w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i pordwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejszg oferte Konsorcjum

Przedsigbiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. Przedsigbiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp.




[image: image2.png]z 0.0. W dnin 10.03.2009r. zawarto umowe nr IR.VII-7041/2/09 na wykonanie przedmiotowej

inwestycji.

Odbiér koncowy inwestycji nastapit w dniu 02.06.2009r. czyli zgodnie z terminem realizacji
inwestycji przewidzianym w wyzej wymienionej umowie. Przeprowadzona kontrola dokumentow
finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej zbudzetu panstwa,
przyznanej w ramach ,Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117. Zespét

Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania. Kontrolowana dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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