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Starosta

Powiat Stubicki

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 28.06.2010r.
przeprowadzil kontrole w Powiecie Stubickim w zakresie prawidlowego wydatkowania
srodkow na realizacj¢ zadania ,,Przebudowa drogi nr 1299F na odcinku Stubice-Nowy
Lubusz” wramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drédg
Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym z umowy o dofinansowanie Nr 1/2009 z dnia

09 kwietnia 2009 roku zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Stubickim.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiona dokumentacjq przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte EUROVIA
POLSKA S.A. W zwiazku z inwestycja zawarto umowy. W dniu 17.04.2009r. zawarto
umowe nr 29/09. W dniu 16.09.2009r. zawarto umowg nr 107/09.



[image: image2.png]W dniu 08.09.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego pierwszej
czgécl inwestycji. Natomiast w dniu 09.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru
koficowego drugiej czesci inwestycji.

.Przeprowadzona kontrola dokumentéw = finansowych potwierdza prawidiowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011". Zespdét Kontrolujacy potwierdzit

wykonanie zadania. Kontrolowang dziatalnos$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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