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Burmistrz

Gmina Wschowa

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na . podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 23.06.2010r.
przeprowadzit kontrol¢ w Gminie Wschowa w zakresie prawidtowego wydatkowania
srodkéw na realizacje zadania ,, Przebudowa kompleksu ulic w rejonie Placu Kosynieréw we
Wschowie — drogi nr 104004F, 104015F, 104019F, 104021F” w ramach Programu
Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011” w okresie
wynikajacym z umowy o dofinansowanie Nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009r. zawartej
pomigdzy Wojewodg Lubuskim, a Gming Wschowa.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i pordwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte

Przedsigbiorstwa Drogowo-Melioracyjnego ,,DROGOMEL” Sp. J. W dniu 31.03.2009r.



[image: image2.png]zawarto umowe¢ nr ZP-10/bud/2009. W dniu 31.03.2009r. zawarto umowe
nr ZP-3/Bud/d0dat/2009 z wykonawca inwestycji Przedsiebiorstwem Drogowo
Melioracyjnym ,,DROGOMEL” Sp. J. na dodatkowe zamowienie zwigzane z realizacja
zamowienia. W dniu 28.08.2009r. wykonawca zglosit zamawiajacemu zakornczenie robét. W
zwiazku z czym 14.09.2009r. zebrala si¢ komisja w celu dokonania odbioru zgloszonych
robo6t. Protokoly ostatecznego odbioru z dnia 28.08.2009r. dotyczyl robot bedacych
przedmiotem realizowanego zadania. Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych
potwierdza: prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej
w ramach ,Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”. W dniu
23.06.2010r. Zespol Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania. Kontrolowana dziatalnosé

ocenia si¢ pozytywnie.
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