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przeprowadzonej w  Starostwie Powiatowym w Krosnie Odrzanskim
ul. Piastow 10B, 66-600 Krosno Odrzaniskie

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta Jacek Hoffmann.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 20.05.2011r. do 20.05.2011r. przez:

-Bozeng Jankowskq — starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 219-1/2011 z dnia 18.05.2011r.,

-Alicje Walczowskq - kierownik w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
w  Gorzowie WIlkp., Czlonek Zespoli Kontrolujacego na podstawie upowaznienia
nr 219-2/2011z dnia 18.05.2011r.

(Akta kontroli str. 1-2 )

Kontrolg obj¢to zagadnienia prawidfowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania
pod nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2607F na odcinku od skrzyiowania ulicy
Kresowej 7 ulicq Zotierskq w Gubinie - do skrzyzowania z drogq krajowq nr 32” w ramach
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadaﬁia wynikajacy z umowy nr 1/2010 z dnia
06 kwietnia 2010 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu paristwa, zawartej
pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Krosniefiskim reprezentowanym przez Staroste

Jacka Hoffmanna, Wicestarostg Janing Pawlik przy kontrasygnacie Skarbnika Ewe Obary.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
Potwierdzenie odbioru rob6t (Protokot czesciowego i koficowego odbioru robot).
Dokumentéw finansowych.

Rozliczenie z porozumienia intencyjnego z Gming Gubin.

- D D

Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.




[image: image2.png]W toku kontroli ustalono co nastepuje:
W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych

2008-2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2607F
na odcinku od skrzyzowania ulicy Kresowej z ulicq Zolnierskq w Gubinie - do skrzyzowania
z drogq krajowq nr 32” zgodnie z umowa nr 1/2010 z dnia 06 kwietnia 2010 roku
o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej pomiedzy Wojewoda
Lubuskim — Heleng Hatka, a Powiatem Kro$nieniskim reprezentowanym przez Starost¢ Jacka

Hoffmanna, Wicestarostg¢ Janing Pawlik przy kontrasygnacie Skarbnika Ewe Obary.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Powiat Krosnienski o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia
na realizacje przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczna kwote 1.899 tys. zt,
z czego 949 tys. zt to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostala zatwierdzona
przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$¢ miaty
acznie 1.588.109,67 zi, z czego 794.054 zt stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koricowym (nr 5 z dnia
14.09.2010r. ) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty

Taczniel.588.109,67 zl, z czego 794.054 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu pafistwa.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:
- kwiecien 2010 rok (rozpoczgcie realizacji inwestycji),

- wrzesien 2010 rok (zakonczenie realizacji inwestycji).
(Akta kontroli str. 3-9)

Wykonaweg zaméwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego,
nr ogloszenia: 421446-2009; data zamieszczenia :08.12.2009r. Do uplywu terminu sktadania
ofert ztozono 6 ofert. Wszystkie oferty spetnialy wymagane warunki udziat w postepowaniu.
Wybrano najkorzystniejsza ofert¢ — nr 1 — firmy EUROVIA VINCI Eurovia Polska S.A. Bielany
Wroclawskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Oddziat Gorzéw WIikp., ul. Fabryczna 19-20,
66-400 Gorzow Wikp.

(Akta kontroli str. 10 - 53)
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[image: image3.png]W dniu 02.02.2010r. zawarto umowe nr 6/2010 z wykonawcg inwestycji EUROVIA VINCI
Eurovia Polska S.A. Bielany Wroclawskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Oddzial Gorzéw
WIkp., ul. Fabryczna 19-20, 66-400 Gorzéw Wikp.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 1.577.129,67 zt.
W dniu 13.09.2010 roku na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej
nr 2607F na odcinku od skrzyzowania ulicy Kresowej z ulicq Zolnierskq w Gubinie
-do skrzytowania z drogq krajowq nr 32” przelano kwote 1.577.129,67 zt.

(Akta kontroli str.54 — 65 )

Ponadto w dniu 28.01.2010r. zawarto umowg na ushugi nr 3/2010 - Biuro Ustug Projektowych
NADZORY - PROJEKTY - KONSULTACJE Pawel Stefaniczyk z siedziba w Krosnie
Odrzariskim przy ul. C.K. Norwida 2 jako z inspektorem nadzoru. Za wykonanie zadania
zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 10.980,00 zt.

W dniu 23.08.2010 roku za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa drogi
powiatowej nr 2607F na odcinku od skrzyzowania ulicy Kresowej z ulicq Zomierskq
w Gubinie - do skrzpzowania z drogq krajowq nr 32” na konto wykonawcy przelano kwote
10.980,00 zt.

(Akta kontroli str. 66- 73 )

W dniu 28.09.2009r. oraz w dniu 26.07.2010 r. zostato zawarte porozumienie pomiedzy Gmina
Gubin- reprezentowana przez Burmistrza Miasta — Bartlomieja Bartczaka przy kontrasygnacie
skarbnika Danuty Bigdowskiej, a Powiatem Krosniefiskim - reprezentowanym przez Staroste
Jacka Hoffmanna, Wicestarost¢ Janing Pawlik przy kontrasygnacie Skarbnika Ewe Obary
w sprawie udzielenia przez Gming Powiatowi pomocy finansowej na realizacje zadania
» Przebudowa drogi powiatowej nr 2607F na odcinku od skrzyzowania ulicy Kresowej z ulicq
Zomierskqw Gubinie - do skrzyzowania z drogq krajowq nr 32",

W dniu 22.09.2010 r. Gmina przelala na konto Powiatu kwote 100.000zt, wynikajaca

Z porozumienia.
(Akta kontroli str. 74 - 80)

Protokét nr 9/2010 ostatecznego odbioru z dnia 05.08.2010 r. dotyczyt robét wykonanych

na drodze nr 2607F bgdacej przedmiotem realizowanego zadania.
(Akta kontroli str. 81 )
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[image: image4.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”.

W dniu 20 maja 2011r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Starostwa Powiatowego z datg 20.05.2011r. pod poz. 4.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokolu kontroli i zlozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy. Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia

postepowania pokontrolnego.

Protokét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu <. 2,06 cor

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Podpisy kontroleréw Podpis kierownika jednostki kontrolowanej
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