[image: image1.png]PROTOKOL KONTROLI

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B, 67-100
Nowa Sél.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Jozef Suszyrski — Starosta Powiatu

Nowosolskiego.

Kontrola przeprowadzona zostata w dniu 31.05.2011r. przez:

- Alicje Walczowskq — Kierownika Oddziatu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Przewodniczaca
Zespotu Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 231-1/2011 z dnia 26 maja 2011r.

- Monike Podsiadlo-Orzel — inspektora wojewddzkiego w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Czlonka Zespotu Kontrolujacego,
na podstawie upowaznienia nr 231-2/2011 z dnia 26 maja 2011r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu
panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem skutkéw klgsk zywiotowych pn.:

1) ,.Remont drogi powiatowej nr 3405 F ul Brzozowa m. Nowa S6l”,

2) ,,Remont drogi powiatowej nr 1031 F relacji Bytom Odrzariski do granicy
wojewddztwa”,

3) ,,Remont drogi powiatowej nr 1027 relacji Stany — Lipiny”,

4) ,,Remont drogi powiatowej nr 3456 F ul. Wyspiariskiego Nowa S6l odcinek od 0+235 do

0+525”,
5) ,,Remont drogi powiatowej nr 1030 F Stara Wie$ — Tarnéw Bycki — Bycz”.

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadan wynikajacy z uméw dotacji Nr
LUBU/22/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r., Nr LUBU/23/RCI/MSWiA/2010 z dnia
28.09.2010r., LUBU/24/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r.,
LUBU/25/RCI/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r., LUBU/26/RCI/MSWiA/2010 z dnia
28.09.2010r zawartych pomiedzy Ministrem Spraw Wewngtrznych i Administracji
reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw
Klesk Zywiolowych a Powiatem Nowosolskim (jednostka samorzadu terytorialnego)
wimieniu ktérej dziatal Zarzad reprezentowany przez Pania Matgorzatg Lachowicz -
Murawska - Staroste Powiatu Nowosolskiego oraz Pana Jozefa Suszyniskiego — Wicestaroste

Powiatu Nowosolskiego z kontrasygnata skarbnika powiatu Pani Ewy Matyla.
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[image: image2.png]Kontrola obejmowata w szczeg6lnoscei sprawdzenie:

a) zgodnosci z prawodawstwem w zakresie zamOwien publicznych,
b) dokumentéw finansowych,

c) rzeczowej realizacji zadan na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:
W ramach dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem
skutkow klesk zywiotowych zrealizowano inwestycje pod nazwa:
1) ,,Remont drogi powiatowej nr 3405 F ul Brzozowa m. Nowa Sol” — zgodnie z umowa,
dotacji Nr LUBU/22/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r. na kwote 148.516 zl brutto.
Jednostka zobowigzata si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia 30.11.2010r.
Wykonawce zamoOwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego.
W dniu 09.11.2010r. zawarto umowe Nr 749/28/2010/PZD z wykonawcy inwestycji
Przedsigbiorstwem Budowlano Drogowym ,,KAMBUD” z siedzibag w Nowej Soli przy ul.
Dhuga 6, na wykonanie zadania pn. ,Remont drogi powiatowej nr 3405 F ul Brzozowa
m. Nowa S6I”. Termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien
15.12.2010r.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 129.381 zI brutto.
Zgodnie z umowa z wykonawca inwestycji i po catkowitym rozliczeniu (wedtug faktur),
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty 129.381 z} brutto (w takiej kwocie nastapit
przelew dotacji z budzetu panstwa).
W dniu 16.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwotg 129.381 zt brutto.
Zgodnie z protokolem rzeczowo — finansowym koricowego odbioru zadania w dniu
10.12.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego zrealizowanego zadania
(zgloszenie przez wykonawce zakoriczenia rob6t nastapito w dniu 30.11.2010r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiA i umowie
z wykonawcg inwestycji.

(Akta kontroli str. 3-35)

2) ,,Remont drogi powiatowej nr 1031 F relacji Bytom Odrzariski do granicy wojewddztwa”
— zgodnie z umowa dotacji Nr LUBU/23/RCII/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r. na kwot¢
2.124.862 z! brutto. Jednostka zobowiazala si¢ wykonaé zadanie w terminie do dnia
30.11.2010r.

Wykonawcg zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu

nieograniczonego.
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[image: image3.png]W dniu 20.09.2010r. zawarto umowe Nr 19/2010/PZD/595 z wykonawcg inwestycji firma
SZOSA POLSKA Sp. z o0.0. — Lider z siedzibg w Poznaniu przy ul. Pokrzywno 3A, na
wykonanie zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1031 F relacji Bytom Odrzanski do
granicy wojewddztwa”. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien
30.11.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 1.938.925,10 zi
brutto.

Zgodnie z rozliczeniem konicowym kosztéw zadania wydatki na sfinansowanie inwestycji
wyniosty 1.938.925 zt brutto (przelew dotacji z budzetu panstwa nastapil w kwocie
1.938.925,10 z1 brutto). W zwiazku z powyzszym Powiat Nowosolski dokonat zwrotu dotacji
w kwocie 0,10 gr.

W dniu 16.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwotg 1.938.925 zt brutto.
Zgodnie z protokolem rzeczowo — finansowym konicowego odbioru zadania w dniu
10.12.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zrealizowanego zadania
(zgloszenie przez wykonawce zakonczenia robot nastapito wdniu 30.11.2010r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiA i umowie

z wykonawcg inwestycji.
(Akta kontroli str. 36-67)

3) ,,Remont drogi powiatowej nr 1027 relacji Stany — Lipiny”’ — zgodnie z umowsa dotacji Nr
LUBU/24/RCI/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r. na kwote 3.842.601 zt brutto. Jednostka
zobowiazala si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia 30.11.2010r. W dniu 30.11.2010 r.
podpisano Aneks nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z ktérym przedtuzono termin wykonania
zadania w terminie do dnia 15.12.2010 .

Wykonawcg zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego.

W dniu 10.09.2010r. zawarto umowe Nr 18/2010/PZD/598 z wykonawca inwestycii
Przedsigbiorstwem Robét Inzynieryjno — Drogowych S.A. z siedzibg w Nowym Tomyslu
przy ul. Poznanskiej 42, na wykonanie zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1027 relacji
Stany — Lipiny”. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien
30.11.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 3.477.697,58 zi
brutto.

o & 4




[image: image4.png]W dniu 30.11.2010 r. podpisano z wykonawca inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej umowy,
zgodnie z ktérym przedtuzono termin zakonczenia wykonania przedmiotu zaméwienia do
dnia 15.12.2010 r.

Zgodnie z rozliczeniem koncowym kosztow zadania wydatki na sfinansowanie inwestycji
wyniosty 3.477.697 zI brutto (przelew dotacji z budzetu panstwa nastapit w kwocie
3.477.697,58 zt brutto). W zwiazku z powyzszym Powiat Nowosolski dokonat zwrotu dotacji
w kwocie 0,58 gr.

W dniu 23.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwotg 3.477.697,58 zt brutto.
Zgodnie z protokotem rzeczowo — finansowym konficowego odbioru zadania w dniu
16.12.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego zrealizowanego zadania
(zgloszenie przez wykonawce zakonczenia rob6t nastapito wdniu 15.12.2010r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiA i umowie

z wykonawca inwestycji.
(Akta kontroli str. 68-109)

4) ,Remont drogi powiatowej nr 3456 F ul. Wyspiariskiego Nowa S6l odcinek od 0+235 do
0+525" — zgodnie z umowa dotacji Nr LUBU/25/RCI/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r. na
kwote 169.682 zI brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykonaé zadanie w terminie do dnia
30.11.2010r.

Wykonawcg zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego.

W dniu 09.11.2010r. zawarto umowg Nr 748/27/2010/PZD z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Robét Drogowo — Mostowych Sp. z 0.0. z siedziba w m. Swigtno przy
ul. Akacjowej 1, na wykonanie zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 3456 F ul.
Wyspiariskiego Nowa S6l odcinek od 0+235 do 0+525”. Termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy ustalono na dzieni 15.12.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal sig zaptacié wykonawcy 157.478,25 zi
brutto.

Zgodnie z rozliczeniem koficowym kosztéw zadania wydatki na sfinansowanie inwestycji
wyniosty 157.478 z1 brutto (przelew dotacji z budzetu panistwa nastapit w kwocie 157.478,25
7} brutto). W zwiazku z powyzszym Powiat Nowosolski dokonat zwrotu dotacji w kwocie
0,25 gr.

W dniu 16.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 157.478 zt brutto.
Zgodnie z protokolem rzeczowo — finansowym korncowego odbioru zadania w dniu

10.12.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koricowego zrealizowanego zadania

I o =




[image: image5.png](zgloszenie przez wykonawce zakoficzenia robdt nastapito w dniu 30.11.2010r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiA i umowie
z wykonawca inwestycji.

(Akta kontroli str. 110-142)

5) ,,Remont drogi powiatowej nr 1030 F Stara Wies — Tarnéw Bycki — Bycz” — zgodnie
z umowa dotacji Nr LUBU/26/RCI/MSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r. na kwote 914.322 zi
brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykonaé zadanie w terminie do dnia 30.11.2010r.
Wykonawcg zamdwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego.

W dniu 20.09.2010r. zawarto umowe Nr 20/2010/PZD/594 z wykonawcg inwestycji firma
SZOSA POLSKA Sp. z o0.0. — Lider z siedzibag w Poznaniu przy ul. Pokrzywno 3A, na
wykonanie zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1030 F Stara Wies — Tarnéw Bycki —
Bycz”. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien 30.11.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 786.860,96 zi
brutto.

W dniu 27.10.2010 r., po wcze$niejszym spisaniu w dniu 18.10.2010 r. protokotu
koniecznodci, z powyzszym wykonawca zawarto umowe Nr PN 20a/2010/PZD na roboty
dodatkowe dla przedmiotowego zadania. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
ustalono na dziefi 30.11.2010r. W umowie mylnie wpisano podstawg prawna, w oparciu o
ktéra przeprowadzono procedurg udzielenia zaméwienia z wolnej reki na roboty dodatkowe
dotychczasowemu wykonawcy, realizujacemu zaméwienie podstawowe.

Za wykonanie robot dodatkowych zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy
93.698,79 zl brutto. J

Zgodnie z rozliczeniem koficowym kosztéw zadania wydatki na sfinan owanie inwestycji
wyniosty 880.559 zI brutto (przelew dotacji z budzetu panistwa nastapit w wocie 880.559,75
7t brutto). W zwiazku z powyzszym Powiat Nowosolski dokonat zwrotu dotacji w kwocie
0,75 gr.
W dniu 16.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwotg 880.559 zt brutto.
Zgodnie z protokolem rzeczowo — finansowym koficowego odbioru zadania w dniu
10.12.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zrealizowanego zadania
(zgloszenie przez wykonawce zakoficzenia robét nastapito w dniu 30. 1.2010r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiIA i umowie

z wykonawcg inwestycji.

(Akta kontroli str. 143-184)
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[image: image6.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu pafstwa do zadaf zwiazanych z usuwaniem
skutkéw klesk zywiotowych.

W dniu 31.05.2011r. Zespot Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz

dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacj¢ zadania.

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Starostwa Powiatowego w Nowej Soli z data
31.05.2011r. pod poz. 3/2011.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pefniacej jego obowiazki
przystuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezenn co do ustalen zawartych
w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania
pokontrolnego.
Protokét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniuf 2 .S|E,. 2011

Protokét kontroli sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.
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