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PROTOKOE, KONTROLI

przeprowadzonej w  Starostwie Powiatowym

ul. Dworcowa 39, 68-100 Zagan
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta Marek Jerzy Slusarski.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 29.09.2011r. do 29.09.2011r. przez:

-Bozeng Jankowskq — starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 434-1 /2011 z dnia 28.09.2011r.,

-Joanne Trojeckq - inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego

w  Gorzowie WIkp., Czlonek Zespolu Kontrolujacego na podstawie upowaznienia
nr 434-2/2011z dnia 28.09.2011r.

(Akta kontroli str. 1- 2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania sSrodkéw na realizacj¢ zadania
pod nazwa ,Przebudowa ulic Konopnickiej i Bema w Zaganiu” wramach Programu
Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrola obejmowatl okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 12/2010
z dnia 6 kwietnia 2010 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa,
zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Zagafiskim reprezentowanym
przez Staroste Krzysztofa Jarosza, Wicestaroste Zbigniewa Telera, przy kontrasygnacie
Skarbnika Elzbiety Bieleckiej.

Kontrola obejmowata w szczegolnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
Umo6w zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

Potwierdzenie odbioru robét (Protokét czesciowego i konicowego odbioru robot).
Dokumentéw finansowych.

Rozliczenia z porozumienia intencyjnego z Gmina Zagan o statusie miejskim.
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Rzeczowaq realizacje zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:




[image: image2.png]W ramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych
2008-2011" zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,Przebudowa ulic Konopnickiej i Bema
w Zaganiu” zgodnie z umowa Nr 12/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 roku o dofinansowanie
$rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartg pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng
Hatka, a Powiatem Zaganskim reprezentowanym przez Staroste Krzysztofa Jarosza,

Wicestaroste Zbigniewa Telera, przy kontrasygnacie Skarbnika Elzbiety Bieleckiej.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez Powiat Zaganski o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacj¢
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty na taczng kwote 1349,3 tys. zt, z czego 674,6 tys.
z} to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktora to kwota zostata zatwierdzona przez Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$¢ miaty

tacznie 1.032.543,32 zt, z czego 516.271,00 zt stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
05.10.2010r,) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

1.032.543,31 zt z czego 516.271,00 zt stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- styczen 2010 r. (rozpoczgcie realizacji inwestycji),

- pazdziernik 2010 r.(zakonczenie realizacji inwestycji).
(Akta kontroli str. 3 - 7)

Wykonawce zamowienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego
nr ogloszenia 10151-2010 z datq zamieszczenia na BIP 14.01.2010r. Zgodnie z protokolem
zkozono 10 ofert, wykluczono z postgpowania 1 wykonawce i wybrano najkorzystniejsza oferte
— ofert¢ na 9 — Przedsigbiorstwa Robot Drogowych Lubartéw Sp. Akcyjna, ul. Kraficowa 7,
21-100 Lubartow .

(Akta kontroli str. 8 - 31)

W dniu 4 marca 2010 roku zawarto umowe PSG/6/2010 z wykonawceg inwestycji
Przedsigbiorstwem Robot Drogowych Lubartéw Sp. Akeyjna, ul. Kraficowa 7, 21-100 Lubartéw.




