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przeprowadzonej w  Urzedzie Gminy Nowa S6l
ul. Moniuszki 3A, 67-100 Nowa S6l

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest W6jt Jarostaw Dykiel.

Kontrola przeprowadzona zostala w okresie od 31.05.2011r. do 31.05.2011r. przez:

-Bozeng Jankowskq — starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 240-1/2011 z dnia 30.05.2011r.,

-Joanng Trojeckq - inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewédzkiego
w Gorzowie WIkp., Czlonek Zespotu Kontrolujacego na podstawie upowaznienia
nr 240-2/2011z dnia 30.05.2011r.

(Akta kontroli str. 1- 2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidtowego wydatkowania srodkéw na realizacj¢ zadania
pod nazwa ,, UnowoczeSnienie systemu komunikacji drogowej na terenie gminy Nowa Sl
- remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1025F w Chelmku oraz remont drogi
gm. Nr 003702F relacji Chelmek -Lubigcin” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy
Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”.

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 18/2010
z dnia 28 lipca 2010 roku o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa,
zawartej pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Nowa Sol reprezentowang przez Wojta

Jarostawa Dykiel, przy kontrasygnacie Skarbnika Barbary Gardziota.

Kontrola obejmowata w szczegélnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.
. Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

. Porozumienia intencyjnego z Powiatem Nowosolskim.

2
3
4. Potwierdzenie odbioru robét (Protokét czgsciowego i konicowego odbioru robét).
5. Dokumentéw finansowych.

6

. Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.

¥ 4
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W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych

2008-2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Unowoczesnienie systemu komunikacji
drogowej na terenie gminy Nowa S6l- remont chodnika w Dpasie drogi powiatowej Nr 1025F
w Chelmku oraz remont drogi gm. Nr 003702F relacji Chetmek -Lubiecin” zgodnie z umowg
Nr 18/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu
panstwa, zawartaq pomigdzy Wojewods Lubuskim — Heleng Hatkag a Gming Nowa S6l
reprezentowang przez Wojta Jaroslawa Dykiel, przy kontrasygnacie Skarbnika — Barbary
Gardziota.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez Gmine Nowa S6l o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczng kwote 700,00 tys. zt,
z czego 350,00 tys. zt to Srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostata

zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$¢ miaty
tacznie 663.173,98 zt, z czego 331.586 zi stanowi dotacja celowa z budzetu paristwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem kofcowym (nr 5
z dnia 31.01.2011r. ) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

663.173,98 zt z czego 331.586 zl stanowi dotacja celowa z budzetu paristwa.

Jednostka w zwiazku z realizacjg zadania dokonywata ptatnosci z dziatu 600 rozdziatu 60016
§ 6050

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:
- lipiec 2010 r.(rozpoczegcie realizacji inwestycji),

- listopad 2010r. (zakoficzenie realizacji inwestycji).
(Akta kontroli str. 3- 7 )

Wykonawcg zaméwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu  nieograniczonego
nr ogloszenia 203524-2010; z data zamieszczenia 09.07.2010r. Otrzymano dwie oferty,
z czego wybrano najkorzystniejsza oferte - Konsorcjum Firm: SZOSA Polska sp. z 0.0. — Lider

N




[image: image3.png]A4

Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS sp. z o0.0. ul. Pokrzywno 3a, 61-315 Poznan.
Zamieszczono  informacje o wyborze wykonawcy zadania pod nr 244076-2010;

z datg 10.08.2010r.
(Akta kontroli str. 8- 40)

W dniu 10 sierpnia 2010 roku zawarto umowe Nr 39/2010 z wykonawca inwestycji
Konsorcjum Firm: Szosa Polska sp. z 0.0. — Lider Budownictwo drogowo-Sanitarne FUCHS
sp. z 0.0. ul. Pokrzywno 3a, 61-315 Poznan. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢
zaplaci¢ wykonawcy 650.973,98 zi.

W dniu 26.10.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Unowoczesnienie systemu komunikacji
drogowej na terenie gminy Nowa Sol- remont chodnika w pasiedrogi powiatowej Nr 1025F
w Chelmku oraz remont drogi gm. Nr 003702F relacji Chelmek -Lubigcin” przelano kwote
300.000,00 zt oraz 350.973,98 zt.

(Akta kontroli str. 41 - 45)

Ponadto w dniu 28 lipca 2010 roku zawarto umowg NR 36/2010 z inspektorem nadzoru
- Biuro Ustug Drogowych Nadzory, Konsultacje, Projekty Janusz Ziétkowski ul. Lubelska 32,
68-200 Zary. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy
12.200,00 zt.

W dniu 05.11.2010r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Unowoczesnienie systemu
komunikacji drogowej na terenie gminy Nowa Sol- remont chodnika w pasiedrogi powiatowej
Nr 1025F w Chelmku oraz remont drogi gm. Nr 003702F relacji Chelmek -Lubigcin” na konto
wykonawcy przelano kwote 12.200,00 z1.

(Akta kontroli str. 46 - 51)

Protokét ostatecznego odbioru z dnia 08.10.2010r. dotyczyt robét wykonanych na drodze
nr 1025F oraz nr 003702F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str. 52 )

W ramach porozumienia nr PZD/538/2009 zawartego w dniu 29 wrzesnia 2009 roku w sprawie
przekazania Gminie Nowa S6l spraw zwiazanych z zarzadzaniem droga powiatowa nr 1025F,
zawartg pomiedzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez — Starostg Matgorzatg
Lachowicz- Murawska, Wicestarostg — Jozefa Suszyfiskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Ewy
Matyla, a Gming Nowa S6l reprezentowana przez Wojta Jarostawa Dykiel, przy kontrasygnacie

N
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kwote 58.563,17 zt. w dniu 27.10.2010r.
(Akta kontroli str. 53 - 56)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”.

W dniu 31 maja 2011 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zesp6t Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji
przedstawionej przez Jednostke.

Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli Gminy Nowa Sé1 z data 31.05.2011r. pod poz. 2 str.8.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przyshuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy. Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia

postgpowania pokontrolnego.

Protokét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu /Z ”PWM '

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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