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PROTOKOL KONTROLI

przeprowadzonej w  Urzedzie Gminy Nowa Sé] - Miasto
ul. MLJ. Pitsudskiego 12
67-100 Nowa S61

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Prezydent Miasta Wadim Tyszkiewicz.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 31.05.2011r. do 31.05.2011r. przez:

-Bozene Jankowskq - starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wilkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 238-1/2011 z dnia 30.05.2011r.,

~Joanng Trojeckq - inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego
w  Gorzowie WIkp., Czlonek Zespotu Kontrolujacego na podstawie upowaznienia
nr 238-2/2011z dnia 30.05.2011r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkéw na realizacj¢ zadania
pod nazwa ,, Preebudowa ulic Staszica i Wojska Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezta
Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy Matejki do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap 1
- przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1-Maja
od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki w Nowej Soli” w ramach Programu Wieloletniego
pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117,

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy 2/2010 z dnia
06 kwietnia 2010 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu pafistwa, zawartej
pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Nowa S61 - Miasto reprezentowang przez Prezydenta
Miasta Wadima Tyszkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Bozestawy Korczyk-Giza.

Kontrola obejmowata w szczegélnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwief publicznych.
Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
Potwierdzenie odbioru robét (Protoké? czesciowego i koricowego odbioru robot).
Dokumentow finansowych.

Rozliczenie porozumienia intencyjnego z Powiatem Nowosolskim.

Sv- Uk oty e

Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.
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W ramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych

2008-2011” zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,, Przebudowa ulic Staszica i Wojska Polskiego
(od ronda Solidarnosci do wezla Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy Matejki
do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki w Nowej
Soli” zgodnie z umowa Nr 2/2010 z dnia 06 kwietnia 2010 roku o dofinansowanie $rodkami
pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomigdzy Wojewods Lubuskim — Heleng Hatka,
a Gming Nowa Sél - Miasto reprezentowang przez Prezydenta Miasta Wadima Tyszkiewicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Bozestawy Korczyk-Giza.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez Gming Nowa S6l - Miasto o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia
na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na taczng kwote 6.614,1 tys. zt
(koszty juz poniesione na realizacje zadania to 114,1 tys. z}), z czego 3.000,0 tys. zt to Srodki
pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostala zatwierdzona przez Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wyniesé mialy
lacznie  5.513.138,20 zt, z czego 2.756.569 zt stanowi dotacja celowa z budzetu panistwa.
Jednostka zobowiazata si¢ do przekazania na realizacje¢ zadania kwote 2.756.569,20 zt.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- marzec 2010r. (rozpoczgcie realizacji inwestycji),
- listopad 2010 . (zakoriczenie realizacji inwestycji).
(Akta kontroli str. 3-8)

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym (nr 5 z dnia
17.01.2011r. ) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie
5.475.788,67 zk. z czego 2.737.894,33 zt stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Zwrot niewykorzystanej czeéci dotacji nastapit dnia 14 grudnia 2010 roku na konto Lubuskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie Wikp.

(Akta kontroli str. 9-10 a)




[image: image3.png]Zgodnie z porozumieniem 509/2009 zawartym w dniu 21 wrze$nia 2009r. miedzy Powiatem
Nowosolskim, reprezentowanym przez Starost¢ Malgorzate Lachowicz-Murawska, Wicestaroste
Jozefa Suszynskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Ewy Matyla, a Gming Nowa Sél — Miasto
reprezentowanym przez Prezydenta Wadima Tyszkiewicza przy kontrasygnacie Bozestawy
Korezyk - Giza , Powiat przekazuje a Gmina przyjmuje prowadzenie zadania zarzadzania droga
powiatowa nr 3427F.

Zgodnie z porozumieniem 510/2009 z dnia 21 wrzesnia 2009r. pomiedzy Powiatem
Nowosolskim, a Gminag Nowa S61 — Miasto, reprezentujacej jak wyzej, strony porozumienia
uznaja za celowa wzajemna wspélprace oraz wspétfinansowania zadania.

W dniu 21.12.2010r. Powiat Nowosolski przekazat kwote 416.283,12 zi na realizacje zadania.

(Akta kontroli str. 11-16 )

Wykonaweg zamo6wienia (zadania) wyloniono w  drodze przetargu  nieograniczonego,
nr ogloszenia 6221-2010; data zamieszczenia 11.01.2010. Z pigciu ofert ztozonych wybrano
najkorzystniejsza — ofert¢ nr 3 — zlozona przez konsorcjum: Przedsigbiorstwo Drogowe
KONTRAKT Sp. z 0.0., ul. Szosa Poznariska 17, 66-600 Krosno Odrzafiskie; BUD-DROG
Przedsigbiorstwo Drogowe Ryszard Kwapiszewski, ul. Norwida 1a, 67-100 Nowa Sél.

(Akta kontroli str. 17 - 45)

W dniu 26 lutego 2010 roku zawarto umowe nr 342/7/2010 z wykonawcg inwestycji
Przedsigbiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z 0.0., ul. Szosa Poznanska 17, 66-600 Krosno
Odrzaniskie; BUD-DROG Przedsiebiorstwo Drogowe Ryszard Kwapiszewski, ul. Norwida 1a,
67-100 Nowa S6l, ktorg w dniu 12 kwietnia zmienig Aneksem nr 1 wprowadza podwykonawce:
Przedsigbiorstwo Produkcyjno ~Ustigowo -Handlowe Export Import ,,PA-BEX” z siedzibg
w Nowej Soli ul. Kamienna 35.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 5.437.559,20 zt.

W dniu 13.07.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa ulic Staszica i Wojska
Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezta Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy Matejki
do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki w Nowej Soli”
przelano kwote 1.411.727,53 zt.

W dniu 29.09.2010r. na konto wykonawcy inwestycji , Przebudowa ulic Staszica i Wojska
Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezla Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy Matejki

‘




[image: image4.png]do ul. Kosmonautow) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnos$ci i ul. 1-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki w Nowej Soli”
przelano kwote 543.832,02 zi.

W dniu 06.10.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa ulic Staszica i Wojska
Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezta Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy Matejki
do ul. Kosmonautow) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki w Nowej Soli”’
przelano kwotg 1.000.000,00 zt.

W dniu 14.10.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa ulic Staszica i Wojska
Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezta Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy Matejki
do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki w Nowej Soli”
przelano kwotg 505.053,51 zt.

W dniu 22.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa ulic Staszica i Wojska
Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezta Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy Matejki
do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki w Nowej Soli”
przelano kwote 818.052,86 zt.

W dniu 23.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa ulic Staszica i Wojska
Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezla Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy Matejki
do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki w Nowej Soli”
przelano kwotg 1.121.543,75 zt.

(Akta kontroli str. 46-84 )

Ponadto, w wyniku przetargu nieograniczonego, nr 26323-2010 z datg zamieszczenia
08.02.2010r. wybrano Inzyniera Kontraktu — DROGL.GM Grazyna Markowicz ul. Zatorze 14/ i
66-002 Stary Kisielin. W dniu 18 marca 2010 roku zawarto umowe nr 342/9/2010
z inzynierem kontraktu. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplacié
wykonawcy kwote 43.371,00 zt.

W dniu 26.06.2010r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa ulic Staszica
i Wojska Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezla Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy
Matejki do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. I-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki
w Nowej Soli” na konto wykonawcy przelano kwote 7.710,40 zt.




[image: image5.png]W dniu 30.07.2010r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa ulic Staszica
i Wojska Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezta Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy
Matejki do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1 -Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki
w Nowej Soli” na konto wykonawcy przelano kwotg 3.855,20 zt.

W dniu 13.08.2010r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa ulic Staszica
i Wojska Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezta Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy
Matejki do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1 -Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki
w Nowej Soli” na konto wykonawcy przelano kwotg 3.855,20 zt.

W dniu 14.09.2010r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa ulic Staszica
i Wojska Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezla Nowa S6l) oraz ul. I-Maja (od ulicy
Matejki do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1 -Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki
w Nowej Soli” na konto wykonawcy przelano kwote 3.855,20 zt.

W dniu 14.10.2010r. za pelienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa ulic Staszica
i Wojska Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezla Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy
Matejki do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. I-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki
w Nowej Soli” na konto wykonawcy przelano kwote 3.855,20 zt.

W dniu 15.11.2010r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa ulic Staszica
i Wojska Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezla Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy
Matejki do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki
w Nowej Soli” na konto wykonawcy przelano kwote 3.855,20 zt.

W dniu 08.12.2010r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa ulic Staszica
i Wojska Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezta Nowa S6l) oraz ul. 1 -Maja (od ulicy
Matejki do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki
w Nowej Soli” na konto wykonawcy przelano kwotg 7.710,40 z1.

W dniu 22.12.2010r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa ulic Staszica
i Wojska Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezta Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy
Matejki do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy Wojska
Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. I-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki
w Nowej Soli” na konto wykonawcy przelano kwote 8.674,20 zt.




[image: image6.png](Akta kontroli str. 85 - 154 )

Dnia 16 marca 2010 roku zostala réwniez zawarta umowa nr GK$ — 222- 2/11/2010 pomiedzy
Gming Nowa So6l — Miasto, a Przedsigbiorstwem Nadzoru Inwestycji Komunikacyjnych D.M.C.
s.c. Z. Antczak, W. Antczak, ul. Kossaka 61, 65-140 Zielona Goéra na badania laboratoryjne
robét drogowych. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat sie zaplaci¢ wykonawcy
kwotg 32.208,00 zt.

W dniu 15.11.2010r. za badania laboratoryjne rob6t drogowych zadania ,, Przebudowa ulic
Staszica i Wojska Polskiego (od ronda Solidarnosci do wezta Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja
(od ulicy Matejki do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli - Etap I - przebudowa ulic Staszica od ulicy
Wojska Polskiego do Ronda Solidarnosci i ul. 1-Maja od ul. Kosmonautéw do ul. Matejki
w Nowej Soli” na konto wykonawcy przelano kwote 32.208,00 zt.

(Akta kontroli str. 155-164 )

W dniu 30 listopada 2010r. komisja odbiorowa dokonata ostatecznego odbioru inwestycji
wykonanych na drodze bedacej przedmiotem realizowanego zadania ( dnia 02.11.2010r.
zgloszono zakonczenie robot przez wykonawce inwestycji).

(Akta kontroli str. 165 - 170)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panistwa, przyznanej w ramach ,Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”.

W dniu 31 maja 2011 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespét Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Urzedu Miasta Nowa Sél z datg 31.05.2011r.
pod poz. 3 str. 22.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego

otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustaler zawartych w protokole kontroli.




[image: image7.png]Kierownikowi jednostki kontrolowanej Iub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni oddnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokoh: kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postepowania
pokontrolnego.

Protokét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu OC‘@ADM o
Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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