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przeprowadzonej w Urzedzie Miejskim w Bytomiu Odrzafiskim, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom
Odrzanski.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Jacek Sauter — Burmistrz Bytomia

Odrzanskiego.

Kontrola przeprowadzona zostata w dniu 13 czerwca 2011r. przez:

- Alicje Walczowskq — Kierownika Oddzialu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewo6dzkiego w Gorzowie Wikp. — Przewodniczaca
Zespohu Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 278-1/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.

- Bozene Jankowskq — starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Czlonka Zespolu Kontrolujacego, na podstawie

upowaznienia nr 278-2/2011 z dnia 9 czerwca 201 1r.
(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objgto zagadnienia prawidlowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu
panistwa do zadan zwigzanych z usuwaniem skutkéw klesk zywiotowych pn.:
1) ,,Remont drogi gminnej nr 100206F — ul. Mala oraz drogi gminnej nr 100212F —
ul. Sportowa”,
2) ,Remont drogi gminnej nr 000911F — na odcinku Drogomil — Bodzow”,
3) nRemont przepustu w ciqgu drogi gminnej nr 100211 — ul. Spacerowa w Bytomiu
Odrzaniskim”.

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadan wynikajacy z uméw dotacji Nr
LUBU/15/RCI/MSWiA/2010 z dnia 17.09.2010r., Nr LUBU/16/RCI/MSWiA/2010 z dnia
06.10.2010r., LUBU/39/RCII/MSWiA/2010 z dnia 06.10.2010r. zmienionej Aneksem Nr 1
z dnia 30.11.2010 r. zawartych pomiedzy Ministrem Spraw Wewnetrznych i Administracji
reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw
Klesk Zywiotowych a Gming Bytom Odrzafski (jednostka samorzadu terytorialnego)
w imieniu ktérej dziata Pan Jacek Sauter — Burmistrz Bytomia Odrzariskiego z kontrasygnata
skarbnika Pani Arlety Korol.

Kontrola obejmowata w szczegélnosci sprawdzenie:

a) zgodnosci z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych,
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[image: image2.png]b) dokumentéw finansowych,

¢) rzeczowej realizacji zadan na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadah zwigzanych z usuwaniem
skutkéw klesk zywiotowych zrealizowano inwestycje pod nazwa:

1) Remont drogi gminnej nr 100206F — ul. Mala oraz drogi gminnej nr 100212F —
ul. Sportowa” — zgodnie z umowa dotacji Nr LUBU/15/RCI/MSWiA/2010 z dnia
17.09.2010r. na kwote 584.964 zI brutto. Jednostka zobowiazala si¢ wykona¢ zadanie
w terminie do dnia 30.11.2010r.

Wykonawce zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego (nr ogloszenia o zaméwieniu 240442 - 2010 z data zamieszczenia
06.08.2010 r.). Do uplywu terminu skladania ofert zlozono 2 oferty. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ziozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 1)
Przedsigbiorstwa Budownictwa Inzynieryjnego EKO — BAU s.j. E. Fiedot W. Fiedot.
zsiedzibg w Jerzmanowie przy ul. Spéldzielezej 2A. W dniu 06.09.2010 r. wykonawca
poinformowal, iz odstepuje od podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Wobec powyzszego Zamawiajacy dokonat wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (,,Instal — Glogow”
Sp. z 0.0. z siedziba w Glogowie przy ul. Wierzbowej 5).

W dniu 14.09.2010r. zawarto umowe Nr 111-342/8/2010 z wykonawca, inwestycji firmg
»Instal — Glogéw” Sp. z 0.0. z siedziba w Glogowie przy ul. Wierzbowej 5, na wykonanie
zadania pn. ,,Remont drogi gminnej nr 100206F — ul. Mala oraz drogi gminnej nr 100212F —
ul. Sportowa”. Termin zakofczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzieh
30.11.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat sie zaplaci¢ wykonawcy 584.964,18 zi
brutto.

W dniu 29.11.2010 r. podpisano z wykonawca inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej umowy,
zgodnie z ktérym, w zwiazku z wykonaniem zmniejszonego zakresu rzeczowego zadania
zmniejszono wynagrodzeni do wysokosci 541.245,44 zi brutto.

Zgodnie z rozliczeniem koficowym kosztéw zadania (wedlug faktur), wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosly 541.245,44 z} brutto. W zwiazku z faktem, iz przelew
dotacji z budzetu paristwa nastapit w kwocie 584.964 zi, Urzad Miejski w Bytomiu Odrzanski
w dniu 15.12.2010 r. dokonat zwrotu dotacji w kwocie 43.718,56 zl.

W dniu 14.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 541.245,44 zI brutto.
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[image: image3.png]Zgodnie z protokolem rzeczowo — finansowym koficowego odbioru zadania w dniu
1.12.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego zrealizowanego zadania,
(zgloszenie zakoriczenia rob6t przez wykonawce nastapito w dniu 26.11.2010 r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreSlonym w umowie z MSWiA i umowie
z wykonawca inwestycji.

(Akta kontroli str. 3-56)

2) .Remont drogi gminnej nr 000911F — na odcinku Drogomil — Bodzéw” — zgodnie
z umowg, dotacji Nr LUBU/16/RCI/MSWiA/2010 z dnia 06.10.2010r. na kwotg 534.583 zi
brutto. Jednostka zobowigzala si¢ wykonaé zadanie w terminie do dnia 30.11.2010r.
Wykonawcg zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego (nrogloszenia o zaméwieniu 303772 - 2010 z data zamieszczenia
23.09.2010 r.). Do uptywu terminu skladania ofert zlozono 3 oferty. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ziozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 3)
Przedsigbiorstwa Rob6t Drogowo — Mostowych Sp. z o0.0. zsiedziba w Swietnie przy
ul. Akacjowej 1.
W dniu 18.10.2010r. zawarto umowe Nr 120-342/10/2010 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Robét Drogowo — Mostowych Sp. z 0.0. z siedziba w Swietnie przy
ul. Akacjowej 1, na wykonanie zadania pn. ,,Remont drogi gminnej nr 000911F — na odcinku
Drogomil — Bodzéw”. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dziet
30.11.2010r.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplacié wykonawcy 465.884,41 zi
brutto.
Zgodnie z rozliczeniem konicowym kosztéw zadania (wedhig faktur), wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosly 465.884,41 zI brutto (w takiej tez kwocie nastapit przelew
dotacji z budzetu panstwa).
W dniu 14.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 465.884,41 zI brutto.
Zgodnie z protokolem rzeczowo — finansowym koricowego odbioru zadania w dniu
03.12.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego zrealizowanego zadania
(zgloszenie zakoriczenia rob6t przez wykonawce nastapito w dniu 30.11.2010 r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiIA i umowie
z wykonawca inwestycji.

(Akta kontroli str. 57-103)

3) ,,Remont przepustu w ciqgu drogi gminnej nr 100211 — ul. Spacerowa w Bytomiu
Odrzaniskim” — zgodnie zumowg dotacji Nr LUBU/39/RCI/MSWiA/2010 z dnia
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[image: image4.png]06.10.2010r. na kwote 65.417 zt brutto. Jednostka zobowigzata si¢ wykonaé zadanie
w terminie do dnia 30.11.2010r. W dniu 30.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do niniejszej
umowy, zgodnie zktérym przedluzono termin wykonania zadania w terminie do dnia
20.12.2010 .
Wykonawcg zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego (nr ogloszenia o zaméwieniu 303632 - 2010 z data zamieszczenia
23.09.2010 r.). Do uplywu terminu skladania ofert zlozono 2 oferty. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 1)
Zakladu Instalacyjnego ,,ARGAZ” Arkadiusz Stacewicz z siedziba w Gérzykowo 42, 66-131
Cigacice.
W dniu 18.10.2010r. zawarto umowg Nr 119-342/9/2010 z wykonawca inwestycji Zakladem
Instalacyjnym ,,ARGAZ” Arkadiusz Stacewicz z siedzibg w Gérzykowo 42, 66-131 Cigacice,
na wykonanie zadania pn. ,,Remont przepustu w ciqgu drogi gminnej nr 100211 — ul.
Spacerowa w Bytomiu Odrzariskim”. Termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy
ustalono na dzien 30.11.2010r.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 64.970,98 zi
brutto.
W dniu 30.11.2010 r. podpisano z wykonawcg inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej umowy,
zgodnie z ktérym przedtuzono termin zakonczenia wykonania przedmiotu zaméwienia do
dnia 20.12.2010r.
Zgodnie z rozliczeniem koncowym kosztéw zadania (wedhig faktur), wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 64.970,98 zt brutto. W zwiazku z faktem, iz przelew
dotacji z budzetu panstwa nastapit w kwocie 65.417 zl, Urzad Miejski w Bytomiu Odrzaniski
w dniu 27.12.2010 r. dokonat zwrotu dotacji w kwocie 446,02 z1.
W dniu 27.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 64.970,98 zI brutto.
Zgodnie z protokolem rzeczowo — finansowym kornicowego odbioru zadania w dniu
22.12.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koricowego zrealizowanego zadania
(zgtoszenie zakoriczenia rob6t przez wykonawce nastapito w dniu 16.12.2010 r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiA i umowie
z wykonawcg inwestycji.

(Akta kontroli str. 104-153)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu paristwa do zadan zwiazanych z usuwaniem
skutkow klesk zywiotowych.
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[image: image5.png]W dniu 13.06.2011r. Zesp6t Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz
dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacje zadania.

Kontrolg odnotowano w ksigzce kontroli Urzedu Miejskiego w Bytomiu Odrzanskim z data
pod poz. 2/2011.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki
przystuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokohu kontroli, w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych
w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania

pokontrolnego.

Protokét kontroli sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach.
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