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przeprowadzonej w Urzedzie Miasta w Krosnie Odrzanskim, ul. Parkowa 1, 66-600
Krosno Odrzanskie.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marek Cebula — Burmistrz Krosna

Odrzaniskiego.

Kontrola przeprowadzona zostala w dniu 20.05.2011r. przez:

- Alicje Walczowskq — Kierownika Oddziatu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewédzkiego w Gorzowie Wikp. — Przewodniczaca
Zespotu Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 208-1/2011 z dnia 17 maja 2011r.

- Bozeng Jankowskq — starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewo6dzkiego w Gorzowie Wlkp. — Czlonka Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 208-2/2011 z dnia 17 maja 201 1r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidtowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu
panstwa do zadar zwigzanych z usuwaniem skutkoéw klesk zywiotowych pn.: ,,Remont sieci
kanalizacyjnej w Krosnie Odrzariskim - ul. Wiejska, ul. Grobla, ul. Gubiriska,
ul. Zeromskiego”.
Okres objgty kontrolg obejmowat okres realizacji zadan wynikajacy z umowy dotacji
Nr LUBU/4/RCII/MSWiA/2010 z dnia 13.09.2010r. zawartej pomigdzy Ministrem Spraw
Wewnetrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Swircza Dyrektora
Biura ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiotowych a Gming Krosno Odrzanskie w imieniu
ktérej dziatal Pan Andrzej Chinalski — Burmistrz Krosna Odrzanskiego z kontrasygnata
skarbnika Pana Stawomira Kulczynskiego.
Kontrola obejmowata w szczeg6lnosci sprawdzenie:

a) zgodnosci z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,

b) dokumentéw finansowych,

¢) rzeczowej realizacji zadan na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:
W ramach dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem
4 skutkéw klesk zywiotowych zrealizowano inwestycje pn. ,Remont sieci kanalizacyjnej

w Krosnie Odrzariskim — ul. Wiejska, ul. Grobla, ul. Gubiriska, ul. Zeromskiego” — zgodnie
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[image: image2.png]z umowg dotacji Nr LUBU/4/RCI/MSWiA/2010 z dnia 13.09.2010r. na kwote 121.580 zl.
Jednostka zobowiazata si¢ wykonaé zadanie w terminie do dnia 30.11.2010r.

(Akta kontroli str. 3-10)
Wykonawcg zaméwienia publicznego wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str. 11-49)

W dniu 18.10.2010r. zawarto umowe Nr IR.IX-342/05/10 z wykonawca inwestycji firma PPU
»WIMA-COMP” Budowa i Konserwacja Urzadzefi Wodnych z siedziba w Osiecznicy przy
ul. Jana Pawta II nr 50, na wykonanie zadania pn. ,,Remont sieci kanalizacyjnej w Krosnie
Odrzanskim — ul. Wiejska, ul. Grobla, ul. Gubiriska, ul. Zeromskiego”. Termin zakoniczenia
realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien 30.11.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie 97.000 zl brutto (w takiej kwocie nastapit przelew dotacji z budzetu
pafistwa na konto Urzedu Miasta w Krosnie Odrzanskim). Po catkowitym rozliczeniu
inwestycji (wedtug faktur), wydatki wyniosty 80.899,44 zt brutto. W dniu 14.12.2010r. na
konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 80.899,44 zt brutto.

Zgodnie z Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 30.11.2010r. do umowy Nr IR.IX-342/05/10
z dnia 18.10.2010 r., z uwagi na brak mozliwo$ci wykonania wymiany odcinka kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w ul. Grobla w Kro$nie Odrzanskim przy panujacych wysokich
stanach wody w rzece Odra (zgodnie z ustaleniami protokotu koniecznosci nr 1/2010 z dnia
30.11.2010r.), zmniejszono zakres rzeczowy umowy zwykonawca inwestycji, co
w konsekwencji spowodowato zmniejszenie wynagrodzenia do kwoty 80.899,44 zi brutto.
Pismem znak: IR.IX-2223/17-7/10 z dnia 07.12.2010r. Gmina Krosno Odrzaniskie wystapita
do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutkéw Klesk
Zywiolowych o wyrazenie zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowego realizowanego
v;/ ramach umowy zadania, bez zmiany terminu jej realizacji (pismo bez pisemnej
odpowiedzi).

W dniu 15.12.2010 r. Urzad Miasta w Krosnie Odrzanskim dokonal zwrotu do budzetu
panstwa niewykorzystanej czgsci dotacji w kwocie 16.100,56 zt (polecenie przelewu).
Zgodnie z protokotem, komisja odbiorowa dokonata ostatecznego odbioru rob6t budowlanych
w dniu 02.12.2010r. (zgloszenie przez wykonawcg zakonczenia rob6t nastapito w dniu
01.12.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie
zMSWiA i umowie z wykonawcg inwestycji.
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(Akta kontroli str. 50-69)




[image: image3.png]\ Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan zwiazanych z usuwaniem
skutkéw klesk zywiotowych.

W dniu 20.05.2011r. Zespot Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz
dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacje zadania.

Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli Urzedu Miasta w Krosnie Odrzafiskim z datg
20.05.2011r. pod poz. 2/2011.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniacej jego obowiazki
przystuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezeA co do ustaler zawartych
w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przyshuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania
pokontrolnego.
Protokét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu /7.4, 0 77 +.

Protokét kontroli sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.
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