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przeprowadzonej w  Urzedzie Miejskim, ul. H. Poboznego 10, 67-410 Stawa
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz Cezary Sadrakuta.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 17.11.2011r. do 17.11.2011r. przez:

-Bozeng Jankowskq — starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 524-1/2011 z dnia 15.11.2011r., ‘

~Joanng Trojeckq - inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego

w Gorzowie Wlkp., Czlonek Zespolu Kontrdlujqcego na podstawie upowaznienia
nr 524-2/2011z dnia 15.11.2011r.

(Akta kontroli str. 12 )

|

ﬁKontrolq objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkow na realizacje zadania
pod nazwa ,Przebudowa drog gminnych w Stawie oraz Radzyniu” wramach Programu
‘Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-20117.

Okres objety kontrolg obejmowat okres reélizacji zadania wynikajacy z umowy 13/2011 z dnia
18 kwietnia 2011 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej
pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Stawa reprezentowana przez Burmistrza Cezarego

Sadrakuty przy kontrasygnacie Skarbnika Jarostawa Hermaszewskiego.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamoéwien publicznych.
2. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
3. Potwierdzenie odbioru robot (Protokoét czesciowego 1 koncowego odbioru robot).
4. Rozliczenie z porozumienia z ZDW w Zielonej Goérze oraz z porozumien
nr2,3,4,5,6,7,8,9,10 z dnia 19 sierpnia 2010r. | |

5. Dokumentacja ewidencyjna drogi ( ksiazka drogi).

6. Dokumentéw finansowych. o

7. Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.
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[image: image2.png]W ramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych
2008-2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa drég gminnych w Slawie
oraz Radzpniu” zgodnie z umowa 13/2011 7z dnia 18 kwietnia 2011 roku o dofinansowanie
srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng
Hatka, a Gming Slawa reprezentowang przez Burmistrza Cezarego Sadrakuly

- przy kontrasygnacie Skarbnika Jarostawa Hermaszewskiego.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Gming Stawa o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty na taczna kwotg 2.576 tys. zt, z czego 1.210 tys.
zt to srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostala zatwierdzona przez Ministra

Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umows) wynie$¢ miaty

tacznie 1.653.941,67 i, z czego 826.970 zt stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 201 1r. (zakoniczenie realizacji inwestycji).

Wykonawce zamowienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego, ukazanego
w biuletynie zaméwien publicznych pod nr 363903-2010; z data zamieszczenia 17.12.2010r.
Zlozono 12 ofert ( jedna odrzucono), wybrano najkorzystniejsza oferte - Zaktad Budowlany,
Roboty Drogowe Bronistaw PyszkoWski, ul. Zbaszynska 28, 64-212 Siedlec.

(Akta kontroli str. 3- 18)

- W dniu 2 lutego 2011r. zawarto umowe nt TIA/RZP/61/2010/2011 z wykonawcg inwestycji
Zaktad Budowlany, Roboty Drogowe Bronistaw Pyszkowski, ul. Zbaszynska 28, 64-212 Siedlec.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 1.600.882,42 zt.
Termin zakonczenia rob6t ustalono na dzief 30.09.2011r.

W dniu 19.05.2011r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa drog gminnych w Stawie
oraz Radzyniu” przelano kwotg 301.106,36 zi, nastgpnie: ’

- w dniu 17.08.2011r. przelano kwot¢ 404.599,82 z,

- w dniu 16.09.201 1r. przelano kwote 250.213,69 z,

- w dniu 17.08.201 1r. przelano kwote 404.599,82 zi,




[image: image3.png]- w dniu 04.11.2011r. przelano kwote 644.962,55 2.

(Akta kontroli str. 19- 50)

Ponadto w dniu 03 lutego 2011r. zawarto umowe Nr TIA.ZP.272.4.2011 z inspektorem nadzoru
- PU ,,ADMAR” Maciej Hemmerling, ul. Boh. Bielnika 1, 64-200 Wolsztyn.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplacié wykonawcy 48.559,25 .
- W dniach 23.05.2011, 29.07.2011, 02.08.2011, 06.09.2011, 21.10.2011r. za petnienie nadzoru
inwestorskiego zadania ,,,,Przebudowa drég gminnych w Slawie oraz Radzyniu” na konto
wykonawcy przelano tacznie kwotg 48.559,25 zt.

) (Akta kontroli str. 51-69)

Zawarto réwniez w dniu 03.02.2011r. umowe o dzieto NR ORG.2151.5.2011 na pelnienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi na kwote 4.500,00 zt brutto. W dniu
06.10.2011r. przelano kwote 3.825,00 z1.

(Akta kontroli str. 70- 74)

- Zgodnie z umowa z wykonawca termin zakofczenia przedmiotu umowy ustalony zostat na dzien
30.09.2011 r. W dniu 30 wrzesnia 2011 roku wykonawca zglosit zakonczenie robét drogowych
zrealizowanych na podstawie umowy nr TIA/RZP/61/2010/2011 z dnia 2 lutego 201 Ir.
Protokét ostatecznego odbioru spisano w dniu 12 pazdziernika 2011 roku.

(Akta kontroli str. 75 - 77)

W wyniku kontroli ustalono takze, iz prowadzone sg ksigzki drogi dla drég wymienionych
w przedmiotowym zadaniu, jednak ksiazki drogi nie posiadaja aktualnych wpisow .
(Akta kontroli str. 78 - 82)

Gmina zawarla porozumienia z mieszkancami ulic w dniu 19.08.2010r. w sprawie
- zagospodarowania terenu przy przebudowywanych ulicach, z czego mieszkancy si¢ wywigzali.
Natomiast porozumienie nr 11/2010 z dnia 03.09.2010r. zawartym pomiedzy Gming Slawa,
a Zarzadem Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze nie zostalo zrealizowanie ( termin

wykonania kwiecien 2012r.).

(Akta kontroli str. 83- 100)
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[image: image4.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie

dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011",

W dniu 17 listopada 2011r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Kontrol¢ odnotowano w ksigzce kontroli Urzedu Miejskiego w Stawie z data 17.11.2011r.
pod poz. 6 str. 12. |

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowigzki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pissmnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej Iub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przyshuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni oddnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy. ‘

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania
pokontrolnego.

Protokot kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu tg/z '/ Z - 2o T

Protoké! kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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