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przeprowadzonej w Urzedzie Gmina Klodawa, ul. Gorzowska 42 66-415 Klodawa
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest WOJT ANNA MOEODCIAK

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 28.02.2011 do 28.02.2011r. przez:

- Bozene Jankowskq — starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wilkp. - Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 70-1/2011 z dnia 25.02.2011r., |

- Joanng Trojeckq - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 70-2/2011 z dnia 25.02.2011r.

(Akta kontroli str. 1-2 )

Kontrolag objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania
pod nazwa ,,Budowa ulicy Jeziornej oraz remonmt ulicy Wojcieszyckiej z odwodnieniem jezdni
w miejscowosci Klodawa™ w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy
Drog Lokalnych 2008- 2011,

Okres objety kontrolq' obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 8 /2010 z dnia
06 kwietnia 2010 roku o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej
pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Klodawa reprezentowana przez Wéjta Anne Motodciak ,
przy kontrasygnacie Skarbnika — Krystyny Zal.

Kontrola obejmowata w szczegdlno$ci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.
Umow zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

Potwierdzenie odbioru robdt (Protokoét czesciowego i koncowego odbioru robat).

2

3

4. Dokumentéw finansowych.

5. Rozliczenie z porozumienia intencyjnego z Powiatem Gorzowskim,
6

Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt.' ~Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych
2008-2011” zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa , Budowa ulicy Jeziornej oraz remont ulicy
Wojcieszyckiej z odwodnieniem jezdni w miejscowosci Ktodawa” zgodnie z umowa Nr 08/2010 roku

z dnia 06 kwietnia 2010r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartzi



[image: image2.png]pomigdzy Wojewoda Lubuskim - Helena Hatka, a Wo¢jtem Gminy Klodawa reprezentowang
'pfzez Anne Molodciak , przy kontrasygnacie Skarbnika — Krystyny Zal

Zgodnie z wnioskiem zlozonym dnia 29.09.2009r. przez Gmin¢ Klodawa o dofinansowanie
przebudowy, budowy, remontu dfogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia
na realizacje przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczna kwote 2177,6 tys. zi,
z czego 1083,6 tys. zb. to srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota dnia 27.11.2009r.

zostala zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynies¢ mialy lacznie

1.394.806,46 zt. z czego 697.403 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym (nr 5 z dnia
19.11.2010 roku) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosly tacznie

1.433.906,45 zt. z czego 697.403 zk. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.
Jednostka w zwiazku z realizacjq zadania dokonywata platnosci z dziatu 600 rozdziatu 60016§ 6050

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- marzec 2010 r. (rozpoczgcie realizacji inwestycji),

- listopad 2010r. (zakonczenie realizacji inwestycji).
Wykonawce¢ zamdOwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str. 3-5)

Wdniu 11.03.2010r. zawarto umowg nr RDK.342/2/2010 z wykonawca inwestycji MALDROBUD.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 1.363.580,46 zt.

W dniu 18.05.2010r. na konto wykonawcey inwestycji ,, Budowa ulicy Jeziornej oraz remont ulicy
Wojcieszyckiej z odwodnieniem jezdni w miejscowosci Klodawa” przelano kwote 340.872,18 zt.

W dniu 21.07.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Budowa ulicy Jezior‘ﬁej oraz remont ulicy
Wojcieszyckiej z odwodnieniem jezdni w miejscowosci Kfodawa” przelano kwote 373.321,82 zt.

W dniu 17.08.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Budowa ulicy Jeziornej oraz remont ulicy
Wojcieszyckiej z odwodnieniem jezdni w miejscowosci Ktodawa” przelano kwote 439.861,83 zt.

W dniu 08.11.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Budowa ulicy Jeziornej oraz remont ulicy

Wojcieszyckiej z odwodnieniem jezdni w miejscowosci Ktodawa” przelano kwote 247.749,30 zi.



[image: image3.png]Ponadto w dniu 11.03.2010r. zawarto umowe nr RDK.2222/11/10 z inspektorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 31.226,00 z1.

W dniu 12.05.2010 za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Budowa ulicy Jeziornej oraz remont
ulicy Wojcieszyckiej z odwodnieniem jezdni w miejscowosci Klodawa’ na konto wykonawcy przelano
kwote 7.805,97 zi.

W dniu 12.07.2010 za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Budowa ulicy Jeziornej oraz remont
ulicy Wojcieszyckiej z odwodnieniem jezdni w miejscowosci Klodawa” na konto wykonawcy przelano
kwote 8.549,06 zl.

W dniu 16.08.2010 za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Budowa ulicy Jeziornej oraz remont
ulicy Wojcieszyckiej z odwodnieniem jezdni w miejscowosci Ktodawa” na konto wykonawcy przelano
kwote¢ 10.072,83 zt. -

W dniu 12.11.2010 za pemienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Budowa ulicy Jeziornej oraz remont

ulicy Wojcieszyckiej z odwodnieniem jezdni w miejscowosci Klodawa’ na konto wykonawcy przelano
kwote 5.673,46 zi. |

(Akta kontroli str. 13-60 )

Protokot ostatecznego odbioru z dnia 17.09.2010r. dotyczyl robot wykonanych na dro,_dz‘e;j nr 002117F
oraz 002118F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.
Ponadto w dniu 30.09.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru usterek i niedorobek ujetych

w zalaczniku nr 2 inwestycji zgadnie z umowa nr RDK.342/2/2010
(Akta kontroli str. 68-72 )

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie dotacji
pochodzacej z budzetu pafistwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu Przebudowy Drég

Lokalnych 2008-2011”.

W dniu 28.02.2011roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzit wykonanie
zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej

przez' Jednostke.
Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Gminy Ktodawa z data 28.02.2011 roku pod poz. 2
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniacej jego obowiazki przystuguje

prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania,

pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokble kontroli.



[image: image4.png]Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne upowaznienie

przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14 dni od dnia jego

otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania

pokontrolnego.
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Protokoét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu ..7.%... .

Protokol kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.
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