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przeprowadzonej w Urzedzie Gminy w Krzeszyeach, ul. Skwierzynska 16, 66-435

Krzeszyce.
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Czestaw Symeryak — Wéji Gminy Krzeszyce.

Kontrola przeprowadzona zostata w dnin 28.03.201 1. przez:

- Alicje Walczowskq — Kierownika Oddziatu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wikp. — Przewodniczaca
Zespotu Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 124-1/2011 z dnia 24 marca 2011r.

- Bozene Jankowskq — starszego inspektora w Wydziale Infrastrukiury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Czlonka Zespotu Kontrolujacego, na podstawie

upowaznienia nr 124-2/2011 z dnia 24 marca 201 1r.
(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wykorzystania dotacji pochodzace} z budzetu
panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem skutkow kigsk zywiotowych pn. wOdbudowa

drogi Kolczyn - Plonica”.

Okres objety kontrola obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy dotacji
Nr LUBU/18/RCIVMSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r., zawarte] pomiedzy Ministrem Spraw
Wewngtrznych i Administracji reprezentowanym przez Zbigniew Swircza Dyrektora Biura
ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiotowych a Gming Krzeszyce w imieniu ktorej dziata Pan
Czestaw Symeryak — Wojt Gminy Krzeszyce z kontrasygnata skarbnika ~ Pani Zofii

Smotinskiej.

Kontrola obejmowata w szezegdlnosei sprawdzenie:
a) zgodnodei z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,
b) dokumentéw finansowych,

¢) rzeczowej realizacii zadan na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:
W ramach dotacji pochodzacej z budzetu pafstwa do zadafh zwigzanych z usuwaniem

skutkow klesk zywiotowych zrealizowano inwestycje pn. ,,Odbudewa drogi Kolezyn -




[image: image2.png]Plonica” — zgodnie z umowa dotacji Nt LUBU/18/RCIVMSWiA/2010 z dnia 28.09.2010r. na
kwote 189.353 21 (kwota zgodna z kosztorysem). Jednostka zobowiazata si¢ wykona¢ zadanie
w terminie do dnia 15.12.2010r.

Zgodnie z umowa z wykonawceg inwestycji i po catkowitym rozliczeniu (wedlug fakiur),
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty 117.961,80 21 brutte (w takiej kwocie nastapit
przelew dotacji na konto Urzedu Gminy w Krzeszycach).

Zgodnie z rozliczeniem koncowym kosztéw zadania, bgdacym zalgcznikiem do umowy
7z MSWiA, Gmina zwrdcita do budzetu panstwa kwote 1.098 zt (koszt niekwalifikowany).
Dotacja ze $rodkdw budzetu panstwa do przedmiotowego zadania wyniosla zatem 116.863,80
zk.

(Akta kontroli str. 3-14)

Wybor wykonawey zamdwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str. 15-30)

W dniu 26.10.2010r. zawarto umowe Nr /198/10/2010/0B z wykonawca inwestycji Zakladem
Ustugowo —~ Handlowym ,, TRANSROB” Robert Tracz z siedziba w Gorzowie Wikp. przy ul.
Korezaka 5473, na wykonanie zadania pn. .,Odbudows drogi Kotezyn « Plonica”. Termin
realizaci przedmiotu umowy ustalono na dziefi 10.12.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal sig zaplaci¢ wykonawcy 117.961,80 =zt
brutto.

W dniu 14.12.2010r. gmina przelata na konto wykonawey inwestycji kwotg 117.961,80 zt
brutto

Zgodnie z protokolem rzeczowo — finansowym koficowego odbioru zadania, bedacym
zalacznikiem do umowy z MSWIiA, komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego
zrealizowanego zadania w dniu 19.11.2010 r. (zgloszenie przez wykonawcg zakonczenia
robdt nastapite wdniu 17.11.2010r), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji

okreslonym w umowie z MSWiA i umowie z wykonawcg inwestycji.

(Akta kontroli str. 31-34)

Przeprowadzona kontrola dokumentow finansowyceh i ksiegowych potwierdza prawidiowe
wykorzystanie dotacji pochodzace] z budzetu panstwa do zadan zwiazanych z usuwaniem

skutkow klesk zywiolowych.





[image: image3.png]W dniu 28.03.201 1r. Zespét Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz

dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzil realizacje zadania.

Kontrolg odnotowano w ksigzee kontroli Urzedu Gminy w Kizeszyeach z datq 28.03.201 1r.

pod poz. 2.

Kierownikowi - jednostki  kontrolowanej -lub  osobie  pelnigee] jego obowiazki
przyshuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezefi co do-ustalen zawartych
w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki - kontrolowanej lub osobie  posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przyshigaje prawo odmowy podpisania protokoh kontroli 1 zlozenia wterminie
14.dni od dnia jego otrzymania organowi zatzadzajacemu-kontrole, pisemnego. wyjadnienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przészkody do wszezecia. postepowania

pokontrolnego.

Protokot kontroli dotgezono kierownikowi jednostki-kontrolowanej w dniu

Protokét kontroli sporzadzone w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach
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