[image: image1.png]PROTOKOE KONTROLI

przeprowadzonej w  Starostwie Powiatowym
ul. Podgérna 5, 65-057 Zielona Gora

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta Ireneusz Plechan.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 29.06.2011r. do 29.06.2011r. przez:

- Bozeng¢ Jankowskq — starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 306-1/2011 z dnia 28.06.2011r.,

- Joanng Trojeckq - inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzgdu Wojewddzkiego
w  Gorzowie WIkp., Czlonek Zespolu Kontrolujacego na podstawie upowaznienia
nr 306-2/2011z dnia 28.06.2011r.

(Akta kontroli str. 1 - 2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidtowego wydatkowania $rodkéw na realizacj¢ zadania
pod nazwa ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonkéw - Sucha” w ramach
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117,

Okres objety kontrola obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 13/2010
z dnia 06 kwietnia 2010 roku, zmieniong aneksem nr 1 o dofinansowanie $rodkami
pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem
Zielonog6rskim reprezentowanym przez Wicestaroste Ryszarda Gérnickiego, Cztonka Zarzadu

Marka Szartata przy kontrasygnacie Skarbnika Edyty Dwojak.

Kontrola obejmowata w szczeg6lnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
2. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
3. Rozliczenie porozumienia intencyjnego z Gming Zielona Géra.
Potwierdzenie odbioru robét (Protokot czgsciowego i koficowego odbioru robét).

Dokumentéw finansowych.
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Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuie:
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[image: image2.png]W ramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych
2008-2011” zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F
na odcinku Drzonkéw - Sucha” zgodnie z umowa Nr 13/2010 z dnia 06 kwietnia 2010 roku,
zmieniong aneksem nr 1 o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartg
pomiedzy Wojewoda Lubuskim - Heleng Hatka, a Powiatem Zielonogérskim
reprezentowanym przez Wicestarostg Ryszarda Gornickiego, Czlonka Zarzadu Marka Szartata
przy kontrasygnacie Skarbnika Edyty Dwojak.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Powiat Zielonogérski o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia
na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na taczna kwote 5.664,3 tys. zi,
z czego 2.832,1 tys. zt to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktora to kwota zostata

zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynies$¢ miaty

lacznie 3.053.627 zt, z czego 1.526.813 zt stanowi dotacja celowa z budzetu pafistwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
10 stycznia 2011) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tacznie
3.016.366,77 zt, z czego 1.508.183,38 zI. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa. Kwota
réznicy w wysokosci 18.629,62 zt zostata zwrécona w dniu 29.12.2010 roku.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- kwiecien 2010r. (rozpoczgcie realizacji inwestycji),
- listopad 2010r. (zakonczenie realizacji inwestycji).

(Akta kontroli str. 3 - 8)
Wykonawcg zaméwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego
nr ogloszenia 49065-2010 z data zamieszezenia 04.03.2010r. Ze zlozonych 4 ofert wybrano

najkorzystniejsza - ofertg nr 2 — EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce,

Bielany Wroctawskie.

(Akta kontroli str.9 - 19)

S5 Y




[image: image3.png]W dniu 01 kwietnia 2010 roku zawarto umowe 16/2010, zmieniona Aneksem Nr 1
z dnia 01 pazdziernika 2010 roku z wykonawcg inwestycji EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wroctawskie. Za wykonanie zadania zamawiajacy
zobowigzal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 2.992.871,00 zt.

W dniu 26.07.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F
na odcinku Drzonkéw - Sucha” przelano kwote 206.605,40 zt.
W dniu 17.09.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F
na odcinku Drzonkéw - Sucha” przelano kwote 270.613,09 zt.
W dniu 18.10.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F
na odcinku Drzonkow - Sucha” przelano kwote 996.204,73 zt.
W dniu 19.10.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F
na odcinku Drzonkéw - Sucha” przelano kwote 100.000,00 zt.
W dniu 03.11.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F
na odcinku Drzonkéw - Sucha” przelano kwote 726.115,12 zt.
W dniu 30.11.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F
na odcinku Drzonkow - Sucha” przelano kwote 107.984,36 zt.
W dniu 22.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F
na odcinku Drzonkéw - Sucha” przelano kwote 548.088,07 zt.

(Akta kontroli str.20 - 88)

Ponadto w dniu 01 kwietnia 2010r. zawarto umowe nr 17/2010, zmieniona Aneksem nr 1
z dnia 01 pazdziernika 2010r. z Przedsigbiorstwem Ustug Inwestycyjnych Piotr Owsinski
ul. Sorbska 1, 65-220 Zielona Goéra jako z inspektorem nadzoru. Za wykonanie zadania
zamawiajacy zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 60.756,00 zt.

W dniu 17.09.2010r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa drogi
powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonkoéw - Sucha” na konto wykonawcy przelano kwote
8.540,00zt.

W dniu 10.11.2010r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa drogi
powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonkoéw - Sucha” na konto wykonawcy przelano kwote

36.600,00 zt.
W dniu 22.12.2010r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania , Przebudowa drogi

powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonkéw - Sucha” na konto wykonawcy przelano kwote
15.616,00 zt.

U )




[image: image4.png](Akta kontroli str. 89 - 106)

W dniu 30.11.2010r. wykonawca zadania zglosit zakonczenie robot drogowych. Protokét
ostatecznego odbioru z dnia 13.12.2010r. dotyczyt robét wykonanych na drodze

nr 1175F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.
(Akta kontroli str. 107 - 111)

Zgodnie z porozumieniem nr 1 /2010 zawarte dnia 31.03.2010r. w Zielonej Gérze pomigdzy
Powiatem Zielonogérskim reprezentowanym przez Starost¢ Edwina Lazicki, Wicestaroste
Ryszarda Gornickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Edyty Dwojak, a Gming Zielona Gora
reprezentowang przez Wojta Mariusza Zalewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Elzbiety
Luczak-Kumorek, gdzie migdzy innymi Gmina ma wspétfinansowaé projekt w kwocie

68.843,00 zt. W dniu 08.04.2010r. Gmina przelata kwotg 68.843,00 zt. na konto Powiatu.

(Akta kontroli str. 112 - 115)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

W dniu 29 czerwca 2011 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zesp6t Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli Powiatowego Zielonogoérskiego Zarzadu Drég z data
29.06.2011r. pod poz. 11

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, w terminie 7 dni od daty
Jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole
- kontroli. :

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie
14 dni oddnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia

tej odmowy.

)




[image: image5.png]Odmowa podpisania protokoh: kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgeia postepowania
pokontrolnego.

Protokét kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu /{O 0% oA v -

Protokoét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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