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przeprowadzonej w Starestwie Powiatowym w Sulgcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulecin,
REGON: 210466902, NIP: 927-16-79-474.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Stanistaw Kubiak — Starosta Powiatu Sulgeinskiego.

Kontrola przeprowadzona zostala w dniu 25 marca 2011 1. przez:
- Bozeng Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. -~ Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 117-1/2011 z dnia 21.03.2011 r.,
- Monik¢ Podsiadio — Orzel - inspektora wojew6dzkiego w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 117-2/2011 z dnia
21.03.2011 1.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidtowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania pod
nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1260F w miejscowodci Garbicz” wramach
1l edycji Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
20117,

Okres objety kontrolg obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 11/2010
z dnia 6 kwietnia 2010r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej
pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Sulecinskim, zmienionej Aneksem Nr 1 do

Umowy.

Kontrola obejmowala w szczegdlnosei sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamdwien publicznych.

2. Umbw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

3. Potwierdzenie odbioru robét (Protokét czgsciowego i koncowego odbioru robét).
4. Dokumentow finansowych.

5. Rozliczenia z umowy partnerskiej z Gming Torzym.

6. Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:
Wramach I edycji Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog
Lokalnych 2008-2011" zrealizowano inwestycje pod nazwa .. Przebudowa drogi pewiatowej

nr 1260F w miejscowosel Garbicz” zgodnie z umowa Nr 11/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 roku
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o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu patisiwa, zawarty pomigdzy Wojewoda
Lubuskim -~ Heleng Hatka, a Powiatem Sulgcinskim, reprezentowanym przez Staroste -
Stanistawa Kubiaka, Wicestarosty — Dariusza Ejcharta przy kontrasygnacie Skarbnika —

Anny Makarewicz.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez gmine o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowe] inwestycji zaplanowane zostaly na taczng kwotg 1.780.000 zi, z czego 890.000 zi
to drodki pochodzace z budzetu panstwa.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycii (zgodnie z umowsa) wyniosly tacznie
1.024.677,16 zt z czego 512.338 zt stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka zobowiazala si¢ do przekazania na realizacje zadania srodkéw o tacznej kwocie
512.339,16 z1.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:

- kwiecieft 2010 r. (rozpoczgcie realizacii inwestycii),

- wrzesien 2010 r. (zakoficzenie realizacji inwestycji).

Pismem znak: SKD.1.5540-9-3/10 z dnia 28.09.2010r. zlozono wniosek o przesunigcie terminu
zakoficzenia realizacji zadania na pazdziernik 2010 r., na podstawie ktdrego Wojewoda Lubuski

podpisal z powiatem sulgcinskim Aneks Nr 1 do niniejszej umowy.

W dniu 23 wrzednia 2009 r. pomigdzy Powiatem Sulecifiskim a Gming Torzym zawarto umowe
partnerskg nr 3/2009, w kiorej gmina zobowiazata si¢ do udzielenia pomocy finansowej
wformie dotacji celowej w wysokosci 25% wartosci projektu tj. 445.000 zb. Realizujac
postanowienia umowy partnerskiej w dniu 23 czerwea 2010 r. zawarto wiasciwa umowe nr
FIN.L11/10 pomigdzy Powiatem Sulgcinskim a Gming Torzym, w ktorej gmina zobowiazala sie
przekaza¢ Powiatowi dotacje w kwocie 445.000 z przeznaczeniem na ,Przebudowe drogi
powiatowe] nr 1260F w miejscowosci Garbicz”, z czego 38.831 z! z przeznaczeniem na
planowane roboty dodatkowe (roboty dodatkowe nie sa finansowane z budzetu pafstwa).
Zgodnie z poleceniami przelewu, Gmina Torzym przekazata Powiatowi Sulecifiskiego 445.000
zh

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem kofcowym z realizacji
inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie 1.024.677,16 zl. Zgodnie
zumowg o dofinansowanie, Powiatowi Sulecifiskiemu przekazana zostala z budzetu panstwa
kwota 512.338 zL

(Akta kontroli str. 3-21)





[image: image3.png]Wybdr wykonawey zamowienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nigograniczonego.
(Akta kontroli str. 22-43)

W dniu 19 lutego 2010 r. zawarto umowe Np SKD-02/10 z wykonawcy inwestycji firma
INSTALKO Roman Strzelezyk z siedziba w Migdzyrzeczu. przy ul. Konstytucji 3 Maja 4/6.
W dniu 29 wrzesnia 2010 r, podpisano Aneksem Nr 1 do ninigjszej umowy, zgodnie z ktérym
przediuzono termin wykonania inwestycji przez wykonawee do dnia 31 pazdziernika 2010 1,

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal sig zaplaci¢ wykonawey 1.001.177,16 zt brutto.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano lacznie kwote 1.001.177,16 zt brutto,
(Akta kontroli str. 44-49)

W dniu 12 lutego 2010r. zawarto umowe Nr SKD-01/10 z firma AP Consult Andrzej Piotrowski
z siedziby w Gorzowie Wikp. przy ul Ogifiskiego 75/10, w zakresie pehienia nadzoru
inwestorskiego na zadaniu ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1260F w miejscowosci Garbicz”.
Termin zakorczenia prac w zakresie pelnienia nadzoru. inwestorskiego ustalono na dzien
30 wrzednia 2010 r. Zgodnie jednak z Aneksem Nr 1-do umowy z wykonawea inwestycji firma
INSTALKO Roman Stzelezyk 2 siedziba w Migdzyrzeczu. przy ul. Konstytucii 3 Maja 4/6,
termin realizacji inwestycji przediuzono do dnia 31 pazdziernika 2010 r. Brak jest niestety
aneksu do Umowy z. inspektorem nadzoru w zakresie wydhuzenia terminu pelnienia nadzoru
inwestycyjnego.

Za wykonanie ¢zynnosci okreslonych w umowie zobowigzario si¢ zaplaci¢ inspekiorowi nadzoru
wynagrodzenie w wysokosei 23.500 zt brutto,

Za pelnienie nadzoru inwestorskiego przelano tacznie kwote 23.500 zt brutto,
(Akta kontroli str. 50-51)

W dniu 05.11.2010 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego inwestycii (zgloszenie
zakoficzenia robét przez wykonawcg nastapifo w-dniu 29,10.2010 1.), co jest zgodne z terminem
realizacji inwestycji okreslonyim w umowie o dofinansowanie. jak i w umowie z wykonawea
inwestycji.

(Akta kontroli str. 52-53)

W dniu 25 marca 2011 r. w  miejscu realizacji inwestycji, Zespdl Kontrolujacy potwierdzit

wykonanie . zadania - na podstawie - przeprowadzone] - wizji- - lokalnej - oraz - dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.





[image: image4.png]Przeprowadzona kontrola - dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej. w ramach ,Narodowego

Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-20117,

Kontrolg odnotowano w ksiazee kontroli Starostwa Powiatowego w Sulecinie z daty 25.03.201 1.,
pod poz. 4/2011.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub. osobie pelnigeej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed. podpisaniem protokolu kontroli, w. terminie 7 dni od daty jego

ottzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustaleft zawartych w protokole kontroli,

Kierownikowi jednostki kontrolowansj lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przysfuguje prawo odmowy podpisania protokohu Kontroli i Zlozenia w terminie
14 dni od dnia jego ofrzymania organowi zarzgdzajacemu kontiole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu konfroli. nie stanowi  przeszkody do wszezecia postepowania
pokontrolnego.

Protokét kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu o A

Protokdt kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach.

Podpisy Kontrolerdw Podpis kierownika jediostki kontrolowanej
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Podpis gléwnego ksiggowego/
skarbaiks: jeduostki konteolowanej

(Data i podpis)





