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przeprowadzonej W Urzedzie Gminy Lubniewice

ul. Jana Pawta I1 51, 69-210 Lubniewice
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz Tomasz J askuta.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 08.06.2011r. do 08.06.2011r. przez:

- Bozene Jankowskq — starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 267-1/2011 z dnia 08.06.2011r.,,

- Joanne Trojeckq - inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewédzkiego
w Gorzowie Wikp., Czlonek Zespotu Kontrolujacego na podstawie upowaznienia

nr 267-2/2011z dnia 08.06.2011r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidiowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania
pod nazwg ,, Przebudowa ulicy Strzeleckiej i Ogrodowej w Lubniewicach” w ramach Programu
Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-201 1”.

Okres objety kontrolg obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy nr 12/2010
2 dnia 06 kwietnia 2010 roku o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu pafistwa,
zawarte] pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Lubniewice reprezentowana przez

Burmistrza Mirostawa Jasnikowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Krystyny Kosinskiej.

Kontrola obejmowata w szczegodlnosei sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
_ Umow zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

_ Potwierdzenie odbioru robot (Protokot czesciowego i koncowego odbioru robat).

2

3

4. Dokumentéw finansowych.

5 Porozumienia intencyjnego z Powiatem Sulecifiskim.
6

. Rzeczowg realizacje zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:
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[image: image2.jpg]W ramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych
2008-2011” zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,,Przebudowa ulicy Strzeleckiej i Ogrodowej
w Lubniewicach” zgodnie z umowg Nr 12/2010 z dnia 06 kwietnia 2010 roku o dofinansowanie
srodkami pochodzacymi z budzetu pafistwa, zawarta pomi¢dzy Wojewodq Lubuskim — Helena
Hatka, a Gming Lubniewice reprezentowana przez Burmistrza Mirostawa Jasnikowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Krystyny Kosinskie;j.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Gming Lubniewice o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia
na realizacje przedmiotowe]j inwestycji zaplanowane zostaly na taczna kwote 2.8222 tys. zi,
z czego 1.411,1 tys. zt to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostata

zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$¢ mialy

tacznie 1.462.170,16 zi, z czego 731.085 zI stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym ( z dnia
27.08.2010r. ) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

1.462.170,16 zt, z czego 731.085 zt stanowi dotacja celowa z budzetu pafistwa.

Jednostka w zwiazku z realizacjg zadania dokonywata ptatnosci z dzialu 600 rozdziatu 60016
§ 6050

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:
- kwiecien 2010 roku (rozpoczgcie realizacji inwestycji),

- sierpien 2010 roku (zakonczenie realizacji inwestycji).
(Akta kontroli str. 3- 7)

Wykonawce zamdéwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego,
nr ogloszenia 441234-2009 z datg zamieszczenia 23.12.20009.

Z informacji z otwarcia ofert wynika, ze zlozono 14 ofert na wykonanie zadania. Z listy
obecnosci na przetargu nieograniczonym wynika, ze ztozono 12 ofert. Natomiast ze zestawienia
ztozonych ofert na zadanie przebudowa ul. Strzeleckiej i Ogrodowej w Lubniewicach wynika, ze

ztozono 10 ofert. Dnia 25.01.2010r. wezwano do wyjasnienia wysokosci zaoferowanej ceny
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Zaktad Wyrobéw i Prefabrykatéw Betonowych Dionizy Woinski w Krzeszycach. Odpowiedz
udzielono w dniu 29.01.2010r. Z protokotu postepowania o udzieleniu zaméwienia na podstawie
przepiséw Prawa Zaméwien Publicznych wymagane warunki w postgpowaniu spetnia 13
wykonawcéw. Wykluczono 1 wykonawce, odrzucono 1 oferte ze wzgledu na razaco niska ceng.
Wybrano najkorzystniejsza oferte cenows - nr 5 — Zaklady Wyrobow i Potfabrykatow
Betonowych Dionizy Woiniski ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce.

(Akta kontroli str. 8-11)

W dniu 18 lutego 2010 roku zawarto umowe nr WG.ZP-0710/07/09 z wykonawcg inwestycji
Zaktady Wyrobow i Potfabrykatéw Betonowych Dionizy Woinski ul. Wojska Polskiego 45,
66-435 Krzeszyce. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy
1.396.290,16 zl.

W dniu 17.05.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa ulicy Strzeleckiej
i Ogrodowej w Lubniewicach” przelano kwote 406.100,01 zt.

W dniu 14.06.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa ulicy Strzeleckiej
i Ogrodowej w Lubniewicach” przelano kwotg 204.898,38 z1.

W dniu 28.06.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa ulicy Strzeleckiej
i Ogrodowej w Lubniewicack” przelano kwotg 291.734,96 zt.

W dniu 13.07.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa ulicy Strzeleckiej
i Ogrodowej w Lubniewicach” przelano kwote 334.676,59 zt.

W dniu 02.08.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa ulicy Strzeleckiej
i Ogrodowej w Lubniewicach” przelano kwote 158.880,22 z.

Wykonano roboty dodatkowe na kwote 60.398,09 zt. inwestyciji ,, Przebudowa ulicy Strzeleckiej
i Ogrodowej w Lubniewicach” i przelano w/w kwotg na konto wykonawcy w dniu 05.10.2010r.

Roboty dodatkowe nie ujete zostaly w rozliczeniu koncowym z realizacji projektu z dnia

27.08.2010r. — str. 7 ( nie obcigzaja dotacji).
(Akta kontroli str. 112-162)

Ponadto w dniu 08 lutego 2010 roku zawarto umowe o petnienie funkeji inspektora nadzoru
inwestycyjnego — Biuro Drogowe ,,TRASA” mgr inz. Wojciech Przytucki, ul. Konwaliowa 1,
69-110 Rzepin. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zapfaci¢ wykonawcy
54.000,00 zt netto+ podatek VAT 22%.

W dniu 10.08.2010r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania , Przebudowa ulicy

Strzeleckiej i Ogrodowej w Lubniewicach” na konto wykonawcy przelano kwote 65.880,00zt.
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Protokot ostatecznego odbioru z dnia 02.08.2010r. w pkt 4 posiada wymienione wady i usterki,
ktore dotycza robot wykonanych na drodze bedacej przedmiotem realizowanego zadania. Termin

usunigcia usterek ustalono na dzien 24.08.2010r. Brak dostarczenia protokotu odbioru usterek.
(Akta kontroli str. 172 - 177)

Zawarto réwniez Umowe FIN.I.14/2010 zawarta w dniu 07.07.2010r. pomiedzy Powiatem
Sulecinskim a Gming Lubniewice realizujaca postanowienia umowy partnerskiej nr 5/09
z 24.09.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubniewice Powiat przekaze
w 2010r. Gminie dotacje w kwocie 116.974 zt z przeznaczeniem na zdanie: ,, Przebudowa ulicy
Strzeleckiej i Ogrodowej w Lubniewicach”. Przelano na konto Gminy 116.974 zi
w dniu 27.07.2010r.

(Akta kontroli str.178 - 179 )

We wniosku sktadanym przez Gming Lubniewice o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, zostata przedstawiona réwniez Umowa
Partnerska nr 1/09 z dnia 29.09.2009r. zawarta pomi¢dzy Gming Lubniewice a Zarzadem Drog
Wojewodzkich, z ktérej wynika, iz ZDW deklaruje pomoc w wykonaniu zadania: ,, Przebudowa
ulicy Strzeleckiej i Ogrodowej w Lubniewicach” w ramach skrzyzowania z droga wojewéddzka
nr 136 w czesci dotyczacej oznakowania poziomego i pionowego oraz wpigcia kanalizacji
deszczowej z ul. Jana Pawta II do nowo wybudowanej kanalizacji ul. Ogrodowej i Strzeleckie;.
Z dostarczonej kopii pisma Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze dnia 24.06.2011r.
wynika, ze oznakowanie poziome i pionowe planowane jest w br, natomiast wpiecie kanalizacji
deszczowej bedzie realizowane w 2012 roku. | .

(Akta kontroli str. 180 - 181)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu pafstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011.
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[image: image5.jpg]W dniu 08 czerwea 2011 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Kontrolg odnotowano w ksigzce kontroli Urzedu Gminy Lubniewice z data 08.06.2011r.
pod poz. 3 str. 17.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania
pokontrolnego.
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