[image: image1.png]PROTOKOY. KONTROLI
przeprowadzonej w Urzedzie Gminy w Siedlisku, Pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko.
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Dariusz Straus — Wéjt Gminy Siedlisko.

Kontrola przeprowadzona zostata w dniu 13 czerwca 201 1r. przez:

- Alicje Walczowskq — Kierownika Oddziatu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie Wikp. - Przewodniczaca
Zespotu Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 277-1/2011 z dnia 9 czerwea 201 1r.

- Bozeng Jankowskq — starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Czionka Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 277-2/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidlowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu
panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem skutkéw klesk zywiotowych pn.:
1) ,Remont drég gminnych dz. nr 1137, 812, 931, 724 zniszczonych podczas powodzi
w2010r.”,
2) ,Remont drég gminnych dz. nr 1081,1119 zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.”
3) ,,Remont drogi gminnej dz. nr 821 zniszczonej podczas powodzi w 2010 r.”
4) ,,Remont drég gminnych dz. nr 834/2, 835/4, 1041/2 zniszczonych podczas powodzi
w2010r.”.

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadan wynikajacy z umoéw dotacji
Nr LUBU/12/RCI/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r. zmienionej Aneksem Nr 1 zdnia
29.11.2010r., Nr LUBU/13/RCI/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r. zmienionej Aneksem
Nr1 z dnia 30.11.2010r. (w dniu 9 marca 2011 r. strony podpisaly ugod¢ do niniejszej
umowy), LUBU/14/RCII/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia
30.11.2010r., LUBU/38/RCII/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r. zmienionej Aneksem Nr 1 z
dnia 30.11.2010r. zawartych pomiedzy Ministrem Spraw Wewngtrznych i Administracji
reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkow
Klesk Zywiolowych a Gming Siedlisko (jednostka samorzadu terytorialnego) w imieniu
ktorej dziata Pan Dariusz Straus — W6jt Gminy Siedlisko z kontrasygnata skarbnika Pani

Bernadety Szczepanskiej.
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[image: image2.png]Kontrola obejmowata w szczegblnosci sprawdzenie:
a) zgodnosci z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych,
b) dokumentéw finansowych,

¢) rzeczowej realizacji zadan na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem
skutkéw klesk zywiotlowych zrealizowano inwestycje pod nazwa:

1) ,.Remont drég gminnych dz. nr 1137, 812, 931, 724 zniszczonych podczas powodzi
w 2010r.” — zgodnie z umowg dotacji Nr LUBU/12/RCI/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r.
na kwote 1.204.318 zI brutto. Jednostka zobowigzala si¢ wykona¢ zadanie w terminie do
dnia 30.11.2010r. W dniu 29.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie
z ktérym przedtuzono termin wykonania zadania do dnia 15.12.2010 r.

Wykonaweg zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego (nr ogloszenia o zaméwieniu 251384 - 2010 z data zamieszczenia
16.08.2010 r.). Do uptywu terminu sktadania ofert ztozono 5 ofert. Na podstawie streszczenia
oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 1) PPUH ALFA-
WIL Sp. z 0.0. z siedzibg w Zarach przy ul. Al. Wojska Polskiego 126.

W dniu 14.09.2010r. zawarto umowe Nr ZP/34/342/7/2010 z wykonawca inwestycji PPUH
ALFA-WIL Sp. z 0.0. z siedziba w Zarach przy ul. Al. Wojska Polskiego 126, na wykonanie
zadania pn. ,,Remont drég gminnych dz. nr 1137, 812, 931, 724 zniszczonych podczas
powodzi w 2010r.”. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien
30.11.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 1.231.316,29 zi
brutto.

W dniu 17.11.2010 r. podpisano z wykonawcg inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej umowy,
zgodnie z ktérym przedtuzono termin zakonczenia wykonania przedmiotu zaméwienia do
dnia 15.12.2010 .

Zgodnie z protokotami odbioréw i fakturami wystawionymi przez wykonawce, wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 1.085.648,01 zi brutto, z czego tylko kwota 1.058.650,82
z} brutto jest kwalifikowalna (uznana przez MSWiA).

W zwigzku z faktem, iz przelew dotacji z budzetu panistwa nastapit w kwocie 1.204.318 zl,
Gmina Siedlisko dokonata zwrotu dotacji w kwocie 145.667,18 zi.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano facznie kwotg 1.085.648,01 zt brutto (réznica
pokryta zostata ze srodkéw wiasnych gminy).
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[image: image3.png]W dniu 17.12.2010 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego inwestycji (zgloszenie
zakonczenia robdt przez wykonawce nastapito w dniu 14.12.2010 r.), co jest zgodne
z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie
z wykonawcg inwestycji.

(Akta kontroli str. 1-65)

2) ,,Remont drég gminnych dz. nr 1081,1119 zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.” —
zgodnie z umows dotacji Nr LUBU/13/RCI/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r. na kwote
1.367.405 zI brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia
30.11.2010r. W dniu 30.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie
zktérym przedhuzono termin wykonania zadania do dnia 15.12.2010 r. Natomiast w dniu
9.03.2011 r. pomigdzy MSWiA, a Gmina Siedlisko podpisano ugode do przedmiotowej
umowy w mysl ktérej, z uwagi na obfite opady deszczu i $niegu uniemozliwiajace wykonanie
wszystkich zaplanowanych prac, ograniczono zakres rzeczowy i finansowy umowy (zgodnie
z rozliczeniem koficowym zadania z dnia 28.12.2010 r.).

Wykonaweg zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego (nr ogloszenia o zaméwieniu 282696 - 2010 z data zamieszczenia
08.09.2010 r.). Do uplywu terminu skfadania ofert zlozono 4 oferty. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ziozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 1)
Przedsigbiorstwa Budownictwa Drogowego Sp.z o0.0. z siedziba w Glogowie przy
ul. Mickiewicza 63.

W dniu 05.10.2010r. zawarto umowe Nr ZP/34/342/11/2010 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Budownictwa Drogowego Sp.z 0.0. z siedziba w Glogowie przy
ul. Mickiewicza 63, na wykonanie zadania pn. ,Remont drég gminnych dz. nr 1081,1119
zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.”. Termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy
ustalono na dzien 30.11.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 1.379.116,51 zi
brutto.

W dniu 25.11.2010 r. podpisano z wykonawcg inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej umowy,
zgodnie z ktérym przedtuzono termin zakonczenia wykonania przedmiotu zaméwienia do
dnia 15.12.2010 1.

Zgodnie z protokotami odbioréw i faktura wystawiona przez wykonawce, wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 315.866,05 zl brutto, z czego tylko kwota 310.254,05 zt
brutto jest kwalifikowalna (uznana przez MSWiA).

W zwigzku z faktem, iz przelew dotacji z budzetu panstwa nastapit w kwocie 315.866 z,
Gmina Siedlisko dokonata zwrotu dotacji w kwocie 5.611,95 zt.
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[image: image4.png]Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwote 315.866,05 zt brutto (réznica pokryta
zostata ze srodkéw wiasnych gminy).

W dniu 17.12.2010 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego inwestycji (zgtoszenie
zakoriczenia robdt przez wykonawce nastapito w dniu 15.12.2010 r.), co jest zgodne
z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie
z wykonawcg inwestycji.

(Akta kontroli str. 66-110)

3) .,Remont drogi gminnej dz. nr 821 zniszczonej podczas powodzi w 2010 r.” — zgodnie
zumowg dotacji Nr LUBU/14/RCI/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r. na kwotg 593.720 zi
brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykonaé zadanie w terminie do dnia 30.11.2010r. W dniu
30.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z ktérym przediuzono
termin wykonania zadania do dnia 15.12.2010 r.

Wykonawce zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego (nr ogloszenia o zaméwieniu 282604 - 2010 z data zamieszczenia
08.09.2010 r.). Do uplywu terminu skiadania ofert zlozono 2 oferty. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ziozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 2)
Zaktadu Elektryczno — Budowlanego REWAJ Zbigniew Rewaj z siedziba w Nowej Soli przy
ul. Wesotej 21/1.

W dniu 05.10.2010r. zawarto umowe Nr ZP/34/342/10/2010 z wykonawca inwestycji
Zakladem Elektryczno — Budowlanym REWAJ Zbigniew Rewaj z siedzibg w Nowej Soli
przy ul. Wesolej 21/1, na wykonanie zadania pn. ,Remont drogi gminnej dz. nr 821
zniszczonej podczas powodzi w 2010 r.”. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
ustalono na dzieri 30.11.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 597.292,72 zi
brutto.

W dniu 25.11.2010 r. podpisano z wykonawca inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej umowy,
zgodnie z ktérym przedtuzono termin zakonczenia wykonania przedmiotu zaméwienia do
dnia 15.12.2010 .

Zgodnie z protokotem odbioru i fakturg wystawiona przez wykonawce, wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 597.089,14 z1 brutto, z czego tylko kwota 593.656,48 zt
brutto jest kwalifikowalna (uznana przez MSWiA).

W zwiazku z faktem, iz przelew dotacji z budzetu panstwa nastapit w kwocie 593.720 zl,
Gmina Siedlisko dokonata zwrotu dotacji w kwocie 63,52 zt.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwote 597.089,14 zt brutto (réznica pokryta
zostata ze Srodkéw wiasnych gminy).
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[image: image5.png]W dniu 17.12.2010 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego inwestycji (zgloszenie
zakorniczenia rob6t przez wykonawce nastapito w dniu 15.12.2010 r.), co jest zgodne
z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie
z wykonawcg inwestycji.

(Akta kontroli str. 111-153)

4) ,Remont drég gminnych dz. nr 834/2, 835/4, 1041/2 zniszczonych podczas powodzi
w 2010 r.” — zgodnie z umowa, dotacji Nr LUBU/38/RCI/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r.
na kwote 788.589 zt brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykonaé zadanie w terminie do dnia
30.11.2010r. W dniu 30.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie
z ktérym przedhuzono termin wykonania zadania do dnia 15.12.2010 .

Wykonaweg zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w  drodze przetargu
nieograniczonego (nr ogloszenia o zaméwieniu 258812 - 2010 z datq zamieszczenia
20.08.2010 r.). Do uplywu terminu skladania ofert zlozono 3 oferty. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 2)
PPUH LUBEX Sp. z o.0. z siedziba w Nowej Soli przy ul. Przysztosci 7.

W dniu 20.09.2010r. zawarto umowe Nr ZP/34/342/9/2010 z wykonawca inwestycji firma
PPUH LUBEX Sp. zo.0. z siedziba w Nowej Soli przy ul. Przysztosci 7, na wykonanie
zadania pn. ,Remont drég gminnych dz. nr 834/2, 835/4, 1041/2 zniszczonych podczas
powodzi w 2010 r.”. Termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzier
30.11.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplacié wykonawcy 793.005,51 zi
brutto.

W dniu 25.11.2010 r. podpisano z wykonawca inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej umowy,
zgodnie z ktérym przedtuzono termin zakonczenia wykonania przedmiotu zaméwienia do
dnia 15.12.2010 r.

Zgodnie z protokotami odbioréw i faktura wystawiong przez wykonawce, wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 791.674,19 z brutto, z czego tylko kwota 786.869 zt
brutto jest kwalifikowalna (uznana przez MSWiA).

W zwiazku z faktem, iz przelew dotacji z budzetu pafistwa nastapit w kwocie 788.589 zl,
Gmina Siedlisko dokonata zwrotu dotacji w kwocie 1.720 zt.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano facznie kwote 791.674,19 zt brutto (réznica pokryta
zostata ze srodkéw wiasnych gminy).

W dniu 14.12.2010 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koricowego inwestycji (zgtoszenie
zakoriczenia rob6t przez wykonawce nastapito w dniu 06. 12.20101.), co jest zgodne
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[image: image6.png]z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie
z wykonawcg inwestycji.
(Akta kontroli str. 154-194)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panistwa do zadan zwiazanych z usuwaniem
skutkow klesk zywiotowych.

W dniu 13.06.2011r. Zespét Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz

dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacje zadania.
Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli Urzgdu Gminy w Siedlisku pod poz. 1/2011.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniacej jego obowigzki
przystuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezeri co do ustalen zawartych
w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokohu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjaénienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postepowania
pokontrolnego.
Protokot kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu AQA‘O‘{ A0y,

Protokot kontroli sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.
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