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PROTOKOL KONTROLI

przeprowadzonej w Urzedzie Mi‘ejskihi‘ w quszynkuulRynek 1, 66-210 Zbaszynek.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Wiestaw Czyczerski — Burmistrz Miasta

Zbqszynetk.

Kontrola przeprowadzona zostala w dniu 8 listopada 2011 r. przez:

- Bozene Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 499-1/2011 z dnia 03.11.2011 r.,

- Monike Podsiadto — Orzel - inspektora wojewddzkiego w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 499-2/2011 z dnia
03.11.2011 r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontroly objeto zagadnienia prawidtowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania pod
nazwg ,,Przebudowa ul. PCK w Zbgszynku — Etap II” wramach III edycji Programu
Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr-6/2011 z dnia
18 kwietnia 2011r. o doﬂnansowanig srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Zbaszynek.

Kontrola obejmowala w szczegdlnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.
Uméw zawartych z wykonaweami w celu realizacji zadania. _
Potwierdzenie odbioru robdt (Protokdt czesciowego i koﬁ,cowego odbioru robot).
Dokumentow finansowych.

Rozliczenia z umowy partnerskiej z Powiatem Swiebodzinskim.

Rzeczowgq realizacje zadania na miejscu.

A G o

Dokumentacji ewidencyjnej drogi (ksiazka kontroli).
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W ramach III edycji Programu Wleloletmego pt sNarodowy Program Przebudowy Drog
Lokalnych 2008-2011” zrealizowano IIIWGST,YCJQ pod ﬁazwq »~Przebudowa ul. PCK w Zbqszynku
— Etap II” zgodnie z umowa Nr 6/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku o dofinansowanie
srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng
Hatka, a Gmina Zbaszynek reprezentowang przez Burmistrza — Wieslawa Czyczerskiego przy

kontrasygnacie Skarbnika — Anety Nawracala.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez gming o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty na taczng kwote 2.192.400 z1, z czego 1.096.000
zt to wnioskowana kwota dotacji z budzetu panstwa.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wyniosty tacznie
1.330.629,20 zt z czego 665.314 zt stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka zobowigzala si¢ do przekazania na realizacje zadania $rodkéw o lacznej kwocie
665.315,20 zt.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:

- 30 listopad 2011 r. (zakoﬁczenie rzeczowe realizacji zadania),

- 31 grudzien 2011 r. (zakonczenie finansowe realizacji zadania).

W dniu 28 wrzesnia 2010 r. pomiedzy Gmina Zbaszynek, a Powiatem Swiebodzifiskim zawarto
umowe partnerska dla realizacji wspolnego projektu pn. Przebudowa ulicy PCK w Zbaszynku —
etap I1”, zgodnie z ktérg Powiat zobowiazat si¢ udzieli¢ pomocy finansowej w wysokosci 12%
kosztéw poniesionych przez Gming Zbaszynek ze $rodkéw wlasnych, co wedlug wartosci
kosztorysowej inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim stanowi kwotg 262.800 zt (w umowie
mylnie wpisano strone umowy: zamiast Gminy Zbaszynek widnieje Gmina Swiebodzin
w imieniu ktorej dziala Wiestaw Czyczerski — Burmistrz Zbaszynka, co sprostowano Aneksem
Nr 1 do umowy). Ponadto zawarto Aneks nr 2, na mocy ktérego zmieniono zasady finansowania
inwestycji. Zgodnie z powyzszym aneksem Powiat zobowiazat si¢ udzieli¢ pomocy finansowej
w wysokogci 12% kosztéw poniesionych przez Gming Zbaszynek ze Srodkéw wiasnych, co
stanowi kwote 165.260,99 zi. Na podstawie wyliczenia zespolu kontrolnego 12% srodkow
wiasnych to kwota 85.423,31 zl (od lacznej kwoty inwestycji odjeto kwote dotacji, co wyniosto
711.860,91 - zt srodkéw wiasnych). Powiat Swiebodzinski przekazal Gminie Zbaszynek
165.260,99 zt (12% z kwoty 1.377.174,91 zt - Iaczna kwota inwestycji).





[image: image3.png]Wykonawcg zamoéwienia (zadania) wyloniéno w drodze przetargu nieograniczonego
(nr ogloszenia 424006 - 2010 z data zamieszczenia 30 grudziefi 2010 r.). Do uptywu terminu
skladania ofert ztozono 10 ofert. Na podsta\me ’stryeks’zc}z‘eﬁia oceny i porownania zlozonych ofert
wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 6) Konsorcjum: BRUBET Ryszard Winnicki z siedziba
w Migdzyrzeczu przy ul. Lakowej 2 — Lider, Zaklad Drogowy Jerzy Gérny z siedzibg
w Migdzychodzie przy ul. Armii Poznan 34 - Partner.

(Akta kontroli str. 24-53)

W dniu 15 lutego 2011 r. zawarto umowe 9/UM/2011 z Przedsigbiorstwem Ustug
Inwestycyjnych Piotr Owsinski z siedziba w Zielonej Gorze przy ul. Sorbskiej 10 w zakresie
realizacji kompleksowego nadzoru technicznego nad wykonaniem zadania pn. ,,Modernizacja
ulicy PCK w Zbaszynku ~ etap II”. Umowa zostala zawarta na czas realizacji obiektu, okreslony
w umowie z Wykonawcg oraz okres niezbedny do dokonania odbioru koficowego. Za wykonanie
czynnosci okre§lonych w umowie zobowiazano si¢ zaptaci¢ wynagrodzenie w wysokosci

19.434 zl brutto (polecenie przelewu w dniu 30 listopada 2011 .r.).
(Akta kontroli str. 54-57)

W dniu 28 lutego 2011 r. zawarto umowe 12/UM/2011 z Konsorcjum: BRUBET Ryszard
Winnicki z siedziba w Migdzyrzeczu przy ul. Lakowej 2 — Lider, Zaklad Drogowy Jerzy Gérny
z siedzibg w Migdzychodzie przy ul. Armii Poznan 34 - Partner na realizacj¢ zadania pn.
»Modernizacja ulicy PCK w Zbaszynku etap II”. Termin wykonania rob6t ustalono na dzien
26 sierpien 2011 r. W dniu 19 sierpnia 2011 r. zawarto Aneks Nr 1 do umowy, zgodnie z ktérym
przedtuzono termin zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 10 pazdziernika 2011 r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptacié wykonawcy 1.311.19520 zl.
(§ 7ust. 1 umowy z wykonawca przewiduje, iz obowiazujaca forma wynagrodzenia jest
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzadzony na
podstawie cen jednostkowych netto z kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz obmiaréw
powykonawezych ilosci faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez inspektora
nadzoru). Zgodnie z powyzszym, rozliczenie z wykonawcg nastgpilo lacznie w kwocie

1.357.740,91 z1.

(Akta kontroli str. 58-66)





[image: image4.png]Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym z realizacji
inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosly lacznie 1.377.174,91 zt (50% tej kwoty
to 688.587,46 24). (R

Zgodnie z umowa o dofinansowanie, Gminie Zbaszynek przekazana zostata z budzetu pafistwa
kwota 665.314 z1.

W zwiazku z faktem, iz na inwestycje wydano wigcej $rodkéw niz wynika to z umowy

o dofinansowanie, Gmina Zbaszynek pokryla tq kwote z wlasnego budzetu.

(Akta kontroli str. 67-83)

W dniu 24 pazdziernika 2011 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji
(zgloszenie zakonczenia robdt przez wykonawce nastapito w dniu 7.10.2010 r.), co jest zgodne
z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie

z wykonawcg inwestycji.
(Akta kontroli str. 84-86)

W dniu 8 listopada 2011 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zesp6ét Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw ﬁnansdwych i ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu ﬁaﬁstwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 20084201 1”. Dla przedmiotowej drogi prowadzona jest
ksigzka drogi, ktora na dzien przeprowadzenia ﬁontroli nie zawierata aktualnych wpiséw oraz

informacji o okresowych przegladach.

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Urzedu Miejskiego w Zbaszynku pod poz.
9/2011.

Kierownikowi jednostki kontrolowane;j lub osobie pelnigcej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokofu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole

kontroli.





[image: image5.png]Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarz’a;dzajéc‘cemuk kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

" Odmowa podpisania. protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania

pokontrolnego.

Protokot kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu Q#.QOA.2042v,

Protokot kontroli sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Podpisy kontrolerow Podpis kierownika jednostki kontrolowanej
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Lubuski Urzad Wojewodzki

w Gorzowie Wielkopoiskim

ul. Jagiellonczyka 8
66400 Gorzow Wikp.
(75)

(Data i pddpis) i
GMINA ZBASZYNEK
66-210 Zbaszynek. ul.Rynek 1
tel. (068) 384-91-40, 384-91-39

fax (068) 384-94-84
REGON 970770557 NIP 927-14-43-487
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