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przeprowadzonej w Urzedzie Marszatkowskim w Zielonej Gorze, ul. Podgéma 7, 65-057
Zielona Gora.
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pani Elzbieta Polak — Marszatek Wojewddztwa

Lubuskiego.

Kontrola przeprowadzona zostata 29.06.2011r. przez:
- Alicje Walczowskq — Kierownika Oddziatu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wikp. — Przewodniczaca
Zespotu Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 303-1/11 z dnia 22.06.2011 .,
- Monike Podsiadlo — Orzel — inspektora wojewédzkiego w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Cztonka Zespotu Kontrolujacego,
na podstawie upowaznienia nr 303-2/11 z dnia 22.06.2011 r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola obje¢to zagadnienia prawidlowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu
pafistwa do zadan zwigzanych z usuwaniem skutkéw klesk zywiotowych pn. ,,Odbudowa
drogi wojewédzkiej Nr 315 na odcinku Nowa S6l — Przyboréw w km 47+665 do km
49+473,50”.
Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy dotacji Nr
LUBU/5/RCII/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r., zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia
08.11.2010 r. zawartej pomigdzy Ministrem Spraw Wewnetrznych i Administracji
reprezentowanym przez Zbigniew Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw Klesk
Zywiolowych a wojewddztwem lubuskim (jednostka samorzadu terytorialnego) w imieniu
ktorej dziatal Zarzad, reprezentowany przez Marcina Jablonskiego - Marszatka
Wojewddztwa.
Kontrola obejmowata w szczegdlnodci sprawdzenie:

a) zgodnosci z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych,

b) dokumentéw finansowych,

c) rzeczowej realizacji zadan na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadafn zwigzanych z usuwaniem
skutkéw klgsk Zzywiotlowych zrealizowano inwestycje¢ pod nazwa: ,,Odbudowa drogi
wojewddzkiej Nr 315 na odcinku Nowa S6l — Przyboréw w km 47+665 do km
49+473,50” — zgodnie z umowa dotacji Nr LUBU/5/RCII/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r.

=




[image: image2.png]na kwote 5.121.061 z} brutto. Jednostka zobowigzata si¢ wykonaé zadanie w terminie do
dnia 30.11.2010r. W dniu 08.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie
zktérym przedtuzono termin wykonania zadania do dnia 15.12.2010 r. Na podstawie
rozliczenia korficowego kosztoéw zadania (wedlug faktur), wydatki na sfinansowanie
inwestycji wyniosty 5.373.642,86 zl brutto.

W zwiazku z faktem, iz przelew dotacji z budzetu paristwa nastapit w kwocie 5.121.061 zt
brutto, réznica kosztéw w kwocie 252.581,86 zt pokryta zostata ze $rodkoéw whasnych.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwote 5.373.642,86 zI brutto.

(Akta kontroli str. 3-24)

Wykonaweg zaméwienia publicznego (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego (data zamieszczenia ogloszenia 22.07.2010 r.). Do uplywu terminu
skladania ofert ztozono 3 oferty. Na podstawie streszczenia oceny i poréwnania ztozonych
ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 3) Przedsigbiorstwa Drogowego KONTRAKT
Sp. z 0.0. z siedzibg w Krosnie Odrzanskim przy ul. Szosa Poznanska 17.

Zgodnie z protokotem koniecznosci z dnia 11.10.2010 r. po rozpoczeciu robét Wykonawca
inwestycji zglosit konieczno$é wykonania robét dodatkowych. Zaméwienie na roboty
dodatkowe dla przedmiotowego zadania, przeprowadzone zostalo w trybie zaméwienia
z wolnej reki (negocjacje w dniu 22.10.2010r.).

(Akta kontroli str. 25-66)

W dniu 23.08.2010r. zawarto umowe Nr ZDW-ZG-111/363/2010 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Drogowym KONTRAKT Sp. z 0.0. z siedziba w Kro$nie Odrzanskim
przy ul. Szosa Poznaniska 17, na wykonanie zadania pn. ,, Odbudowa drogi wojewddzkiej Nr
315 na odcinku Nowa So6l — Przyboréw w km 47+665 do km 49+473,50”. Termin
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dziefi 30.11.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 4.855.967,50 zi
brutto (§ 8 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy z wykonawcg przewiduje jednak rozliczenie rob6t na
podstawie zataczonego protokotu odbioru robot zawierajacego wielkodci rzeczywiste
wykonywanych elementow rob6t jak rowniez w oparciu o formularz cenowy i zawarte w nim
ceny jednostkowe oraz pomiary powykonawcze zawierajace faktycznie wykonane roboty).
Zgodnie z powyzszym rozliczenie z wykonawca nastapito w kwocie 4.397.705,67 zl brutto
(potwierdzenie przelewu z dnia 21.12.2010r.)

W dniu 20.10.2010r. zawarto Aneks Nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z ktérym
przedtuzono termin wykonania robot budowlanych do dnia 15.12.2010 .
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[image: image3.png]Ponadto z powyzszym wykonawca inwestycji podpisano w dniu 22.10.2010 r. umowe
Nr ZDW-ZG-I1I/524/2010 (w ramach zaméwienia z wolnej reki), na wykonanie rob6t
dodatkowych dla przedmiotowego zadania. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
ustalono na dzien 15.12.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 975.937,19 zi
brutto (w takiej tez kwocie w dniu 21.12.2010 r. nastapit przelew na konto wykonawcy).

(Akta kontroli str. 67-81)

Zgodnie z protokotem Nr 1/2010 komisja odbiorowa dokonata odbioru konicowego
zrealizowanego zadania w dniu 15.12.2010 r. (zgloszenie przez wykonawce zakorczenia
rob6t nastapito w dniu 14.12.2010r.), w przypadku natomiast rob6t dodatkowych, odbi6r
takze nastapit w dniu 15.12.2010 r., co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji

okreslonym w umowie z MSWiA i umowie z wykonawca inwestycji.

(Akta kontroli str. 82-90)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidiowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan zwiazanych z usuwaniem
skutkéw klesk zywiolowych. W trakcie sporzadzania protokotu kontroli stwierdzono brak
czgsci dokument6w, ktore uzupelnione zostaty droga pocztowa.

W dniu 29.06.2011r. Zespdt Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz

dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacje zadar.

Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli Urzedu Marszatkowskiego w Zielonej Gérze pod poz.
13/2011.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pehiacej jego obowiazki
przystuguje prawo zgtoszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty
jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalefi zawartych w protokole
kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej

odmowy.
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[image: image4.png]Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postgpowania

pokontrolnego.

Protokot kontroli sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.
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