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przeprowadzonej w Urzedzie Miasta i Gminy w Czerwienisku, ul. Rynek 25, 66-016
Czerwiensk.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Piotr Iwanus — Burmistrz Czerwierska.
Kontrola przeprowadzona zostata w dniu 29.06.2011r. przez:

- Alicje Walczowskq — Kierownika Oddziatu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wikp. — Przewodniczaca
Zespotu Kontrolujacego, na podstawie upowaznienia nr 304-1/2011 z dnia 22.06.2011 8

- Monik¢ Podsiadlo-Orzel — inspektora wojewddzkiego w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie Wikp. — Cztonka Zespotu Kontrolujacego,
na podstawie upowaznienia nr 304-2/2011 z dnia 22.06.2011 r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidiowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu
panstwa do zadan zwiazanych z usuwaniem skutkéw klesk zywiotowych pn.
1) ,Odbudowa rowéw szczegélowych we wsi Nietkowice zniszczonych w wyniku
powodzi w 2010 r. na odcinku 21,80 km”,
2) ,Odbudowa rowéw szczegolowych we wsi Nietkéw zniszczonych w wyniku
powodzi w 2010 r. na odcinku 28,00 km”.

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadan wynikajacy z uméw dotacji
Nr LUBU/35/RCII/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r. (w dniu 30.12.2010 r. strony podpisaty
ugod¢ do niniejszej umowy) oraz Nr LUBU/36/RCII/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r.
(wdniu 30.12.2010 r. strony podpisaty ugode do niniejszej umowy), zawartych pomiedzy
Ministrem Spraw Wewngtrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Zbigniew
Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiotowych a Gming Czerwiefisk
w imieniu ktérej dziala Pan Piotr Iwanus — Burmistrz Czerwiefiska z kontrasygnata skarbnika

Pani Urszuli Napierata.

Kontrola obejmowata w szczeg6lnosci sprawdzenie:
a) zgodnosci z prawodawstwem w zakresie zam6wien publicznych,
b) dokument6éw finansowych,

) rzeczowej realizacji zadaf na miejscu.
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[image: image2.png]W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach dotacji pochodzacej z budzetu parstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem
skutk6éw klesk zywiotowych zrealizowano inwestycje pod nazwa:

1) »Odbudowa rowéw szczegolowych we wsi Nietkowice zniszczonych w wyniku
powodzi w2010 r. na odcinku 21,80 km” - zgodnie z umowg dotacji
Nr LUBU/35/RCII/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r. na kwote 127.567 z1 brutto. Jednostka
zobowigzata si¢ wykonaé zadanie w terminie do dnia 30.10.2010r.

W dniu 30.12.2010 r. pomigdzy MSWiA, a Gming Czerwienisk podpisano ugode do
przedmiotowej umowy w my$] ktorej, z uwagi na bardzo zte warunki pogodowe, intensywne
opady oraz wysoki stan wéd na rzecze Odrze uniemozliwiajace planowe wykonanie zadania,
gmina o$wiadczyta ze wykonata zadanie w terminie do dnia 20.12.2010 .

Wykonaweg zaméwienia publicznego  (zadania) wyloniono w drodze przetargu
nieograniczonego (nr ogloszenia o zaméwieniu 269454 - 2010 z data zamieszczenia
30.08.2010 r.). Do uplywu terminu sktadania ofert ztozono 1 oferte. Na podstawie
streszczenia oceny i por6wnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 1)
Zakladu Instalacyjnego ,,ARGAZ” Arkadiusz Stacewicz z siedziba w Gérzykowie 42, 66-131
Cigacice.

W dniu 21.09.2010r. zawarto umowe Nr GGRi0$-2222-15/2010 z wykonawcg inwestycji
Zakladem Instalacyjnym ,,ARGAZ” Arkadiusz Steaewicz z siedziba w Gorzykowie 42,
66-131 Cigacice, na wykonanie zadania pn. ,,Odbudowa row6w szczegolowych we wsi
Nietkowice zniszczonych w wyniku powodzi w2010 r. na odcinku 21,80 km”. Termin
zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzief 30.10.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplacié wykonawcy 127.567,42 zi
brutto.

W dniu 15.10.2010 r. podpisano z wykonawca inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej umowy,
zgodnie z ktérym przedtuzono termin zakoriczenia wykonania przedmiotu zaméwienia do
dnia 20.12.2010 .

Zgodnie z rozliczeniem koricowym kosztéw zadania z dnia 29.12.2010r. (wedtug faktur),
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty 127.567,42 zi brutto.

W zwiazku z faktem, iz przelew dotacji z budzetu paristwa nastapil w kwocie 127.567,00 zt,
réznica kosztéw w kwocie 0,42 gr pokryta zostata ze $rodkéw whasnych.

W dniu 27.12.2010 r. na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwote 127.567,42 zi
brutto.
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[image: image3.png]Zgodnie z protokotem, komisja odbiorowa dokonata ostatecznego odbioru rob6t w dniu
16.12.2010r. (zgtoszenie zakoficzenia rob6t przez wykonawcg nastapito w dniu 13.12.2010r.),
co jest zgodne zterminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie Z wykonawcg

inwestycji.

(Akta kontroli str. 3-41)

2) ,,Odbudowa rowéw szczegolowych we wsi Nietkow zniszczonych w wyniku powodzi
w2010r. na  odcinku 2880 km” - zgodnie z umowg  dotacji
Nr LUBU/36/RCII/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r. na kwote 230.101 z1 brutto. Jednostka
zobowiazata si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia 30.10.2010r. W dniu 30.12.2010 r.
pomigdzy MSWiA, a Gming Czerwiefisk podpisano ugode do przedmiotowej umowy w mysl
ktérej, z uwagi na bardzo zle warunki pogodowe, intensywne opady oraz wysoki stan wéd na
rzecze Odrze uniemozliwiajace planowe wykonanie zadania, gmina o$wiadczyla ze wykonata
zadanie w terminie do dnia 20.12.2010 r.

Wykonaweg zamoéwienia publicznego (zadania) wyloniono w  drodze przetargu
nieograniczonego (nr ogloszenia o zaméwieniu 269524 - 2010 z data zamieszczenia
30.08.2010 r.). Do uplywu terminu skladania ofert zlozono 1 oferte. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 1)
Zakladu Instalacyjnego ,,ARGAZ” Arkadiusz Stacewicz z siedziba w Gorzykowie 42, 66-131
Cigacice.

W dniu 21.09.2010r. zawarto umowe Nr GGRi0$-2222-14/2010 z wykonawcg inwestycji
Zakladem Instalacyjnym ,,ARGAZ” Arkadiusz Stacewicz z siedziba w Gérzykowie 42,
66-131 Cigacice, na wykonanie zadania pn. ,Odbudowa rowéw szczegGlowych we wsi
Nietkéw zniszczonych w wyniku powodzi w2010 r. na odcinku 28,00 km”. Termin
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien 30.10.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaplacié wykonawcy 230.101,26 zi
brutto.

W dniu 15.10.2010 r. podpisano z wykonawca inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej umowy,
zgodnie z ktérym przedhuzono termin zakoficzenia wykonania przedmiotu zaméwienia do
dnia 20.12.2010 r.

Zgodnie z rozliczeniem korficowym kosztéw zadania z dnia 20.12.2010r. (wedtug faktur),
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty 230.101,26 zt brutto.





[image: image4.png]W zwiazku z faktem, iz przelew dotacji z budzetu paristwa nastapil w kwocie 230.101 zt,
réznica kosztéw w kwocie 0,26 gr pokryta zostata ze §rodkéw wiasnych.

W dniu 16.12.2010 r. na konto wykonawcy inwestycji przelano facznie kwotg 230.101,26 zt
brutto.

Zgodnie z protokolem, komisja odbiorowa dokonata ostatecznego odbioru rob6t w dniu
10.12.2010r. (zgtoszenie zakoriczenia robt przez wykonawce nastapito w dniu 08.12.2010r.),
co jest zgodne zterminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z wykonawca

inwestycji.
(Akta kontroli str. 42-82)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadah zwiazanych z usuwaniem
skutkéw klgsk zywiotowych. W trakcie sporzadzania protokotu kontroli stwierdzono brak
czg$ei dokumentéw, ktére uzupelnione zostaly droga pocztowa.

W dniu 29.06.2011r. Zespét Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz
dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacje zadan.

Kontrolg¢ odnotowano w ksigzce kontroli Urzedu Miasta i Gminy Czerwiefisk pod poz.
6/2011.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowigzki
przystuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezeri co do ustalen zawartych
w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przyshuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postgpowania

pokontrolnego.
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[image: image5.png]Protokét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu M W 02044 2

Protokét kontroli sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.
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Lubuski Urzad Wojewddzki

w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagielloriczyka 8
66-400 Gorzéw Wikp.
(15)

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Podpis gtéwnego ksiggowego/
skarbnika jednostki kontrolowanej

Urzad Gminy i Miasta
66-016 Czerwiensk, ul. Rynek 25
NIP 929-00-15-775
tel. 68 327 80 41, fax 68 327 80 91
tel. 68 327 81 79




