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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),
zwanej dalej ,,ustawa” Lubuski Urzad Wojewo6dzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 20 maja 2011
roku przeprowadzit kontrole w Starostwie Powiatowym w zakresie prawidiowego
wydatkowania $rodkéw na realizacj¢ zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2607F
na odcinku od skrzyiowania ulicy Kresowej z ulicq Zolnierskg w Gubinie
- do skrzyiowania z drogq krajowq nr 32” wramach II edycji Programu Wieloletniego
pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym
zumowy o dofinansowanie Nr 1/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 roku zawartej pomigdzy
Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Krosnienskim.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, kt6rej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja  przetargowa wylonienie ~wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ziozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofert¢ firmy
EUROVIA VINCI Eurovia Polska S.A. Bielany Wroclawskie, ul. Szwedzka 3,
55-040 Kobierzyce, Oddzial Gorzéw Wlkp., ul. Fabryczna 19-20, 66-400 Gorzéw Wlkp.




[image: image2.png]oraz zawarto umowg nr 6/2010 z dnia 02.02.2010 roku na wykonanie przedmiotowej
inwestycji. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien 16 lipca 2010
roku. Odbiér koncowy inwestycji nastapit w dniu 05 sierpnia 2010 roku, czyli zgodnie
z terminem realizacji inwestycji przewidzianym w wyzej wymienionej umowie.
Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu paristwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”.
W dniu 20 maja 2011 roku Zespét Kontrolujacy potwierdzil wykonanie zadania.

Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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