[image: image1.png]Lubuski Urzad Wojewddzki

w Gorzowie Wielkopolskim

I. Jagiellonczyka 8
B i o Gorzow Wikp. Jf .07.2011r.

(44
IB-I11.431.2.9.2011.MPod

Pan
Jacek SAUTER

Burmistrz Bytomia Odrzariskiego

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,,ustawg” Lubuski Urzad Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 13.06.2011 roku
przeprowadzit kontrole w Urzedzie Miejskim w Bytomiu Odrzanskim w zakresie
prawidlowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadar zwigzanych
z usuwaniem skutkow klgsk zywiotowych.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Pomigdzy Ministrem Spraw Wewngetrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana

Zbigniewa Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiotowych a Gming

Bytom Odrzanski (jednostka samorzadu terytorialnego) w imieniu ktérej dziata Pan Jacek

Sauter — Burmistrz Bytomia Odrzanskiego z kontrasygnatg skarbnika Pani Arlety Korol,

zawarte zostaly umowy dotacji na poszczegélne zadania:

1) ,Remont drogi gminnej nr 100206F — ul. Mala oraz drogi gminnej nr 100212F —
ul. Sportowa” — zgodnie z umowa dotacji Nr LUBU/15/RCI/MSWiA/2010 z dnia
17.09.2010r. na kwote 584.964 zl brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykonaé zadanie
w terminie do dnia 30.11.2010r.

Zgodnie z przedstawiona dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i pordwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte
Przedsigbiorstwa Budownictwa Inzynieryjnego EKO — BAU s.j. E. Fiedot W. Fiedot.
z siedzibg w Jerzmanowie przy ul. Spétdzielczej 2A. W dniu 06.09.2010 r. wykonawca

poinformowat, iz odstgpuje od podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego.




[image: image2.png]Wobec powyzszego Zamawiajacy dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (,,Instal —
Glogéw” Sp. z o.0. z siedziba w Glogowie przy ul. Wierzbowej 5, z ktérym w dniu
14.09.2010r. zawarto umowe Nr 111-342/8/2010 na wykonanie przedmiotowej
inwestycji). Termin zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien
30.11.2010r. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy
584.964,18 z1 brutto.

W dniu 29.11.2010 r. podpisano z wykonawca inwestycji Aneks Nr 1 do umowy, zgodnie
z ktéorym, w zwigzku z wykonaniem zmniejszonego zakresu rzeczowego zadania
zmniejszono wynagrodzenie do wysokosci 541.245,44 zt brutto.

Zgodnie z rozliczeniem koficowym kosztow zadania (wedlug faktur), wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 541.245,44 zl brutto. W zwiazku z faktem, iz przelew
dotacji z budzetu panstwa nastapit w kwocie 584.964 zl, Urzad Miejski w Bytomiu
Odrzanski w dniu 15.12.2010 r. dokonat zwrotu dotacji w kwocie 43.718,56 zl.

Zgodnie z protokotem rzeczowo — finansowym konicowego odbioru zadania w dniu
1.12.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zrealizowanego zadania,
(zgloszenie zakoriczenia rob6t przez wykonawce nastapito w dniu 26.11.2010 r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiA i umowie
z wykonawcg inwestycji.

2) ,Remont drogi gminnej nr 000911F — na odcinku Drogomil — Bodzéw”— zgodnie
z umowa dotacji Nr LUBU/16/RCI/MSWiA/2010 z dnia 06.10.2010r. na kwote 534.583
zl brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia 30.11.2010r.
Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapito w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte
Przedsigbiorstwa Robét Drogowo — Mostowych Sp. z 0.0. z siedziba w Swigtnie przy
ul. Akacjowej 1, z ktérym w dniu 18.10.2010r. zawarto umowe Nr 120-342/10/2010 na
wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
ustalono na dzien 30.11.2010r. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢
zaplaci¢ wykonawcy 465.884,41 zl brutto.

Zgodnie z rozliczeniem konficowym kosztéw zadania (wedlug faktur), wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 465.884,41 zI brutto (w takiej tez kwocie nastapit
przelew dotacji z budzetu panstwa).

Zgodnie z protokolem rzeczowo — finansowym koficowego odbioru zadania w dniu
03.12.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koricowego zrealizowanego zadania

(zgloszenie zakoriczenia robot przez wykonawce nastapito w dniu 30.11.2010 r.), co jest




[image: image3.png]zgodne z terminem realizacji inwestycji okreSlonym w umowie z MSWiIA i umowie
z wykonawcg inwestycji.

3) ,.,Remont przepustu w ciqgu drogi gminnej nr 100211 — ul. Spacerowa w Bytomiu
Odrzariskim” — zgodnie z umowa dotacjii Nr LUBU/39/RCII/MSWiA/2010 z dnia
06.10.2010r. na kwote 65.417 zi brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykona¢ zadanie
w terminie do dnia 30.11.2010r. W dniu 30.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do niniejszej
umowy, w ktérym przedtuzono termin wykonania zadania do dnia 20.12.2010 r.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny iporéwnania ziozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofertg
Zakladu Instalacyjnego ,,ARGAZ” Arkadiusz Stacewicz z siedzibg w Gorczykowie 42,
zktorym w dniu 18.10.2010r. zawarto umowe Nr 119-342/9/2010 na wykonanie
przedmiotowej inwestycji. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na
dzien 30.11.2010r. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaplaci¢
wykonawcy 64.970,98 zl brutto.

W dniu 30.11.2010 r. podpisano z wykonawca inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej
umowy, w ramach ktérego przedluzono termin zakoficzenia wykonania przedmiotu
zamdwienia do dnia 20.12.2010 .

Zgodnie z rozliczeniem koncowym kosztéw zadania (wedlug faktur), wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 64.970,98 zt brutto. W zwigzku z faktem, iz przelew
dotacji z budzetu panstwa nastapit w kwocie 65.417 zl, Urzad Miejski w Bytomiu
Odrzanski w dniu 27.12.2010 r. dokonat zwrotu dotacji w kwocie 446,02 zl.

Zgodnie z protokotem rzeczowo — finansowym konicowego odbioru zadania w dniu
22.12.2010r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koricowego zrealizowanego zadania
(zgloszenie zakonczenia robdt przez wykonawcg nastapito w dniu 16.12.2010 r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie z MSWiA i umowie
z wykonawcg inwestycji.

W dniu 13.06.2011r. Zespét Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonych wizji

lokalnych oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacje zadan.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza

prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan zwigzanych

z usuwaniem skutkow kleski zywiotowe;j.

Do wiadomosci:

Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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