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Burmistrz Krosna Odrzariskiego

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,,ustawg” Lubuski Urzad Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 20.05.2011 roku
przeprowadzit kontrol¢ w Urzedzie Miasta w Kro$nie Odrzanskim w zakresie prawidlowego
wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu pafistwa do zadah zwigzanych z usuwaniem
skutkow kleski zywiotowej.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Pomigdzy Ministrem Spraw Wewngtrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana
Zbigniewa Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiotowych a Gming
Krosno Odrzanskie w imieniu ktérej dziatal Pan Andrzej Chinalski — Burmistrz Krosna
Odrzanskiego z kontrasygnata skarbnika Pana Stawomira Kulczynskiego, zawarta zostata
umowa dotacji Nr LUBU/4/RCII/MSWiA/2010 z dnia 13.09.2010r. na kwote 121.580 zi
brutto na dofinansowanie zadania zwigzanego z usuwaniem skutkéw klgsk zywiotowych pn.
»Remont sieci kanalizacyjnej w Krosnie Odrzariskim — ul. Wiejska, ul. Grobla,
ul. Gubiriska, ul. Zeromskiego”. Jednostka zobowiazata si¢ wykonaé zadanie w terminie do
dnia 30.11.2010r.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie =~ wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapifo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofert¢ firmy PPU
»WIMA-COMP” Budowa i Konserwacja Urzadzen Wodnych z siedziba w Osiecznicy przy
ul. Jana Pawla II nr 50, z ktérag w dniu 18.10.2010r. zawarto umowe Nr IR.IX-342/05/10 na

wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy




[image: image2.png]ustalono na dzien 30.11.2010r. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢ zaplacié
wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie 97.000 zi brutto (w takiej kwocie nastapit
przelew dotacji z budzetu panstwa na konto Urzedu Miasta w Krosnie Odrzanskim).
Po calkowitym rozliczeniu inwestycji (wedtug faktur), wydatki wyniosty 80.899,44 zl brutto.
Zgodnie z Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 30.11.2010r. do umowy Nr IR.IX-342/05/10
zdnia 18.10.2010 r. z wykonawcy inwestycji, z uwagi na brak mozliwosci wykonania
wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Grobla w Krosnie Odrzaniskim
przy panujacych wysokich stanach wody w rzece Odra (zgodnie z ustaleniami protokotu
koniecznosci nr 1/2010 z dnia 30.11.2010r.), zmniejszono zakres rzeczowy umowy
z wykonawcg inwestycji, co w konsekwencji spowodowato zmniejszenie wynagrodzenia do
kwoty 80.899,44 z} brutto. Pismem znak: IR.IX-2223/17-7/10 z dnia 07.12.2010r. Gmina
Krosno Odrzanskie wystapita do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji Biuro
ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiolowych o wyrazenie zgody na zmniejszenie zakresu
rzeczowego realizowanego w ramach umowy zadania, bez zmiany terminu jej realizacji
(pismo bez pisemnej odpowiedzi).

W dniu 15.12.2010 r. Urzad Miasta w Kros$nie Odrzanskim dokonal zwrotu do budzetu
panstwa niewykorzystanej czgsci dotacji w kwocie 16.100,56 z1.

Zgodnie z protokotem, komisja odbiorowa dokonata ostatecznego odbioru robét
budowlanych w dniu 02.12.2010r. (zgtoszenie przez wykonawce zakoficzenia robdt nastapito
w dniu 01.12.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie
z MSWiA i umowie z wykonawcg inwestycji.

W dniu 20.05.2011r. Zesp6t Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacj¢ zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza
prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu pafstwa do zadan zwigzanych
z usuwaniem skutkow kleski zywiotowe;.

Kontrolowang dziatalnosé¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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