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Burmistrz Miasta Stawy

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),
zwanej dalej ,,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 17 listopada
2011 roku przeprowadzil kontrole w Urzedzie Miasta w zakresie prawidtowego
wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania ,,Przebudowa drég gminnych w Slawie oraz
Radzyniu”  wramach III edycji Programu Wieloletniego pt.,,Narodowy Program
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117 w  okresie wynikajé(cym Z Umowy
o dofinansowanie Nr 13/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomigdzy Wojewoda

Lubuskim, a Gming Stawa.

W zwigzku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie

- streszczenia oceny i porownania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte - Zakladu
Budowlanego: Roboty Drogowe Bronistaw Pyszkowski, ul. Zbaszynska 28, 64-212 Siedlec,
z ktérym zawarto w dniu 2 lutego 2011r. umowe nr TIA/RZP/61/2010/2011 na wykonanie
przedmiotowej inwestycji. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono

na dzien 30 wrzesnia 2011r. Odbidr koncowy inwestycji nastapit w dniu 12.10.2011r.
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inwestycji przewidzianym w wyzej wymienionej umowie.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw  finansowych potwiérdza prawidlowe
wykorzystahie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011.

W dniu 17 listopada 2011roku Zespol Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania.
Kontrolowana dziatalnos$¢ ocenia si¢ pozytywnie.

Jednakze zobowigzuje Pana Burmistrza Stawy, aby po wykonaniu dodatkowych robot przez
. Zarzad Drég Wojewodzkich, wynikajacych z porozumienia nr 11/2010 z dnia 3 wrzes$nia
2010r. zawartego pomiedzy Gming, a ZDW w Zielonej Goérze, do przedstawienia
odpowiedniej dokumentacji Wydziatowi Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego,

celem uzupetnienia akt kontroli.





