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WYSTAPIENiE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),
zwanej dalej ,ustawa” przedstawiciele Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie
Wikp. w dniu 8 listopada 2011 1. przeproWadzi‘li kontrole w Urzedzie Miejskim w Zbaszynku
w zakresie prawidtowego wydatkowani% srodkow na realizacje zadania ,,Przebudowa
ul. PCK w Zbqszynku — Etap I’ w ramach II edycji Programu Wieloletniego pn. ,,Narodowy
Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”, w okresie wynikajacym 2z umowy
o dofinansowanie Nr 4/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. zawarte] pomiedzy Wojewoda

Lubuskim, a Gmina Zbaszynek. Zgodnie z przedmiotowsa umowa termin rzeczowego

zakonczenia realizacji zadania ustalono na pazdziernik 2010 1.

W zwiagzku z ustaleniami kontroli, If(té'rej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym prziez Gming o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi lokalnej w ramach przedimiotowego Programu, zadanie pn. ,,Przebudowa
ul. PCK w Zbqszynku — Etap I’ Wsp(’)lﬁn%msowane bylto ze srodkéw Powiatu, na podstawie .
umowy partnerskiej zawartej pomiedzy Gminag Zbaszynek, a Powiatem Swiebodzinskim.
Zgodnie z niniejsza umowa Powiat zobowiiaczal sie udzieli¢ pomocy finansowej w wysokosci
181.980,64 zt przy przewidywanym lqc?nym koszcie zadania 3.033.010,60 zt (wedlug
wyliczenr jest to 6% wartosci zadania). Uinowa przewiduje jednak, ze ostateczng Wartos'éiq
kosztéw kwalifikowanych wszelkich wydatkéw w ramach projektu jest warto$é okreslona
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[image: image2.png]wumowach z Wykonawcami na poszczegdlne zadania. Zgodnie z zestawieniem faktur,
dotyczacych realizacji projektu laczna warto§¢ inwestycji wyniosta 1.851.573,89 zl,
w zwiazku z tym Powiat Swiebodzinski przekazal Gminie kwote 111.094,43 zt.

W _celu unikniecia rozbiezno$ci przy interpretacji zapiséw umowy, sugeruje sie aby przy

zawieraniu umowy partnerskiej precyzyjnie formulowaé zawarte W niej zapisy, szczegdlnie
I

w zakresie uzgodnien finansowych (najlepiej byloby aby warto$é pomocy finansowej

okre$lana byla w umowie procentowo),

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy zadania
nastapito w trybie przetargu nieogranicZonégo. Na podstawie streszczenia oceny i por6wnania
zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte Przedsiebiorstwa Robot Inzynieryjno —
Drogowych S. A. z siedzibg w Nowym Tomyslu przy ul. Poznanskiej 42, z ktorym w dniu
29 kwietnia 2010r. zawarto umowe Nr 32/Um/2010 na realizacj¢ zadania pn. ~Modernizacja
ulicy PCK w Zbaszynku”. Niniejsza umowa zmieniona zostala Aneksem Nr ‘1, ktory
precyzuje zapisy zawarte w umowie, a takze Aneksem Nr 2, zgodnie z ktérym przedtuzono
termin zakoniczenia realizacji przedmiotuj umowy do dnia 30 pazdziernika 2010 r. Termin
wykonania rob6t ustalono na dzien 17 wrzesnia 2010 r. Za wykonanie zadania zamawiajacy
zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy kwotq‘ 1.805.613,79 zt brutto, co tez uczynit.

Ponadto w dniu 19 kwietniaj 2010 r. zawarto umowe Nr 25/UM/2010
z Przedsigbiorstwem Ustug Inwestycyjnych Piotr Owsiniski z siedziba w Zielonej Gorze przy
ul. Sorbskiej 10 w zakresie realizacji komﬁleksowego nadzoru technicznego nad wykonaniem
zadania pn. ,Modernizacja ulicy PCK w Zba(szynku”’. Za wykonanie czynnosci okreslonych
w umowie zobowiazano si¢ zaptaci¢ wynagrodzenie w wysokosci 14.600 zt brutto (polecenie
przelewu w dniu 24.11.2010 1.).

Zwrécié uwage jednak nalezy, iz nazwa zadania okre§lona m.in. w umowie z wykonawca

inwestyeii ‘¢zy tez inspektorem nadzoru, Hak' rowniez w innych dokumentach dotyczacych

realizowanej inwestycji byta tozsama z nazwa zadania zawarta w umowie o dofinansowanie

$rodkami pochodzgcymi z budzetu panstwa zawartej pomiedzy Woiewoda. a Gmina.
J

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym
|

z realizacji inwestycji, wydatki na sﬁnans;owanie zadania wyniosly tacznie 1.820.213,79 zt
(50% tej kwoty to 910.106,89 zt). Zgodnie z umowg o dofinansowanie, Gminie Zbaszynek
przekazana zostata z budzetu pafistwa kwo‘jca 910.126 zt.

W zwigzku zfaktem, iz na inwestycje Wydano mniej §rodkéw niz wynika to z umowy
o dofinansowanie, Gmina Zbgszynek Zwrécita niewykorzystana czes¢ dotacji w wysokosci

20,00 zt w obowiazujacym terminie.





[image: image3.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza
prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach
»Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011.

Komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zrealizowanego zadania w dniu
19 listopada 2010 r. (zgloszenie zakoﬂcjzenia robot przez wykonawca nastapito w dniu
29 pazdziernika 2010 t). Termin realizacjij inwestycji okreslony w umowie o dofinansowanie
jak 1 w umowie z wykonawca inwestycji z%)sta% dotrzymany.

Roéwnoczesnie kontroli poddano djokumentacj@ ewidencyjna drogi. Z przedstawionej
dokumentacji wynika, ze dla przedmiotowej drogi prowadzona jest ksigzka drogi
z aktualnymi zapisami.

Biorqc pod uwage priytoczone wyiej uwagi prosze o przekazanie informacji

w zakresie ich wykorzystania w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego

wystqpienia pokontrolnego.

Kontrolowana dzialalnos¢ ocenia sﬂ@ pozytywnie.





