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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 jpkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.

o wojewodzie i administracji rzadowej W wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),

| zwanej dalej ,,ustawg” Lubuski Urzad Wojéwédzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 15 listopada
2011 roku przeprowadzit kontrole w %Urzgdzie Miasta w zakresie prawidlowego

wydatkowania $rodkéw na realizacje zadanié wRozbudowa ul. Stefana Wyszytiskiego (droga

powiatowa nr F4409) na odcinku od ul Ptasiej do ul. Botanicznej (Zielona Gora)”

wramach II edycji Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog

Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym zumowy o dofinansowanie Nr 16/2010

z dnia 31 sierpnia 2010 roku zawartej pomiedzy Wojewodq Lubuskim, a Miastem Zielona

Gora.

W zwigzku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumeﬁtach przetargowsa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapitlo w tryﬂie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ziozoriych ofert wybrano najkorzystniejsza ofertg
STRABAG sp. z 0.0., ul. B. Brechta 7,%03-472 Warszawa, z ktérg zawarto umowe
nr IM. 7023-19/09, zmieniong aneksem nr 1 z dnia 27.05.2010r. oraz Aneksem nr 2





[image: image2.png]z dnia 27 lipca 2010r. na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy ustalono na dzien 6 sierpnia 2010r. Odbidr koficowy inwestycji nastapit
w dniu 6.08.2010r., czyli zgodnie z terminem realizacji inwestycji przewidzianym w wyzej
wymienionej urhowie. |

Przeprowadzona  kontrola dokumehtéw finansowych  potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach , Narodowego

Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117.

W dniu 15 listopada 2011r. Zespol Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania.

Kontrolowana dziatalnos$¢ ocenia si¢ pozytywnie.





