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Ryszard STANULEWICZ

Burmistry Miasta Torzym

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 23 stycznia 2009t
o wojewodzie i administracii rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),
zwanej dalej .,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wikp. w dniu 25 marca
2011r. przeprowadzil kKontrole w Urzedzie Miejskim w Torzymin w zakresie prawidlowego
wydatkowania frodkéw na realizacie zadania ,Przebudowa drég gminnych wraz z budowsg
kanalizacji deszezowej i ofwietleniem ul. Slowackiego, ul. C, K. Norwida, ul. B. Prusa,
ul. Reymonta, ul, Mickiewicza w Torzymiu™ w ramach 1l edyeji Programu Wieloletniego
pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-20117, w okresie wynikajacym
z umowy o dofinansowanie N 6/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. zawarte] pomiedzy Wojewoda
Lubuskim, aGming Torzym. Zgodnie z przedmiotows umowg fermin rzeczowego
zakoniczenia realizacji zadania ustalono na pazdziernik 20101,

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktdrej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong. dokumentacjs przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania -nastapilo w- trybie. przetargu. nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i pordwnania zZlozonych - ofert wybrano najkorzystnigjsza oferte firmy
INSTALKO Roman Strzelczyk z siedzibg w Miedzyrzeczu. przy ul. Konstytucji 3 Maja 4/6,
z ktéra w dniu 18 lutego 2010r. zawarto umowe; zmieniong Aneksem Nr 1 z dnia 24 czerwea
2010 1., na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy ustalono na dzied 22 lipca 2010 1. Komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego

zrealizowanego zadania w - dnfu 22 lipea "2010¢. (zgloszenie zakoniczenia robot przez





[image: image2.png]wykonawee nastapito w.dniu 15.07.2010r.), co jest zgodne z terminem realizacii inwestycji
okreslonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawea inwestycii.

Wdniu 25 marca 2011r, wmiejscu realizacji inwestycii, Zespdt Kontrolujacy
potwierdzil wykonanie zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych iksiegowyeh potwierdza
prawidlowe wykorzystanie -dotacji pochodzacej z budzetu pafistwa, przyznanej w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117,

Kontrolowang dziatalnos¢ ocenia sie pozytywnie.





